
1

中华人民共和国国家标准

建设工程工程量清单计价规范

Code of valuation with bill quantity of construction works

GB 50500-2008

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 0 8 年 1 2 月 1 日

中 国 计 划 出 版 社

2008 北 京



2

中华人民共和国国家标准

建设工程工程量清单计价规范

GB 50500—2008

☆

中华人民共和国住房和城乡建设部 主编

中国计划出版社出版

(地址：北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦C 座 4 层)

(邮政编码：100038 电话：63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

880×1230毫米 l／16 22.75 印张 675千字

2008 年 9月第 l版 2008 年 9 月第 l 次印刷

印数 l—80000 册

☆

统一书号：1580177·086

定价：110.00 元



3

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 63号

关于发布国家标准《建设工程

工程量清单计价规范》的公告

现批准《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准，编号为 GB

50500—2008，自 2008 年 12 月 1日起实施。其中第 l.0.3、3.1.2、3.2.1、

3.2.2、 3.2.3、 3.2.4、 3.2.5、 3.2.6、 3.2.7、4.1.2、4.1.3、

4.1.5、4.1.8、4.3.2、4.8.1 条为强制性条文，必须严格执行。原《建

设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2003 同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

二 00八年七月九日
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前 言

本规范是根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招

投标法》等法律以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

(法释[2004]14 号)，按照我国工程造价管理改革的总体目标，本着国家宏观调控、市场竞争形

成价格的原则制定的。

本规范总结了《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2003实施以来的经验，针对执

行中存在的问题，特别是清理拖欠工程款工作中普遍反映的，在工程实施阶段中有关工程价款

调整、支付、结算等方面缺乏依据的问题，主要修订了原规范正文中不尽合理、可操作性不强

的条款及表格格式，特别增加了采用工程量清单计价如何编制工程量清单和招标控制价、投标

报价、合同价款约定以及工程计量与价款支付、工程价款调整、索赔、竣工结算、工程计价争

议处理等内容，并增加了条文说明。原规范的附录 A～E 除个别调整外，基本没有修改。原由局

部修订增加的附录 F，此次修订一并纳入规范中。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部

负责管理和强制性条文的解释。部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。为了提高规范质

量，请各单位在执行中注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有

关资料寄住房和城乡建设部标准定额司(北京三里河路九号，邮政编码 100835)，供以后修订时

参考。

修订本规范的主编单位、参编单位和编制组成员：

主编 单 位：住房和城乡建设部标准定额研究所

四川省建设工程造价管理总站

参编 单 位：广东省建设工程造价管理总站

河北省建设工程造价管理总站

编制组成员：王海宏 谢洪学 吴 松 胡晓丽 吴佐民 文代安 赖铭华 金春平

周明科 李艳海

住房和城乡建设部标准定额司

二00 八年七月
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1 总 则

1.0.1 为规范工程造价计价行为，统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，根据《中华人民共和国

建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建设工程工程量清单计价活动。

1.0.3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主(以下二者简称“国有资金投资”)的工程建设项目，

必须采用工程量清单计价。

1.0.4 非国有资金投资的工程建设项目，可采用工程量清单计价。

1.0.5 工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格

的工程造价专业人员承担。

1.0.6 建设工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。

1.0.7 本规范附录A、附录 B、附录C、附录 D、附录E、附录 F应作为编制工程量清单的依据。

1 附录 A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。

2 附录 B为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用建筑物和构筑物的装饰装

修工程。

3 附录 C为安装工程工程量清单项目及计算规则，适用于工业与民用安装工程。

4 附录 D为市政工程工程量清单项目及计算规则，适用于城市市政建设工程。

5 附录 E为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则，适用于园林绿化工程。

6 附录 F为矿山工程工程量清单项目及计算规则，适用于矿山工程。

1.0.8 建设工程工程量清单计价活动，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
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2 术 语

2.0.1 工程量清单

建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的

明细清单。

2.0.2 项目编码

分部分项工程量清单项目名称的数字标识。

2.0.3 项目特征

构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。

2.0.4 综合单价

完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机

械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

2.0.5 措施项目（措施项目为非实体工程项目）

为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面

的非工程实体项目。

2.0.6 暂列金额

招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不

可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程

价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

2.0.7 暂估价

招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的

金额。

2.0.8 计日工

在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

2.0.9 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场

管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

2.0.10 索赔

在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的

要求。

2.0.11 现场签证

发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

2.0.12 企业定额

施工企业根据本企业的施工技术和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标准。

2.0.13 规费

根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

2.0.14 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

2.0.15 发包人
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具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

2.0.16 承包人

被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

2.0.17 造价工程师

取得《造价工程师注册证书》，在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。

2.0.18 造价员

取得《全国建设工程造价员资格证书》，在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。

2.0.19 工程造价咨询人

取得工程造价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造价咨询活动的企业。

2.0.20 招标控制价

招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，

对招标工程限定的最高工程造价。

2.0.21 投标价

投标人投标时报出的工程造价。

2.0.22 合同价

发、承包双方在施工合同中约定的工程造价。

2.0.23 竣工结算价

发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的最终工程造价。
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3 工程量清单编制

3.1 一 般 规 定

3.1.1 工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。

3.1.2 采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标

人负责。

3.1.3 工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工

程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一。

3.1.4 工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目

清单组成。

3.1.5 编制工程量清单应依据：

1 本规范；

2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

3 建设工程设计文件；

4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

5 招标文件及其补充通知、答疑纪要；

6 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

7 其他相关资料。

3.2 分部分项工程量清单

3.2.1 分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

3.2.2 分部分项工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算

规则进行编制。

3.2.3 分部分项工程量清单的项目编码，应采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位应按附录的规定设置 ，

十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。同一招标工程的项目编码不得有重码。

3.2.4 分部分项工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。

3.2.5 分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。

3.2.6 分部分项工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

3.2.7 分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述 。

3.2.8 编制工程量清单出现附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构

备案，省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。

补充项目的编码由附录的顺序码与 B和三位阿拉伯数字组成，并应从×B001 起顺序编制，同一招标

工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、

工程内容。
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3.3 措施项目清单

3.3.1 措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。通用措施项目可按表3.3.1 选择列项，专业工程的

措施项目可按附录中规定的项目选择列项。若出现本规范未列的项目，可根据工程实际情况补充。

3.3.1 通用措施项目一览表

3.3.2 措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项

目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则；不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位。

3.4 其他项目清单

3.4.1 其他项目清单宜按照下列内容列项：

1 暂列金额；

2 暂估价：包括材料暂估单价、专业工程暂估价；

3 计日工；

4 总承包服务费。

3.4.2 出现本规范第3.4.1 条未列的项目，可根据工程实际情况补充。

3.5 规费项目清单

3.5.1 规费项目清单应按照下列内容列项：

1 工程排污费；

2 工程定额测定费；

3 社会保障费：包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费；

4 住房公积金；

5 危险作业意外伤害保险。

3.5.2 出现本规范第3.5.1 条未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。

3.6 税金项目清单

3.6.1 税金项目清单应包括下列内容：

序 号 项 目 名 称

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)

2 夜间施工

3 二次搬运

4 冬雨季施工

5 大型机械设备进出场及安拆

6 施工排水

7 施工降水

8 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施

9 已完工程及设备保护
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1 营业税；

2 城市维护建设税；

3 教育费附加。

3.6.2 出现本规范第3.6.1 条未列的项目，应根据税务部门的规定列项。
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4 工程量清单计价

4.1 一 般 规 定

4.1.1 采用工程量清单计价，建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

组成。

4.1.2 分部分项工程量清单应采用综合单价计价。

4.1.3 招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发 、

承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4.1.4 措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计，可以计算工程量的措施项目，应按分部分项

工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、

税金外的全部费用。

4.1.5 措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为

竞争性费用。

4.1.6 其他项目清单应根据工程特点和本规范第4.2.6、4.3.6、4.8.6 条的规定计价。

4.1.7 招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的，由承包人和招标人

共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价。

若材料不属于依法必须招标的，经发、承包双方协商确认单价后计价。

若专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进计价。

4.1.8 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

4.1.9 采用工程量清单计价的工程，应在招标文件或合同中明确风险内容及其范围(幅度)，不得采用无

限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围(幅度)。

4.2 招标控制价

4.2.1 国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批

准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予

以拒绝。

4.2.2 招标控制价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

4.2.3 招标控制价应根据下列依据编制：

1 本规范；

2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

3 建设工程设计文件及相关资料；

4 招标文件中的工程量清单及有关要求；

5 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

6 工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有发布的参照市场价；

7 其他的相关资料。

4.2.4 分部分项工程费应根据招标文件中的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求，按本规范

第 4.2.3 条的规定确定综合单价计算。
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综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。

招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。

4.2.5 措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单按本规范第4.1.4、4.1.5 和 4.2.3 条的规定计价。

4.2.6 其他项目费应按下列规定计价：

1 暂列金额应根据工程特点，按有关计价规定估算；

2 暂估价中的材料单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算；暂估价中的专业工程金额应分不

同专业，按有关计价规定估算；

3 计日工应根据工程特点和有关计价依据计算；

4 总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算。

4.2.7 规费和税金应按本规范第4.1.8 条的规定计算。

4.2.8 招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在

地工程造价管理机构备查。

4.2.9 投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本规范的规定进行编制的，应在开标前5 天向

招投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。

招投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，发现确有错误的，应责成招标人修改。

4.3 投 标 价

4.3.1 除本规范强制性规定外，投标价由投标人自主确定，但不得低于成本。

投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

4.3.2 投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单

位、工程量必须与招标人提供的一致。

4.3.3 投标报价应根据下列依据编制：

1 本规范；

2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

3 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

4 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

5 建设工程设计文件及相关资料；

6 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

7 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

8 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

9 其他的相关资料。

4.3.4 分部分项工程费应依据本规范第2.0.4 条综合单价的组成内容，按招标文件中分部分项工程量清

单项目的特征描述确定综合单价计算。

综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。

招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。

4.3.5 投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。

措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案按本规范第

4.1.4 条的规定自主确定。其中安全文明施工费应按照本规范第 4.1.5 条的规定确定。

4.3.6 其他项目费应按下列规定报价：

1 暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写；

2 材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人

在其他项目清单中列出的金额填写；
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3 计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

4.3.7 规费和税金应按本规范第4.1.8 条的规定确定。

4.3.8 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

4.4 工程合同价款的约定

4.4.1 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30 天内，由发、承包双方依据招标文件和

中标人的投标文件在书面合同中约定。

不实行招标的工程合同价款，在发、承包双方认可的工程价款基础上，由发、承包双方在合同中约定。

4.4.2 实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容 。

招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。

4.4.3 实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。

4.4.4 发、承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定；合同中没有约定或约定不明的，由双方协商

确定；协商不能达成一致的，按本规范执行。

1 预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；

2 工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；

3 工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；

4 索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；

5 发生工程价款争议的解决方法及时间；

6 承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；

7 工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；

8 工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时间；

9 与履行合同、支付价款有关的其他事项等。

4.5 工程计量与价款支付

4.5.1 发包人应按照合同约定支付工程预付款。支付的工程预付款，按照合同约定在工程进度款中抵扣 。

4.5.2 发包人支付工程进度款，应按照合同约定计量和支付，支付周期同计量周期。

4.5.3 工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减 ，

应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。

4.5.4 承包人应按照合同约定，向发包人递交已完工程量报告。发包人应在接到报告后按合同约定进行

核对。

4.5.5 承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另有

约定外，进度款支付申请应包括下列内容：

1 本周期已完成工程的价款；

2 累计已完成的工程价款；

3 累计已支付的工程价款；

4 本周期已完成计日工金额；

5 应增加和扣减的变更金额；

6 应增加和扣减的索赔金额；

7 应抵扣的工程预付款；
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8 应扣减的质量保证金；

9 根据合同应增加和扣减的其他金额；

10 本付款周期实际应支付的工程价款。

4.5.6 发包人在收到承包人递交的工程进度款支付申请及相应的证明文件后，发包人应在合同约定时间

内核对和支付工程进度款。发包人应扣回的工程预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

4.5.7 发包人未在合同约定时间内支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包

人收到承包人通知后仍不按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后延期支付。

协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。

4.5.8 发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，承包

人可停止施工，由发包人承担违约责任。

4.6 索赔与现场签证

4.6.1 合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。

4.6.2 若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失，承包人应在确认该事件发生

后，按合同约定向发包人发出索赔通知。

发包人在收到最终索赔报告后并在合同约定时间内，未向承包人作出答复，视为该项索赔已经认可。

4.6.3 承包人索赔按下列程序处理：

1 承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书；

2 发包人指定专人收集与索赔有关的资料；

3 承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表；

4 发包人指定的专人初步审查费用索赔申请表，符合本规范第 4.6.1 条规定的条件时予以受理；

5 发包人指定的专人进行费用索赔核对，经造价工程师复核索赔金额后，与承包人协商确定并由发

包人批准；

6 发包人指定的专人应在合同约定的时间内签署费用索赔审批表，或发出要求承包人提交有关索赔

的进一步详细资料的通知，待收到承包人提交的详细资料后，按本条第 4、5款的程序进行。

4.6.4 若承包人的费用索赔与工程延期索赔要求相关联时，发包人在作出费用索赔的批准决定时，应结

合工程延期的批准，综合作出费用索赔和工程延期的决定。

4.6.5 若发包人认为由于承包人的原因造成额外损失，发包人应在确认引起索赔的事件后，按合同约定

向承包人发出索赔通知。

承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内，未向发包人作出答复，视为该项索赔已经认可。

4.6.6 承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定

及时向发包人提出现场签证。

4.6.7 发、承包双方确认的索赔与现场签证费用与工程进度款同期支付。

4.7 工程价款调整

4.7.1 招标工程以投标截止日前28 天，非招标工程以合同签订前 28天为基准日，其后国家的法律、法

规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构

发布的规定调整合同价款。

4.7.2 若施工中出现施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的

项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。
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4.7.3 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应

的综合单价按下列方法确定：

1 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

2 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

3 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

4.7.4 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织

设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措

施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

4.7.5 因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合

单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施项目费应予以调整。

4.7.6 若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不

明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。

4.7.7 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

1 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料

和待安装的设备的损害，由发包人承担；

2 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

3 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

4 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

5 工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

4.7.8 工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价

款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。

收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则，视为工程价款调整

报告已经确认。

4.7.9 经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

4.8 竣 工 结 算

4.8.1 工程完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算。

4.8.2 工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具

有相应资质的工程造价咨询人核对。

4.8.3 工程竣工结算应依据：

1 本规范；
2 施工合同；
3 工程竣工图纸及资料；
4 双方确认的工程量；
5 双方确认追加(减)的工程价款；
6 双方确认的索赔、现场签证事项及价款；
7 投标文件；
8 招标文件；
9 其他依据。

4.8.4 分部分项工程费应依据双方确认的工程量、合同约定的综合单价计算；如发生调整的，以发、承

包双方确认调整的综合单价计算。

4.8.5 措施项目费应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额
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计算，其中安全文明施工费应按本规范第4.1.5 条的规定计算。

4.8.6 其他项目费用应按下列规定计算：

1 计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；

2 暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；专业工程暂估价应按中标

价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算；

3 总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发、承包双方确认调整的金额计算 ；

4 索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算；

5 现场签证费用应依据发、承包双方签证资料确认的金额计算；

6 暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人。

4.8.7 规费和税金应按本规范第4.1.8 条的规定计算。

4.8.8 承包人应在合同约定时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人 。

承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的，发包人

可以根据已有资料办理结算。

4.8.9 发包人在收到承包人递交的竣工结算书后，应按合同约定时间核对。

同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个

工程造价咨询人重复核对竣工结算。

4.8.10 发包人或受其委托的工程造价咨询人收到承包人递交的竣工结算书后，在合同约定时间内，不

核对竣工结算或未提出核对意见的，视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人应向承包人支付工

程结算价款。

承包人在接到发包人提出的核对意见后，在合同约定时间内，不确认也未提出异议的，视为发包人

提出的核对意见已经认可，竣工结算办理完毕。

4.8.11 发包人应对承包人递交的竣工结算书签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。

承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。

4.8.12 竣工结算办理完毕，发包人应将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案。竣工结算

书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。

4.8.13 竣工结算办理完毕，发包人应根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向承包人支付工程竣工

结算价款。

4.8.14 发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的，承包人可催告发包人支付结算价款。

如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支

付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程

折价或者拍卖的价款优先受偿。

4.9 工程计价争议处理

4.9.1 在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的，由工程造价管理

机构负责解释。

4.9.2 发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入

使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；已竣工未验收且未实际投

入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行

检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部

分的竣工结算按合同约定办理。

4.9.3 发、承包双方发生工程造价合同纠纷时，应通过下列办法解决：
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1 双方协商；

2 提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题；

3 按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

4.9.4 在合同纠纷案件处理中，需作工程造价鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。
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5 工程量清单计价表格

5.1 计价表格组成

5.1.1 封面：

1 工程量清单：封—l

2 招标控制价：封—2

3 投标总价：封—3

4 竣工结算总价：封—4

5.1.2 总说明：表—01

5.1.3 汇总表：

1 工程项目招标控制价／投标报价汇总表：表—02

2 单项工程招标控制价／投标报价汇总表：表—03

3 单位工程招标控制价／投标报价汇总表：表—04

4 工程项目竣工结算汇总表：表—05

5 单项工程竣工结算汇总表：表—06

6 单位工程竣工结算汇总表：表—07

5.1.4 分部分项工程量清单表：

1 分部分项工程量清单与计价表：表—08

2 工程量清单综合单价分析表：表—09

5.1.5 措施项目清单表：

1 措施项目清单与计价表(一)：表—10

2 措施项目清单与计价表(二)：表—11

5.1.6 其他项目清单表：

1 其他项目清单与计价汇总表：表—12

2 暂列金额明细表：表—l2—1

3 材料暂估单价表：表—l2—2

4 专业工程暂估价表：表—12—3

5 计日工表：表—12—4

6 总承包服务费计价表：表—l2—5

7 索赔与现场签证计价汇总表：表—12—6

8 费用索赔申请(核准)表：表—l2—7

9 现场签证表：表—l2—8

5.1.7 规费、税金项目清单与计价表：表—l3

5.1.8 工程款支付申请(核准)表：表—l4
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_________________________________工程工程工程工程

工 程 量 清 单

工 程 造 价
招 标 人：________________________ 咨 询 人：_________________________

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：____________________________或其授权人：__________________________

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：____________________________复 核 人：__________________________

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

封一 1
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_________________________________工程工程工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：__________________________________________________________

(大写)：__________________________________________________________

工 程 造 价
招 标 人：_________________________ 咨 询 人：_________________________

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_________________________或其授权人：____________________________

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：__________________________复 核 人：__________________________

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

封一 2
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投 标 总 价

招 标 人：__________________________________________________________________

工 程 名 称：_________________________________________________________________

投 标 总 价（小写）：__________________________________________________________

（大写）：_________________________________________________________

投 标 人：__________________________________________________________________

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人 : _______________________________________________________________

（签字或盖章）

编 制 人：__________________________________________________________________

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

封－3
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_______________________________工程工程工程工程

竣 工 结 算 总 价

中标价(小写):_____________________________ (大写):__________________________

结算价(小写): ____________________________ (大写):__________________________

工 程 造 价
发 包 人：____________ 承 包 人：______________ 咨 询 人：________________

(单位盖章) (单位盖章) (单位资质专用章)

选定代表人 法定代表人 法定代表人
或其授权人：______________ 或其授权人：______________ 或其授权人: __________

(签字或盖章) (签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：____________________________核 对 人：_________________________

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 核 对 时 间： 年 月 日

封－4
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总 说 明

工程名称： 第 页 共 页

表一 01
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工程项目招标控制价／投标报价汇总表

工程名称： 第 页 共 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表一 02

序号 单项工程名称 金额(元)

其 中

暂估价

(元)

安全文明

施工费(元)

规费

(元)

合 计
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单项工程招标控制价／投标报价汇总表

工程名称： 第 页 共 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表一 03

序号 单位工程名称 金额(元)

其 中

暂估价

(元)

安全文明

施工费(元)

规费

(元)

合 计
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单位工程招标控制价／投标报价汇总表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

序号 汇 总 内 容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

4 规费

5 税金

招标控制价合计＝1+2+3+4+5
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工程项目竣工结算汇总表

工程名称： 第 页 共 页

表—05

序号 单项工程名称 金额(元)

其 中

安全文明施工费(元) 规费(元)

合 计
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单项工程竣工结算汇总表

工程名称： 第 页 共 页

表一 06

序号 单位工程名称 金额(元)
其 中

安全文明施工费(元) 规费(元)

合 计
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单位工程竣工结算汇总表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一 07

序号 汇 总 内 容 金 额(元)

1 分部分项工程

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2 措施项目

2.1 安全文明施工费

3 其他项目

3.1 专业工程结算价

3.2 计日工

3.3 总承包服务费

3.4 索赔与现场签证

4 规费

5 税金

竣工结算总价合计＝1+2+3+4+5
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分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206 号)的规定，为计取规费等的使用，可在

表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

表一 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量

金 额(元)

综合

单价
合价

其中：

暂估价

本页小计

合 计
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工程量清单综合单价分析表
工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表－09

项目编码 项目名称 计量单位

清单综合单价组成明细

定额

编号
定额名称

定额

单位
数量

单 价 合 价

人工费 材料费 机械费
管理费

和利润
人工费 材料费 机械费

管理费

和利润

人工单价 小 计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价

(元)

合价

(元)

暂估

单价

(元)

暂估

合价

(元)

其他材料费 － －

材料费小计 － －
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措施项目清单与计价表(一)

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：1.本表适用于以“项”计价的措施项目。

2.根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206 号)的规定，“计算基础”可为“直接

费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

表一 10

序号 项目名称 计 算 基 础 费 率(%) 金 额(元)

1 安全文明施工费

2 夜间施工费

3 二次搬运费

4 冬雨季施工

5
大型机械设备

进出场及安拆费

6 施工排水

7 施工降水

8
地上、地下设施、建筑物的

临时保护设施

9 已完工程及设备保护

10 各专业工程的措施项目

11

12

合 计
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措施项目清单与计价表(二)

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

表－11

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金 额(元)

综合单价 合价

本页小计

合 计
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额
明细详见

表一12—1

2 暂估价

2.1 材料暂估价
明细详见

表一12—2

2.2 专业工程暂估价
明细详见

表一12—3

3 计日工
明细详见

表一12—4

4 总承包服务费
明细详见

表一12—5

5

合 计 －
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暂列金额明细表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表－12－1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合 计 －



38

材料暂估单价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：1.此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价报价中。

2.材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

表－12－2

序号 材料名称、规格、型号 计量单位 单价(元) 备注
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专业工程暂估价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表－12－3

序号 工程名称 工程内容 金额(元) 备注

合 计
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计 日 工 表
工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由

投标人自主报价，计入投标总价中。

表－12－4

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人 工

1

2

3

4

人 工 小 计

二 材 料

1

2

3

4

5

6

材 料 小 计

三 施工机械

1

2

3

4

施工机械小计

总 计
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总承包服务费计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

表－12－5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合 计
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索赔与现场签证计价汇总表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

表－12－6

序号 签证及索赔项目名称 计量单位 数量 单价(元) 合价(元) 索赔及签证依据

本页小计 －

合 计 －
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费用索赔申请(核准)表

工程名称： 标段： 编号:

注：1.在选择栏中的“口”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

表一 12—7

致： ____(发包人全称)

根据施工合同条款第 条的约定，由于 原因，我方要求索赔金额(大写) _

元，(小写) 元，请予核准。

附：1.费用索赔的详细理由和依据：

2.索赔金额的计算：

3.证明材料：

承包人(章)

承包人代表

日 期

复核意见：

根据施工合同条款第 条的约定，你方提

出的费用索赔申请经复核：

□不同意此项索赔，具体意见见附件。

□同意此项索赔，索赔金额的计算，由造价工程师复核 。

监理工程师 __

日 期 __

复核意见：

根据施工合同条款第______条的约定，你方_______

提出的费用索赔申请经复核，索赔金额为(大写)_______

____元，(小写)_______元。

造价工程师 __

日 期 __

审核意见：

口不同意此项索赔。

口同意此项索赔，与本期进度款同期支付。

发包人(章)

发包人代表____________

日 期____________
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现 场 签 证 表
工程名称： 标段： 编号：

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人在收到发包人(监理人)的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询

人、承包人各存一份。

表－12－8

施工部位 日期

致： (发包人全称)

根据 (指令人姓名) 年 月 日的口头指令或你方 (或监理人) 年 月 日

的书面通知，我方要求完成此项工作应支付价款金额为(大写) 元，(小写) 元，

请予核准。

附：1.签证事由及原因：

2.附图及计算式：

承包人(章)

承包人代表

日 期

复核意见：

你方提出的此项签证申请经复核：

□不同意此项签证，具体意见见附件。

□同意此项签证，签证金额的计算，由造价工程师复核 。

监理工程师

日 期

复核意见：

□此项签证按承包人中标的计日工单价计算，金额为

(大写) 元，(小写) 元。

□此项签证因无计日工单价，金额为(大写) 元，

(小写) 元。

造价工程师

日 期

审核意见：

□不同意此项签证。

□同意此项签证，价款与本期进度款同期支付。

发包人(章)

发包人代表

日 期
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规费、税金项目清单与计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206 号)的规定，“计算基础”可为“直

接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

表－13

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 规费

1.1 工程排污费

1.2 社会保障费

(1) 养老保险费

(2) 失业保险费

(3) 医疗保险费

1.3 住房公积金

1.4 危险作业意外伤害保险

1.5 工程定额测定费

2 税金
分部分项工程费+措施项目

费+其他项目费+规费

合 计
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工程款支付申请(核准)表
工程名称： 标段： 编号：

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

表－14

致 （发包人全称）

我方于 至 期间已完成了 工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程

款额（大写） 元，（小写） 元，请予核准。

承包人（章）

承包人代表

日 期

序号 名 称 金额（元） 备注

1 累计已完成的工程价款

2 累计已实际支付的工程价款

3 本周期已完成的工程价款

4 本周期完成的计日工金额

5 本周期应增加和扣减的变更金额

6 本周期应增加和扣减的索赔金额

7 本周期应抵扣的预付款

8 本周期应扣减的质保金

9 本周期应增加或扣减的其他金额

10 本周期实际应支付的工程价款

复核意见：

□与实际施工情况不相符，修改意见见附表。

□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。

监理工程师

日 期

复核意见：

你方提出的支付申请经复核，本期间已完成工

程款额为（大写） 元，（小写） 元，

本期间应支付金额为（大写） 元 ，（小

写） 元。

造价工程师

日 期

审核意见

□不同意。

□同意，支付时间为本表签发后的15天内。

发包人(章)

发包人代表

日 期
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5.2 计价表格使用规定

5.2.1 工程量清单与计价宜采用统一格式。各省、自治区、直辖市建设行政主管部门和行业建设主管部

门可根据本地区、本行业的实际情况，在本规范计价表格的基础上补充完善。

5.2.2 工程量清单的编制应符合下列规定：

1 工程量清单编制使用表格包括：封—l、表—01、表—08、表—10、表—11、表—12(不含表—l2—6～

表—l2—8)、表—13。

2 封面应按规定的内容填写、签字、盖章，造价员编制的工程量清单应有负责审核的造价工程师签

字、盖章。

3 总说明应按下列内容填写：

1)工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要

求等。

2)工程招标和分包范围。

3)工程量清单编制依据。

4)工程质量、材料、施工等的特殊要求。

5)其他需要说明的问题。

5.2.3 招标控制价、投标报价、竣工结算的编制应符合下列规定：

1 使用表格：

1)招标控制价使用表格包括：封—2、表—Ol、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—

10、表—ll、表—12(不含表—l2—6～表—12—8)、表—13。

2)投标报价使用的表格包括：封—3、表—0l、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—

10、表—ll、表—12(不含表—l2—6～表—12—8)、表—13。

3)竣工结算使用的表格包括：封—4、表—0l、表—05、表—06、表—07、表—08、表—09、表—

10、表—ll、表—12、表—13、表—14。

2 封面应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价和竣工结算外，受委托编

制的招标控制价、投标报价、竣工结算若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及

工程造价咨询人盖章。

3 总说明应按下列内容填写：

1)工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施

工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2)编制依据等。

5.2.4 投标人应按招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。

5.2.5 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合

价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
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附录A 建筑工程工程量清单项目及计算规则

一、实体项目

A.1 土(石)方工程

A.1.1 土方工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A1.1的规定执行。

表A.1.1 土方工程(编码： 010101)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010101001 平整场地

1.土壤类别

2.弃土运距

3.取土运距

m2
按设计图示尺寸以建筑物首层面

积计算

1.土方挖填

2.场地找平

3.运输

010101002 挖土方

1.土壤类别

2.挖土平均

厚度

3.弃土运距

m3

按设计图示尺寸以体积计算

1.排地表水

2.土方开挖

3.挡土板支拆

4.截桩头

5.基底钎探

6.运输010101003
挖基础土

方

1.土壤类别

2.基础类型

3.垫层底宽、

底面积

4.挖土深度

5.弃土运距

按设计图示尺寸以基础垫层底面

积乘以挖土深度计算

010101004 冻土开挖
1.冻土厚度

2.弃土运距

按设计图示尺寸开挖面积乘以厚

度以体积计算

1.打眼、装药、

爆破

2.开挖

3.清理

4.运输

010101005
挖淤泥、

流砂

1.挖掘深度

2.弃淤泥、流

砂距离

按设计图示位置、界限以体积计算
1.挖淤泥、流砂

2.弃淤泥、流砂

010101006 管沟土方

1.土壤类别

2.管外径

3.挖沟平均

深度

4.弃土石运距

5.回填要求

m
按设计图示以管道中心线长度计

算

1.排地表水

2.土方开挖

3.挡土板支拆

4.运输

5.回填
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A.1.2 石方工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.1.2的规上执行。

表A.1.2 石方工程(编码： 010102)

A.1.3 土石方运输与回填。工程量清节项目设置及工程量计算规则，应按表A.1.3的规定执行。

表A.1.3 土石方回填(编码：010103)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010102001 预裂爆破

1.岩石类别

2.单孔深度

3.单孔装药量

4.炸药品种、规格

5.雷管品种、规格

m
按设计图示以钻孔总长

度计算

1.打眼、装药、放炮

2.处理渗水、积水

3.安全防护、警卫

010102002 石方开挖

1.岩石类别

2.开凿深度

3.弃碴运距

4.光面爆破要求

5.基底摊座要求

6.爆破石块直径

要求

m3
按设计图示尺寸以体积

计算

1.打眼、装药、放炮

2.处理渗水、积水

3.解小

4.岩石开凿

5.摊座

6.清理

7.运输

8.安全防护、警卫

010102003 管沟石方

1.岩石类别

2.管外径

3.开凿深度

4.弃碴运距

5.基底摊座要求

6.爆破石块直径

要求

m
按设计图示以管道中心

线长度计算

1.石方开凿、爆破

2.处理渗水、积水

3.解小

4.摊座

5.清理、运输、回填

6.安全防护、警卫

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010103001
土(石)方

回填

1.土质要求

2.密实度要求

3.粒径要求

4.夯填(碾压)

5.松填

6.运输距离

m3

按设计图示尺寸以体积计算

注：1.场地回填：回填面积乘以

平均回填厚度

2.室内回填：主墙间净面积乘以

回填厚度

3.基础回填：挖方体积减去设计

室外地坪以下埋没的基础体积(包

括基础垫层及其他构筑物)

1.挖土方

2.装卸、运

输

3.回填

4. 分层碾

压、夯实



50

A.1.4A.1.4A.1.4A.1.4 其他相关问题应按下列规定处理：

1 土壤及岩石的分类应按表A.1.4-1确定。

表表表表A.1.4-1A.1.4-1A.1.4-1A.1.4-1 土壤及岩石土壤及岩石土壤及岩石土壤及岩石((((普氏普氏普氏普氏))))分类表分类表分类表分类表

土石
分类

普氏
分类

土壤及岩石名称

天然湿度
下平均容量

(kg/m3

极限压
碎强度

(kg/cm2)

用轻钻孔
机钻进1m

耗时(min)

开挖方法
及工具

紧固系数
f

一、二
类

土

壤

Ⅰ

砂
砂壤土

腐殖土

泥炭

1500
1600

1200

600

用尖锹开
挖

0.5～0.6

Ⅱ

轻壤和黄土类土
潮湿而松散的黄土，软的盐渍

土和碱土

平均15mm以内的松散而软的
砾石

含有草根的密实腐殖土

含有直径在30mm以内根类的
泥炭和腐殖土

掺有卵石、碎石和石屑的砂和

腐殖土
含有卵石或碎石杂质的胶结

成块的填土

含有卵石、碎石和建筑料杂质
的砂壤土

1600
1600

1700

1400

1100

1650

1750

1900

用锹开挖
并少数用

镐开挖

0.6～0.8

三
类土

壤
Ⅲ

肥粘土其中包括石炭纪、侏罗
纪的粘土和冰粘土

重壤土、粗砾石，粒径为15～

40mm的碎石和卵石
干黄土和掺有碎石或卵石的

自然含水量黄土

含有直径大于30mm根类的腐
殖土或泥炭

掺有碎石或卵石和建筑碎料

的土壤

1800

1750

1790

1400

1900

用尖锹并
同时用镐

开挖(30%)
0.8～1.0

四
类土

壤
Ⅳ

土含碎石重粘土其中包括侏
罗纪和石英纪的硬粘土

含有碎石、卵石、建筑碎料和

重达25kg的顽石(总体积10％以
内)等杂质的肥粘上和重壤土

冰渍粘土，含有重量在50kg

以内的巨砾其含量为总体积10
％以内

泥板岩

不含或含有重量达10kg的顽石

1950

1950

2000

2000

1950

用尖锹并
同时用镐

和撬棍开

挖(30%)

1.0～1.5

松
石

Ⅴ

含有重量在50kg以内的巨砾
(占体积10％以上)的冰渍石

矽藻岩和软白垩岩

胶结力弱的砾岩
各种不坚实的片岩

石膏

2100

1800

1900
2600

2200

小于200 小于3.5

部分用手
凿工具部

分用爆破

来开挖

1.5～2.0
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续表 A.1.4-1

土石
分类

普氏
分类

土壤及岩石名称

天然湿
度下平

均容量

(kg/m3

极限压碎
强度

(kg/cm2)

用轻钻
孔机钻

进1m耗

时(min)

开挖方
法及工

具

紧固
系数

f

次
坚

石

Ⅵ

凝灰岩和浮石
松软多孔和裂隙严重的石灰岩和介质

石灰岩

中等硬变的片岩
中等硬变的泥灰岩

1100
1200

2700
2300

200～400 3.5
用风镐
和爆破

法开挖

2～4

Ⅶ

石灰石胶结的带有卵石和沉积岩的砾
石

风化的和有大裂缝的粘土质砂岩

坚实的泥板岩
坚实的泥灰岩

2200
2000

2800

2500
400～600 6.0

用爆破
方法开

挖

4～6

Ⅶ

砾质花岗岩
泥灰质石灰岩

粘土质砂岩

砂质云母片岩
硬石膏

2300
2300

2200

2300
2900

600～800 8.5 6～8

普
坚

石

Ⅸ

严重风化的软弱的花岗岩、片麻岩和正
长岩

滑石化的蛇纹岩

致密的石灰岩
含有卵石、沉积岩的渣质胶结的砾岩

砂岩

砂质石灰质片岩
菱镁矿

2500

2400

2500
2500

2500

2500
3000

800～
1000

11.5
8～
10

Ⅹ

白云石
坚固的石灰岩

大理石

石灰胶结的致密砾石
坚固砂质片岩

2700
2700

2700

2600
2600

1000～
1200

15.0
10～
12

Ⅺ

粗花岗岩
非常坚硬的白云岩

蛇纹岩

石灰质胶结的含有火成岩之卵石的砾
石

石英胶结的坚固砂岩

粗粒正长岩

2800
2900

2600

2800
2700

2700

1200～
1400

18.5
12～
14

Ⅻ

具有风化痕迹的安山岩和玄武岩
片麻岩

非常坚固的石炭岩

硅质胶结的含有火成岩之卵石的砾岩
粗石岩

2700
2600

2900

2900
2600

1400～
1600 22.0

14～
16

ⅩⅢ

中粒花岗岩
坚固的片麻岩

辉绿岩

玢岩
坚固的粗面岩

中粒正长岩

3100
2800

2700

2500
2800

2800

1600～
1800

27.5
16～
18
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续表 A.1.4-1

2 土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。如需按天然密实体积折算时，应按表A.1.4-2系数计算。

表A.1.4-2 土石方体积折算系数表

3 挖土方平均厚度应按自然地面测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。基础土方、石方开挖深度应

按基础垫层底表面标高至交付施工场地标高确定，无交付施工场地标高时，应按自然地面标高确定。

4 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平，应按A.1.1中平整场地项目编码列项。±30cm以外

的竖向布置挖土或山坡切土，应按A.1.1中挖土方项目编码列项。

5 挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础、人工挖孔桩等的挖方。

带形基础应按不同底宽和深度，独立基础和满堂基础应按不同底面积和深度分别编码列项。

6 管沟土(石)方工程量应按设计图示尺寸以长度计算。有管沟设计时，平均深度以沟垫层底表面标高至交

付施工场地标高计算；无管沟设计时，直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均高度计算。

7 设计要求采用减震孔方式减弱爆破震动波时，应按A.1.2中预裂爆破项目编码列项。 第 10 页

8 湿土的划分应按地质资料提供的地下常水位为界，地下常水位以下为湿土。

9 挖方出现流砂、淤泥时，可根据实际情况由发包人与承包人双方认证。

土石

分类

普氏

分类
土壤及岩石名称

天然湿

度下平

均容量

(kg/m3

极限压碎

强度

(kg/cm2)

用轻钻

孔机钻

进1m耗

时(min)

开挖方

法及工

具

紧固

系数

f

普

坚

石

ⅩⅣ

非常坚硬的细粒花岗岩

花岗岩麻岩

闪长岩

高硬度的石灰岩

坚固的玢岩

3300

2900

2900

3100

2700

1800～

2000
32.5

用爆破

方法开

挖

18～

20

ⅩⅤ

安山岩、玄武岩、坚固的角页岩

高硬度的辉绿岩和闪长岩

坚固的辉长岩和石英岩

3100

2900

2800

2000～

2500
46.0

20～

25

ⅩⅥ

拉长玄武岩和橄榄玄武岩

特别坚固的辉长辉绿岩、石英石和玢

岩

3300

3300
大于2500 大于60

大于

25

天然密实度体积 虚方体积 夯实后体积 松填体积

1.00

0.77

1.15

0.93

1.30

1.00

1.49

1.20

0.87

0.67

1.00

0.81

1.08

0.83

1.24

1.00
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A.2 桩与地基基础工程

A.2.1 混凝土桩。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.2.1的规定执行。

表A.2.1 混凝土桩（编码： 010201）

A.2.2 其他桩。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.2.2的规定执行。

表A.2.2 其他桩（编码：010202）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010201001
预制钢筋

混凝土桩

1.土壤级别

2.单桩长度、根数

3.桩截面

4.板桩面积

5.管桩填充材料种

类

6.桩倾斜度

7.混凝土强度等级

8.防护材料种类

m/根

按设计图示尺寸以桩

长（包括桩尖）或根数

计算

1.桩制作、运输

2.打桩、试验桩、斜

桩

3.送桩

4.管桩填充材料、刷

防护材料

5.清理、运输

010201002 接桩

1.桩截面

2.接头长度

3.接桩材料

个/m

按设计图示规定以接

头数量板桩按接头长

度）计算

1.桩制作、运输

2.接桩、材料运输

010201003
混凝土灌

注桩

1.土壤级别

2.单桩长度、根数

2.桩截面

3.成孔方法

4.混凝土强度等级

m/根

按设计图示尺寸以桩

长（包括桩尖）或根数

计算

1.成孔、固壁

2.混凝土制作、运输、

灌注、振捣、养护

3.泥浆及沟槽砌筑、拆

除

4.泥浆制作、运输

5.清理、运输

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010202001 砂石灌注桩

1.土壤级别

2.桩长

3.桩截面

4.成孔方法

5.砂石纽配

m
按设计图示尺寸以桩长

(包括桩尖)计算

1.成孔

2.砂石运输

3.填充

4.振实

010202002 灰土挤密桩

1.土壤级别

2.桩长

3.桩截面

4.成孔方法

5.灰土级配

1.成孔

2.灰土拌和、运输

3.填充

4.夯实

010202003 旋喷桩

1.桩长

2.桩截面

3.水泥强度等级

1.成孔

2.水泥浆制作、运输

3.水泥浆旋喷

010202004 喷粉桩

1.桩长

2.桩截面

3.粉体种类

4.水泥强度等级

5.石灰粉要求

1.成孔

2.粉体运输

3.喷粉固化
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A.2.3 地基与边坡处理。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.2.3的规定执行。

表A.2.3 地基与边坡处理（编码： 010203）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010203001 地下连续墙

1.墙体厚度

2.成倍深度

3.混凝土强度等

级 m3

按设什图示墙中心线长乘

以厚度乘以槽深以体积计算

1.挖土成槽、余

土运输

2.导墙制作、安

装

3.锁口管吊拔

4.浇注混凝土连

续墙

5.材料运输

010203002
振冲

灌注碎石

1.振冲深度

2.成孔直径

3.碎石级配

按设计图示孔深乘以孔截

面积以体积计算

1.成孔

2.碎石运输

3.灌注、振实

010203003 地基强夯

1.夯击能量

2.夯击遍数

3.地耐力要求

4.夯填材料种类

m2

按设计图示尺寸以面积计

算

1.铺夯填材料

2.强夯

3.夯填材料运输

010203004 锚杆支护

1.锚扎直径

2.锚孔平均深度

3.锚固方法、浆

液种类

4.支护厚度、材

料种类

5.混凝土强度等

6.砂浆强度等级

按设计图示尺寸以支护面

积计算

1.钻孔

2.浆液制作、运

输、压浆

3.张拉锚固

4.混凝土制作、

运输、喷射、

养护

5.砂浆制作、运

输、喷射、养护

010203005 土钉支护

1.支护厚度、材

料种类

2.混凝土强度等

级

3.砂浆强度等级

按设计图示尺寸以支护面

积计算

1.钉土钉

2.挂网

3.混凝土制作、

运输、喷射、养

护

4.砂浆制作、运

输、喷射、养护
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A.2.4 其他相关问题应按下列规定处理：

1 土壤级别按表A.2.4确定。

表A.2．4 土质鉴别表

2 混凝土灌注桩的钢筋笼、地下连续墙的钢筋网制作、安装，应按A.4中相关项目编码列项。

A.3 砌 筑 工 程

A.3.1 砖基础。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.3.1的规定执行。

表A.3.1 砖基础(编码：010301)

内 容

土 壤 级 别

一级土 二级土

砂夹

层

砂层连续厚度

砂层中卵石含量

＜1m

—

＞1m

＜15%

物理

性能

压缩系数

孔隙比

＞0.02

＞0.7

＜0.02

＜0.7

力学

性能

静力触探值

动力触探系数

＜15

＜12

＞50

＞12

每米纯沉桩时间平均值 ＜2min ＞2min

说 明 桩经外力作用较易沉入的土，土壤中

夹有较薄的砂层

桩经外力作用较难沉入的土，土壤中

夹有不超过3m的连续厚度砂层

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010301001 砖基础

1.砖品种、规

格、强度等级

2.基础类型

3.基础深度

4.砂浆强度

等级

m3

按设计图示尺寸以体积计算。包

括附墙垛基础宽出部分体积，扣除

地梁(圈梁)、构造柱所占体积，不

扣除基础大放脚1形接头处的重叠

部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、

管道、基础砂浆防潮层和单个面积

0.3m2 以内的孔洞所占体积，靠墙

暖气沟的挑檐不增加。

基础长度：外墙按中心线，内墙

按净长线计算

1.砂浆制作、运输

2.砌砖

3.防潮层铺设

4.材料运输
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A.3.2 砖砌体。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.3．2的规定执行。

表A.3.2 砖砌体(编码：010302)

项目特征 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010302001 实心砖墙

1.砖品种、规

格、强度等

级

2.墙体类型

3.墙体厚度

4.墙体高度

5.勾缝要求

6.砂浆强度

等级、配合

比

m3

按设计图示尺寸以体积计算。扣除门

窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢

筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及

凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火

栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、擦

头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门

窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件 、

钢管及单个面积0.3m2 以内的孔洞所

占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶 、

窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增

加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计

算

1.墙长度：外墙按中心线，内墙按净长

计算；

2.墙高度：

(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者

算至屋面板底；有屋架且室内外均有大

棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天

棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐

宽度超过600mm时按实砌高度计算；平

屋面算至钢筋混凝土板底

(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋

架下弦底；无屋架者算至天棚底另加

100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至

楼板顶；有框架梁时算至梁底

(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女

儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶

下表面)

(4)内、外山墙：按其平均高度计算

3.围墙：高度算至压顶上表面(如有

混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙

柱并入围墙体积内

1. 砂 浆 制

作、运输

2.砌砖

3.勾缝

4.砖压顶砌

筑

5.材料运输
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续表 A.3.2

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010302002 空斗墙

1.砖品种、规
格、强度等

级

2.墙体类型
3.墙体厚度

4.勾缝要求

5.砂浆强度
等级、配合

比

m3

按设计图示尺寸以空斗墙外形体积
计算，墙角、内外墙交接处、门窗洞

日立边、窗台砖、屋檐处的实砌部分

体积并入空斗墙体积内

1. 砂 浆 制
作、运输

2.砌砖

3.装填充料
4.勾缝

5.材料运输

010302003 空花墙

1.砖品种、规
格、强度等

级

2.墙体类型
3.墙体厚度

4.勾缝要求

5.砂浆强度
等级

按设计图示尺寸以空花部分外形
体积计算，不扣除空洞部分体积

010302004 填充墙

1.砖品种、规
格、强度等

级

2.墙体厚度
3.填充材料

种类

4.勾缝要求
5.砂浆强度

等级

按设计图示尺寸以填充墙外形体
积计算

010302005 实心砖柱

1.砖品种、规
格、强度等

级

2.柱类型
3.柱截面

4.柱高

5.勾缝要求
6.砂浆强度

等级、配合

比 按设计图示尺寸以体积计算。扣除
混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板

头所占体积

1. 砂 浆 制
作、运输

2.砌砖

3.勾缝
4.材料运输

010302006 零星砌砖

1.零星砌砖
名称、部位

2.勾缝要求

3.砂浆强度
等级、配合比

m3(m2、m、个)
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A.3.3 砖构筑物。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.3.3的规定执行。

表A.3.3 砌块砌体(编码： 010303)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010303001
砖烟囱、水

塔

1.筒身高度
2.砖品种、规格、

强度等级

3.耐火砖品种、规
格

4.耐火泥品种

5.隔热材料种类
6.勾缝要求

7.砂浆强度等级、

配合比

m3

按设计图示筒壁平均中心线周长
乘以厚度乘以高度以体积计算。扣除

各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等

的体积 1.砂浆制作、
运输

2.砌砖

3.涂隔热层
4.装填充料

5.砌内衬

6.勾缝
7.材料运输

010303002 砖烟道

1. 烟道截面形
状、长度

2.砖品种、规格、

强度等级
3.耐火砖品种规

格

4.耐火泥品种
5.勾缝要求

6. 砂浆强度等

级、配合比

按图示尺寸以体积计算

010303003
砖窨井、
检查井

1.井截面
2. 垫层材料种

类、厚度

3.底板厚度
4.勾缝要求

5.混凝土强度等

级
6.砂浆强度等

级、配合比

7.防潮层材料种
类

座
按设计图示数量计算

1.土方挖运
2.砂浆制作、

运输

3.铺设垫层
4.底板混凝

土制作、运

输、浇筑、振
捣、养护

5.砌砖

6.勾缝
7.井池底、壁

抹灰

8.抹防潮层
9.回填

10.材料运输010303004
砖水池、化

粪池

1.池截面
2.垫层材料种

类、厚度

3.底板厚度
4.勾缝要求

5.混凝土强度等

级
6.砂浆强度等

级、配合比
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A.3.4 砌块砌体。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 A.3.4的规定执行。

表A.3.4 砌块砌体(编码： 010304)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010304001
空心砖

墙、砌块墙

1.墙体类型
2.墙体厚度

3.空心砖、砌

块品种、规
格、强度等级

4.勾缝要求

5.砂浆强度
等级、配合

比

m3

按设计图示尺寸以体积计算。扣
除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入

墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、

挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管
槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，

不扣除梁头、板头、模头、垫木、

木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、
砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢

管及单个面积0.3m2以内的孔洞所

占体积，凸出墙面的腰线、挑檐、
压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的

体积不增加，凸出墙面的砖垛并入

墙体体积内
1.墙长度：外墙按中心线，内墙

按净长计算

2.墙高度：
(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天

棚者算至屋面板底；有屋架且室内

外均有天棚者算至屋架下弦底另加
200mm；无天棚者算至屋架下弦底另

加300mm，出檐宽度超过600mm时按

实砌高度计算；平屋面算至钢筋混
凝土板底

(2)内墙：位于屋架下弦者，算

至屋架下弦底；无屋架者算至天棚
底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔

层者算至楼板顶；有框架梁时算至

梁底
(3)女儿墙：从屋面板上表面算

至女儿墙顶面(如有压顶时算至压

顶下表面)
(4)内、外山墙：按其平均高度

计算

3.围墙：高度算至压顶上表面(如
有混凝土压顶时算至压顶下表面)，

围墙往并入围墙体积内

1.砂浆制作、

运输

2.砌砖、砌块
3.勾缝

4.材料运输

010304002
空心砖柱、
砌块柱

1.柱高度
2.柱截面

3.空心砖、砌

块品种、规
格、强度等

级

4.勾缝要求
5.砂浆强度

等级、配合

比

按设计图示尺寸以体积计算。扣
除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、

板头所占体积
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A.3.5 石砌体。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A. 3.5的规定执行。

表A.3.5 石砌体(编码：010305)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010305001 石基础

1.石料种类、规

格

2.基础深度
3.基础类型

4.砂浆强度等

级、配合比

m3

按设计图示尺寸以体积计算。包括
附墙垛基础宽出部分体积，不扣除基

础砂浆防潮层及单个面积0.3m2 以内

的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐
不增加体积。基础长度：外墙按中心

线，内墙按净长计算

1.砂浆制
作、运输

2.砌石

3.防潮层铺
设

4.材料运输

010305002 石勒脚

1.石料种类、规
格

2.石表面加工

要求
3.勾缝要求

4.砂浆强度等

级、配合比

按设计图示尺寸以体积计算。扣除
单个0.3m2以外的孔洞所占的体积

1.砂浆制
作、运输

2.砌石

3.石表面加
工

4.勾缝

5.材料运输

010305003 石 墙

1.石料种类、规
格

2.墙厚

3.石表面加工
要求

4.勾缝要求

5.砂浆强度等
级、配合比

按设计图示尺寸以体积计算。扣除
门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内

的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、

过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气
槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、

板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、

木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、
木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2 以

内的孔洞所占体积，凸出墙面的腰线、

挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗
套不增加体积，凸出墙面的砖垛并入

墙体体积内

1.墙长度：外墙按中心线，内墙按
净长计算

2.墙高度：

(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者
算至屋面板底；有屋架且室内外均有

天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无

天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出
檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；

平屋面算至钢筋混凝土板底

(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋
架下弦底；无屋架者算至天棚底另加

100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至

楼板顶；有框架梁时算至梁底
(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女

儿墙顶面(如有压顶时算至压顶下表

面)
(4)内、外山墙：按其平均高度计算

3.围墙：高度算至压顶上表面(如有

混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙
柱、砖压顶并入围墙体积内
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续表A.3.5

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010305004 石挡土墙

1.石料种类、规
格

2.墙厚

3.石表面加工
要求

4.勾缝要求

5.砂浆强度等
级、配合

m3
比按设计图示尺寸以体积计算

1. 砂 浆 制
作、运输

2.砌石

3.压顶抹灰
4.勾缝

5.材料运输

010305005 石柱 1.石料种类、规
格

2.柱截面

3.石表面加工
要求

4.勾缝要求

5.砂浆强度等
级、配合比

1. 砂 浆 制
作、运输

2.砌石

3.石表面加
工

4.勾缝

5.材料运输

010305006 石栏杆 m 按设计图示以长度计算

010305007 石护坡
1.垫层材料种

类、厚度

2.石料种类、规

格
3.护坡厚度、高

度

4.石表面加工
要求

5.勾缝要求

6.砂浆强度等
级、配合比

m3 按设计图示尺寸以体积计算

010305008 石台阶

1.铺设垫层
2.石料加工

3. 砂 浆 制

作、运输
4.砌石

5.石表面加

工
6.勾缝

7.材料运输

010305009 石坡道 m2
按设计图示尺寸以水平投影面积

计算

010305010
石地沟、
石明沟

1.沟截面尺寸
2.垫层种类、厚

度

3.石料种类、规
格

4.石表面加工

要求
5.勾缝要求

6.砂浆强度等

级、配合比

m 按设计图示以中心线长度计算

1.土石挖运
2.砂浆制

作、运输

3.铺设垫层
4.砌石

5.石表面加

工
6.勾缝

7.回填

8.材料运输
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A.3.6 砖散水、地坪、地沟。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.3.6的规定执行。

表A.3.6 砖散水、地坪、地沟（编码： 010306）

A.3.7 其他相关问题应按下列规定处理：

1 基础垫层包括在基础项目内。

2 标准砖尺寸应为240mm×115mm×53mm。标准砖墙厚度应按表A.3.7计算：

表A.3.7 标准墙计算厚度表

3 砖基础与砖墙（身）划分应以设计室内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以下为基础，

以上为墙（柱）身。基础与墙身使用不同材料，位于设计室内地坪±300mm以内时以不同材料为界，超过士300mn，

应以设计室内地坪为界。砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。

4 框架外表面的镶贴砖部分，应单独按A.3.2中相关零星项目编码列项。

5 附墙烟囱、通风道、垃圾道，应按设计图示尺寸以体积（扣除孔洞所占体积）计算，并入所依附的墙体体积

内。当设计规定孔洞内需抹灰时，应按B.2中相关项目编码列项。

6 空斗墙的窗间墙、窗台下、楼板下等的实砌部分，应按A.3.2中零星砌砖项目编码列项。 第 20 页

7 台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台、池槽、池槽腿、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙、

屋面隔热板下的砖墩、0.3m2孔洞填塞等，应按零星砌砖项目编码列项。砖砌锅台与炉灶可按外形尺寸以个计算，砖

砌台阶可按水平投影面积以平方米计算，小便槽、地垄墙可按长度计算，其他工程量按立方米计算。

8 砖烟囱应按设计室外地坪为界，以下为基础，以上为筒身。

9 砖烟囱体积可按下式分段计算：V。式中：V表示筒身体积，H表示每段筒身垂直高度，表示每段筒壁厚度，

表示每段筒壁平均直径。 Σ××=DCHπCD

10 砖烟道与炉体的划分应按第一道闸门为界。

11 水塔基础与塔身划分应以砖砌体的扩大部分顶面为界，以上为塔身，以下为基础。

12 石基础、石勒脚、石墙身的划分：基础与勒脚应以设计室外地坪为界，勒脚与墙身应以设计室内地坪为界。

石围墙内外地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础；内外标高之差为挡土墙时，挡土墙以上为墙身。

13 石梯带工程量应计算在石台阶工程量内。

14 石梯膀应按A.3.5石挡土墙项目编码列项。

15 砌体内加筋的制作、安装，应按A.4相关项目编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010306001 砖散水、地坪

1.垫层材料种
类、厚度

2.散水、地坪厚
度

3.面层种类、厚
度

4.砂浆强度等
级、配合比

m2 按设计图示尺寸以面积计算

1.地基找
平、夯实

2.铺设垫层
3.砌砖散
水、地

4.抹砂浆面
层

010306002 砖地沟、明沟

1.沟截面尺寸
2.垫层材料种
类、厚度

3.混凝土强度
等级

4.砂浆强度等
级、配合比

m
按设计图示以中心线长度调

计算

1.挖运土石
2.铺设垫层
3.底板混凝

土制作、
运输、浇
筑、振捣、
养护

4.砌砖
5.勾缝、抹
灰

6.材料运输

砖数(厚度) 1/4 1/2 3/4 1
2
1

1 2
2
12 3

计算厚度(mm) 53 115 180 240 365 490 615 740
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A.4 混凝土及钢筋混凝土工程

A.4.1 现浇混凝土基础。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.1的规定执行。

表A.4.1 现浇混凝土基础（编码： 010401）

A.4.2 现浇混凝土柱。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.2的规定执行。

表A.4.2 现浇混凝土柱（编码： 010402）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010401001 带形基础

1.混凝土强度

等级

2.混凝土拌和

料要求

3.砂浆强度等

级

m3

按设计图示尺寸以体

积计算。不扣除构件内钢

筋、预埋铁件和伸入承台

基础的桩头所占体积

1.混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

2.地脚螺栓二次灌浆

010401002 独立基础

010401003 满堂基础

010401004 设备基础

010401005 桩承台基础

010401006 垫层

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010402001

矩形柱

1.柱高度

2.柱截面尺寸

3.混凝土强度等

级

4.混凝土拌和料

要求

m3

按设计图示尺寸以体积计

算。不扣除构件内钢筋、预埋

铁件所占体积

柱高：

1.有梁板的柱高，应自柱基

上表面（或楼板上表面）至上

一层楼板上表面之间的高度

计算

2.无梁板的柱高，应自柱基

上表面（或楼板上表面）至柱

帽下表面之间的高度计算

3.框架柱的柱高，应自柱基

上表面至柱顶高度计算

4.构造柱按全高计算，嵌接

墙体部分并入柱身体积

5.依附柱上的牛腿和升板

的柱帽，并入柱身体积计算

混凝土制作、运

输、浇筑、振捣、养

护

异形柱
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A.4.3 现浇混凝土梁。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.3的规定执行。

表A.4.3 现浇混凝土梁（编码： 010403）

A.4.4 现浇混凝土墙。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.4的规定执行。

表A.4.4 现浇混凝土墙（编码： 010404）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010403001 基础梁

1.梁底标高

2.梁截面

3.混凝土强度

等级

4.混凝土拌和

料要求

m3

按设计图示尺寸以体积计

算。不扣除构件内钢筋、预埋

铁件所占体积，伸入墙内的梁

头、梁垫并入梁体积内

梁长：

1.梁与柱连接时，梁长算至

柱侧面

2.主梁与次梁连接时，次梁

长算至主梁侧面

混凝土制作、

运输、浇筑、振

捣、养护

010403002 矩形梁

010403003 异形梁

010403004 圈梁

010403005 过梁

010403006
弧形、拱形

梁

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010404001 直形墙

1.墙类型

2.墙厚度

3.混凝土强

度等级

4.混凝土拌

和料要求

m3

按设计图示尺寸以体积计算。

不扣除构件内钢筋、预埋铁件所

占体积，扣除门窗洞口及单个面

积0.3m2以外的孔洞所占体积，

墙垛及突出墙面部分并入墙体

体积计算内

混凝土制作、运

输、浇筑、振捣、

养护

010404002 弧形墙
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A.4.5 现浇混凝土板。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.5的规定执行。

表A.4.5 现浇混凝土板（编码： 010405）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010405001 有梁板

1.板底标高

2.板厚度

3.混凝土强度等级

4.混凝土拌和料要求

m3

按设计图示尺寸以体

积计算。不扣除构件内钢

筋、预埋铁件及单个面积

0.3m2 以内的孔洞所占

体积。有梁板（包括主、

次梁与板）按梁、板体积

之和计算，无梁板按板和

柱帽体积之和计算，各类

板伸入墙内的板头并入

板体积内计算，薄壳板的

肋、基梁并入薄壳体积内

计算。

混凝土制作、

运输、浇筑、振

捣、养护

010405002 无梁板

010405003 平板

010405004 拱板

010405005 薄壳板

010405006 栏板

010405007 天沟、挑檐板

1.混凝土强度等级

2.混凝土拌和料要求

按设计图示尺寸以体

积计算

010405008 雨篷、阳台板

按设计图示尺寸以墙

外部分体积计算。包括伸

出墙外的牛腿和雨篷反

挑檐的体积

010405009 其他板
按设计图示尺寸以体

积计算
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A.4.6 现浇混凝土楼梯。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.6的规定执行。

表A.4.6 现浇混凝土楼梯（编码： 010406）

A.4.7 现浇混凝土其他构件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.7的规定执行。

表A.4.7 现浇混凝土其他构件（编码： 010407）

A.4.8 后浇带。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.8的规定执行。

表A.4.8 后浇带（编码：010408）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010406001 直形楼梯
1.混凝土强度等级

2.混凝上拌和料要

求

m3

按设计图示尺寸以水

平投影面积计算。不扣除

宽度小于500mm的楼梯井，

伸入墙内部分不计算

混凝土制作、

运输、浇筑、振

捣、养护
010406002 弧形楼梯

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010407001 其他构件

1.构件的类型
2.构件规格
3.混凝土强度等级
4.混凝土拌和要求

m3
(m2、m)

按设计图示尺寸以体
积计算。不扣除构件内钢
筋、预埋铁件所占体积

混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

010407002 散水、坡道

1.垫层材料种类、厚
度

2.面层厚度
3.混凝土强度等级
4.混凝土拌和料要

求
5.填塞材料种类

m2
按设计图示尺寸以面

积计算。不扣除单个0.3m2
以内的孔洞所占面积

1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、

运输、浇筑、
振捣、养护

4.变形缝填塞

010407003 电缆沟、地沟

1.沟截面
2.垫层材料种类、厚
度

3.混凝土强度等级
4.混凝土拌和料要
求

5.防护材料种类

m
按设计图示以中心线

长度计算

1.挖运土石
2.铺设垫层
3.混凝土制作、

运输、浇筑、
振捣、养护

4.刷防护材料

项目编码 项目名称 项目特征
计 量

单位
工程量计算规则 工程内容

010408001 后浇带

1.部位

2.混凝土强度等级

3.混凝土拌和料要

求

m3
按设计图示尺寸以体积计

算

混凝土制作、

运输、浇筑、振

捣、养护



A.4.9 预制混凝土柱。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.9的规定执行。

表A.4.9 预制混凝土柱（编码： 010409）

A.4.10 预制混凝土梁。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.10的规定执行。

表A.4.10 预制混凝土梁（编码： 010410）

A.4.11 预制混凝土屋架。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.11的规定执行。

表A.4.11 预制混凝土屋架（编码：010411 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010409001 矩形柱

1.柱类型

2.单件体积

3.安装高度

4.混凝土强度等级

5.砂浆强度等级

m3

（根）

1.按设计图示尺寸以体积计

算。不扣除构件内钢筋、预

埋铁件所占体积

2.按设计图示尺寸以“数量”

计算

1.混凝土制

作、运输、

浇筑、振捣、

养护

2.构件制作、

运输

3.构件安装

4.砂浆制作、

运输

5.接头灌缝、

养护

010409002 异形柱

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010410001 矩形梁

1.单件体积
2.安装高度
3.混凝土强度等级
4.砂浆强度等级

m3
（根）

按设计图示尺寸以体积计
算。不扣除构件内钢筋、预
埋铁件所占体积

1.混凝土制
作、运输、
浇筑、振捣、
养护

2.构件制作、
运输

3.构件安装
4.砂浆制作、
运输

5.接头灌缝、
养护

010410002 异形梁

010410003 过梁

010410004 拱形梁

010410005
鱼腹式
吊车梁

010410006 风道梁

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010411001 折线型屋架

1.屋架的类型、跨度
2.单件体积
3.安装高度
4.混凝土强度等级
5.砂浆强度等级

m3
（榀）

按设计图示尺寸以体积
计算。不扣除构件内钢筋、
预埋铁件所占体积

1.混凝土制
作、运输、
浇筑、振捣、
养护

2.构件制作、
运输

3.构件安装
4.砂浆制作、
运输

5.接头灌缝、
养护

010411002 组合屋架

010411003 薄腹屋架

010411004
门式

刚架屋架

010411005 天窗架屋架
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A.4.12 预制混凝土板。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.12的规定执行。

A.4.12 预制混凝土板（编码：010412 ）

A.4.13 预制混凝土楼梯。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.1.13的规定执行。

A.4.13 预制混凝土楼梯（编码： 010413）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010412001 平板

1.构件尺寸

2.安装高度

3.混凝土强度等级

4.砂浆强度等级

m3

(块)

按设计图示尺寸以体积计

算。不扣除构件内钢筋、预

埋铁件及单个尺寸300mm×

300mm以内的孔洞所占体积，

扣除空心板空洞体积

1. 混凝 土 制

作、运输、

浇筑、振捣、

养护

2.构件制作、

运输

3.构件安装

4.升板提升

5.砂浆制作、

运输

6.接头灌缝、

养护

010412002 空心板

010412003 槽形板

010412004 网架板

010412005 折线板

010412006 带肋板

010412007 大型板

010412008
沟盖板、井盖

板、井圈

1.构件尺寸

2.安装高度

3.混凝土强度等级

4.砂浆强度等级.

m3

(块、套)

按设计图示尺寸以体积计

算。不扣除构件内钢筋、预

埋铁件所占体积

1. 混凝 土 制

作、运输、

浇筑、振捣、

养护

2.构件制作、

运输

3.构件安装

4.砂浆制作、

运输

5.接头灌缝、

养护

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010413001 楼梯

1.楼梯类型
2.单件体积

3.混凝土强度等级

4.砂浆强度等级

m3

按设计图示尺寸以体积计
算。不扣除构件内钢筋、预

埋铁件所占体积，扣除空心

踏步板空洞体积

1. 混凝 土 制
作、运输、

浇筑、振捣、

养护
2.构件制作、

运输

3.构件安装
4.砂浆制作、

运输

5.接头灌缝、
养护
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A.4.14 其他预制构件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.14的规定执行。

表A.4.14 其他预制构件（编码： 010414）

A.4.15 混凝土构筑物。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.15的规定执行。

表A.4.15 混凝土构筑物（编码： 010415）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010414001
烟道、垃圾

道、通风道

1.构件类型

2.单件体积

3.安装高度

4.混凝土强度等级

5.砂浆强度等级

m3

按设计图示尺寸以体积计

算。不扣除构件内钢筋、预

埋铁件及单个尺寸300mm×

300mm以内的孔洞所占体积，

扣除烟道、垃圾道、通风道

的孔洞所占体积

1.混凝土制

作、运输、

浇筑、振捣、

养护

2.（水磨石）

构件制作、

运输

3.构件安装

4.砂浆制作、

运输

5.接头灌缝、

养护

6.酸洗、打蜡

010414002 其他构件

1.构件的类型

2.单件体积

3.水磨石面层厚度

4.安装高度

5.混凝土强度等级

6.水泥石子浆配合

比

7.石子品种、规格、

颜色

8.酸洗、打蜡要求

010414003 水磨石构件

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010415001 贮水(油)池

1.池类型
2.池规格
3.混凝土强度等级
4.混凝土拌和料要
求

m3

按设计图示尺寸以体积计
算。不扣除构件内钢筋、预
埋铁件及单个面积0.3m2 以
内的孔洞所占体积

混凝 土 制
作、运输、浇
筑、振捣、养
护

010415002 贮仓

1.类型、高度
2.混凝土强度等级
3.混凝土拌和料要
求

010415003 水塔

1.类型
2.支筒高度、水箱容
积

3.倒圆锥形罐壳厚
度、直径

4.混凝土强度等级
5.混凝土拌和料要
求

6.砂浆强度等级

1.混凝土制
作、运输、
浇筑、振捣、
养护

2.预制倒圆锥
形罐壳、组
装、提升、
就位

3.砂浆制作、
运输

4.接头灌缝、
养护

010415004 烟囱

1.高度
2.混凝土强度等级
3.混凝土拌和料要
求混凝土制作、运
输、浇筑、振捣、
养护

混凝 土 制
作、运输、浇
筑、振捣、养
护
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A.4.16 钢筋工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.16的规定执行。

表A.4.16 钢筋工程（编码： 010416）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010416001
现浇混凝土

钢筋

钢筋种类、规格

t

按设计图示钢筋（网）长

度（面积）乘以单位理论质

量计算

1.钢筋（网、

笼）制作、

运输

2.钢筋（网、

笼）安装

010416002
预制构件钢

筋

010416003 钢筋网片

010416004 钢筋笼

010416005
先张法

预应力钢筋

1.钢筋种类、规格

2.锚具种类

按设计图示钢筋长度乘以

单位理论质量计算

1.钢筋制作、

运输

2.钢筋张拉

010416006
后张法

预应力钢筋

1.钢筋种类、规格

2.钢丝束种类、规格

3.钢绞线种类、规格

4.锚具种类

5.砂浆强度等级

按设计图示钢筋（丝束、绞线）

长度乘以单位理论质量计算。

1.低合金钢筋两端均采用螺杆

锚具时，钢筋长度按孔道长度减

0.35m计算，螺杆另行计算

2.低合金钢筋一端采用镦头插

片、另一端采用螺杆锚具时，钢筋

长度按孔道长度计算，螺杆另行计

算

3.低合金钢筋一端采用镦头插

片、另一端采用帮条锚具时，钢筋

增加0.15m计算；两端均采用帮条

锚具时，钢筋长度按孔道长度增加

0.3m计算

4.低合金钢筋采用后张混凝土

自锚时，钢筋长度按孔道长度增加

0.35m计算

5.低合金钢筋（钢铰线）采用

JM、XM、QM型锚具，孔道长度在20m

以内时，钢筋长度增加1m计算；孔

道长度20m以外时，钢筋（钢铰线）

长度按、孔道长度增加1.8m计算

6.碳素钢丝采用锥形锚具，孔

道长度在20m以内时，钢丝束长度

按孔道长度增加1m计算；孔道长在

20m以上时，钢丝束长度按孔道长

度增加1.8m计算

7.碳素钢丝束采用镦头锚具

时，钢丝束长度按孔道长度增力

0.35m计算

1.钢筋、钢丝

束、钢绞线

制作、运输

2.钢筋、钢丝

束、钢绞线

安装

3.预埋管孔道

铺设

4.锚具安装

5.砂浆制作、

运输

6.孔道压浆、

养护

010416007 预应力钢丝

010416008
预应力钢绞

线
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A.4.17 螺栓、铁件，工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.4.17的规定执行。

表A.4.17 螺栓、铁件（编码：010417 ）

A.4.18 其他相关问题应按下列规定处理：

1 混凝土垫层包括在基础项目内。

2 有肋带形基础、无肋带形基础应分别编码（第五级编码）列项，并注明肋高。

3 箱式满堂基础，可按A.4.1、A.4.2、A.4.3、A.4.4、A.4.5中满堂基础、柱、梁、墙、板分别编码列项；也

可利用A.4.1的第五级编码分别列项。

4 框架式设备基础，可按A.4.1、A.4.2、A.4.3、A.4.4、A.4.5中设备基础、柱、梁、墙、板分别编码列项；

也可利用A.4.1的第五级编码分别列项。

5 构造柱应按A.4.2中矩形柱项目编码列项。

6 现浇挑檐、大沟板、雨篷、阳台与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线；与圈梁（包

括其他梁）连接时，以梁外边线为分界线。外边线以外为挑檐、天沟、雨篷或阳台。

7 整体楼梯（包括直形楼梯、弧形楼梯）水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整

体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。

8 现浇混凝土小型池槽、压顶、扶手、垫块、台阶、门框等，应按A.4.7中其他构件项目编码列项。

其中扶手、压顶（包括伸入墙内的长度）应按延长米计算，台阶应按水平投影面积计算。

9 三角形屋架应按A.4.11中折线型屋架项目编码列项。

10 不带肋的预制遮阳板、雨篷板、挑檐板、栏板等，应按A.4.12中平板项目编码列项。

11 预制F形板、双T形板、单肋板和带反挑檐的雨篷板、挑檐板、遮阳板等，应按A.4.12中带肋板项目编码列

项。

12 预制大型墙板、大型楼板、大型屋面板等，应按A.4.12中大型板项目编码列项。

13 预制钢筋混凝土楼梯，可按斜梁、踏步分别编码（第五级编码）列项。

14 预制钢筋混凝土小型池槽、压顶、扶手、垫块、隔热板、花格等，应按A.4.14中其他构件项目编码列项。

15 贮水（油）池的池底、池壁、池盖可分别编码（第五级编码）列项。有壁基梁的，应以壁基梁底为界，以

上为池壁、以下为池底；无壁基梁的，锥形坡底应算至其上口，池壁下部的八字靴脚应并入池底体积内。无梁池

盖的柱高应从池底上表面算至池盖下表面，柱帽和柱座应井在柱体积内。肋形池盖应包括主、次梁体积；球形池

盖应以池壁顶面为界，边侧梁应并入球形池盖体积内。

16 贮仓立壁和贮仓漏斗可分别编码（第五级编码）列项，应以相互交点水平线为界，壁上圈梁应并入漏斗体

积内。

17 滑模筒仓按A.4.15中贮仓项目编码列项。

18 水塔基础、塔身、水箱可分别编码（第五级编码）列项。筒式塔身应以筒座上表面或基础底板上表面为 界；

柱式（框架式）塔身应以柱脚与基础底板或梁顶为界，与基础板连接的梁应并入基础体积内。塔身与水箱应以箱

底相连接的圈梁下表面为界，以上为水箱，以下为塔身。依附于塔身的过梁、雨篷、挑檐等，应并入塔身体积内；

柱式塔身应不分柱、梁合并计算。依附于水箱壁的柱、梁，应并入水箱壁体积内。

19 现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等，应

并入钢筋工程量内。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010417001 螺栓
1.钢材种类、规格

2.螺栓长度

3.铁件尺寸

t
按设计图示尺寸以质

量计算

1.螺栓（铁件）制作、运

输

2.螺栓（铁件）安装
010417002 预埋铁件
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A.5 厂库房大门、特种门、木结构工程

A.5.1 厂库房大门、特种门。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.5.1的规定执行。

表A.5.1 厂库房大门、特种门（编码： 010501）

A.5.2 木屋架。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.5.2的规定执行。

表A.5.2木屋架（编码： 010502）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010501001 木板大门

1.开启方式

2.有框、无框

3.含门扇数

4.材料品种、规格

5.五金种类、规格

6.防护材料种类

7.油漆品种、刷漆遍数

樘/m2

按设计图示数

量或设计图示洞

口尺寸以面积计

算

1.门（骨架）制作、

运输

2.门、五金配件安

装

3.刷防护材料、油

漆

010501002 钢木大门

010501003
全钢板

大门

010501004 特种门

010501005
围墙

铁丝门

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010502001 木屋架
1.跨度

2.安装高度

3.材料品种、规格

4.刨光要求

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍数

榀
按设计图示数

量计算

1.制作、运输

2.安装

3.刷防护材料、

油漆

010502002 钢木屋架
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A.5.3 木构件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.5.3的规定执行。

表A.5.3木构件（编码： 010503）

A.5.4 其他相关问题应按下列规定处理：

1 冷藏门、冷冻间门、保温门、变电室门、隔音门、防射线门、人防门、金库门等，应按A.5.1中特

种门项目编码列项。

2 屋架的跨度应以上、下弦中心线两交点之间的距离计算。

3 带气楼的屋架和马尾、折角以及正交部分的半屋架，应按相关屋架项目编码列项。

4 木楼梯的栏杆（栏板）、扶手，应按B.1.7中相关项目编码列项。

A.6 金属结构工程

A.6.1 钢屋架、钢网架。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.6.1的规定执行。

表A.6.1 钢屋架、钢网架（编码： 010601）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010503001 木柱
1.构件高度、长度
2.构件截面

3.木材种类

4.刨光要求
5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍数

m3
按设计图示尺

寸以体积计算

1.制作
2.运输

3.安装

4.刷防护材料、油
漆

010503002 木梁

010503003 木楼梯

1.木材种类
2.刨光要求

3.防护材料种类

4.油漆品种、刷漆遍数

m2

按设计图示尺
寸以水平投影面积

计算。不扣除宽度

小于 300mm的楼梯
井，伸入墙内部分

不计算

010503004
其他木构

件

1.构件名称
2.构件截面

3.木材种类

4.刨光要求
5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍数

m3
（m）

按设计图示尺
寸以体积或、长度

计算

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010601001 钢屋架

1.钢材品种、规格
2.单棉屋架的重量

3.屋架跨度、安装高度

4.探伤要求
5.油漆品种、刷漆遍数

t
（榀）

按设计图示尺寸
以质量计算。不扣除

孔眼、切边、切肢的

质量，焊条、铆钉、
螺栓等不另增加质

量，不规则或多边形

钢板以其外接矩形
面积乘以厚度乘以

单位理论质量计算

1.制作
2.运输

3.拼装

4.安装
5.探伤

6.刷油漆

010601002 钢网架

1.钢材品种、规格
2.网架节点形式、连接方式

3.网架跨度、安装高度

4.探伤要求
5.油漆品种、刷漆遍数
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A.6.2 钢托架、钢衍架。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.6.2的规定执行。

表A.6.2 钢托架、钢桁架（编码： 010602）

A.6.3 钢柱。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.6.3的规定执行。

表A.6.3 钢柱（编码： 010603）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010602001 钢托架
1.钢材品种、规格

2.单榀重量

3.安装高度

4.探伤要求

5.油漆品种、刷漆遍数

t

按设计图示尺寸

以质量计算。不扣除

孔眼、切边、切肢的

质量，焊条、铆钉、

螺栓等不另增加质

量，不规则或多边形

钢板，以其外接矩形

面积乘以厚度乘以

单位理论质量计算

1.制作

2.运输

3.拼装

4.安装

5.探伤

6.刷油漆010602002 钢桁架

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010603001 实腹柱

1.钢材品种、规格

2.单根柱重量

3.探伤要求

4.油漆品种、刷漆遍数

t

按设计图示尺寸

以质量计算。不扣除

孔眼、切边、切肢的

质量，焊条、铆钉、

螺栓等不另增加质

量，不规则或多边形

钢板，以其外接矩形

面积乘以厚度乘以

单位理论质量计算，

依附在钢柱上的牛

腿及悬臂梁等并入

钢柱工程量内

1.制作

2.运输

3.拼装

4.安装

.探伤

6.刷油漆

010603002 空腹柱

010603003 钢管柱

1.钢材品种、规格

2.单根柱重量

3.探伤要求

4.油漆种类、刷漆遍数

按设计图示尺寸

以质量计算。不扣除

孔眼、切边、切肢的

质量，焊条、铆钉、

螺栓等不另增加质

量，不规则或多边形

钢板，以其外接矩形

面积乘以厚度乘以

单位理论质量计算，

钢管柱上的节点板、

加强环、内衬管、牛

腿等并入钢管柱工

程量内

1.制作

2.运输

3.安装

4.探伤

5.刷油漆



9

A.6.4 钢梁。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.6.4的规定执行。

表A.6.4 钢梁（编码： 010604）

A.6.5 压型钢板楼板、墙板。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.6.5的规定执行。

表A.6.5 压型钢板楼板、墙板（编码： 010605）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010604001 钢梁

1.钢材品种、规格

2.单根重量

3.安装高度

4.探伤要求

5.油漆品种、刷漆遍数

t

按设计图示尺寸以

质量计算。不扣除孔

眼、切边、切肢的质 量 ，

焊条、铆钉、螺栓等不

另增加质量，不规则或

多边形钢板，以其外接

矩形面积乘以厚度乘

以单位理论质量计算，

制动梁、制动板、制动

衍架、车档并入钢吊车

梁工程量内

1.制作

2.运输

3.安装

4.探伤要求

5.刷油漆

010604002 钢吊车梁

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010605001
压型钢板

楼板

1.钢材品种、规格

2.压型钢板厚度

3.油漆品种、刷漆遍数

m2

按设计图示尺寸

以铺设水平投影面

积计算。不扣除柱、

垛及单个 0.3m2 以

内的孔洞所占面积

1.制作

2.运输

3.安装

4.刷抽漆

010605002
压型钢板

墙板

1.钢材品种、规格

2.压型钢板厚度、复合板厚

度

3.复合板夹芯材料种类、层

数、型号、规格

按设计图示尺寸

以铺挂面积计算。不

扣除单个 0.3m2 以

内的孔洞所占面积，

包角、包边、窗台泛

水等不另增加面积
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A.6.6 钢构件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.6.6的规定执行。

表A.6.6 钢构件（编码：010606）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010606001 钢支撑

1.钢材品种、规格

2.单式、复式

3.支撑高度

4.探伤要求

5.油漆品种、刷漆遍数

t

按设计图示尺寸以

质量计算。不扣除孔

眼、切边、切肢的质量 ，

焊条、铆钉、螺栓等不

另增加质量，不规则或

多边形钢板以其外接

矩形面积乘以厚度乘

以单位理论质量计算

1.制作

2.运输

3.安装

4.探伤

5.刷油漆

010606002 钢檩条

1.钢材品种、规格

2.型钢式、格构式

3.单根重量

4.安装高度

5.油漆品种、刷漆遍数

010606003 钢天窗架

1.钢材品种、规格

2.单榀重量

3.安装高度

4.探伤要求

5.油漆品种、刷漆遍数

010606004 钢挡风架 1.钢材品种、规格

2.单祸重量

3.探伤要求

4.油漆品种、刷漆遍数
010606005 钢墙架

010606006 钢平台
1.钢材品种、规格

2.油漆品种、刷漆遍数
010606007 钢走道

010606008 钢梯

1.钢材品种、规格

2.钢梯形式

3.油漆品种、刷漆遍数

010606009 钢栏杆
1.钢材品种、规格

2.油漆品种、刷漆遍数

010606010 钢漏斗

1.钢材品种、规格

2.方形、圆形

3.安装高度

4.探伤要求

5.油漆品种、刷漆遍数

按设计图示尺寸以

重量计算。不扣除扎

眼、切边、切肢的质量 ，

焊条、铆钉、螺栓等不

另增加质量，不规则或

多边形钢板以其外接

矩形面积乘以厚度乘

以单位理论质量计算，

依附漏斗的型钢并入

漏斗工程量内

010606011 钢支架

1.钢材品种、规格

2.单件重量

3.油漆品种、刷漆遍数

按设计图示尺寸以

质量计算。不扣除孔

眼、切边、切肢的质量 ，

焊条、铆钉、螺栓等不

另增加质量，不规则或

多边形钢板以其外接

矩形面积乘以厚度乘

以单位理论质量计算
010606012

零星钢构

件

1.钢材品种、规格

2.构件名称

3.油漆品种、刷漆遍数
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A.6.7 金属网。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.6.7的规定执行。

表A.6.7 金属网（编码：010607）

A.6.8 其他相关问题应按下列规定处理：

1 型钢混凝土柱、梁浇筑混凝土和压型钢板楼板上浇筑钢筋混凝土，混凝土和钢筋应按 A.4中杆关项

目编码列项。

2 钢墙架项目包括墙架柱、墙架梁和连接杆件。

3 加工铁件等小型构件，应按A.6.6中零星钢构件项目编码列项。

A.7 屋面及防水工程

A.7.1 瓦、型材屋面。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.7.1的规定执行。

表A.7.1 瓦、型材屋面（编蚂：010701）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010607001 金属网

1.材料品种、规格

2.边框及立柱型钢品种、规

格

3.油漆品种、刷漆遍数

m2
按设计图示尺寸以

面积计算

1.制作

2.运输

3.安装

4.刷油漆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010701001 瓦屋面

1.瓦品种、规格、品牌、颜

色

2.防水材料种类

3.基层材料种类

4.楔条种类、截面

5.防护材料种类

m2

按设计图示尺寸以

斜面积计算。不扣除房

上烟囱、风帽底座、风

道、小气窗、斜沟等所

占面积，小气窗的出檐

部分不增加面积

1.檩条、椽子

安装

2.基层铺设

3.铺防水层

4.安顺水条和

挂瓦条

5.安瓦

6.刷防护材料

010701002 型材屋面

1.型材品种、规格、品牌、

颜色

2.骨架材料品种、规格

3.接缝、嵌缝材料种类

1.骨架制作、

运输、安装

2.屋面型材安

装

3.接缝、嵌缝

010701003
膜结构屋

面

1.膜布品种、规格、颜色

2.支柱（网架）钢材品种、

规格

3.钢丝绳品种、规格

4.油漆品种、刷漆遍数

按设计图示尺寸以

需要覆盖的水平面积

计算

1.膜布热压胶

接

2.支柱（网架）

制作、安装

3.膜布安装

4.穿钢丝绳、

锚头锚固

5.刷油漆
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A.7.2 屋面防水。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.7.2的规定执行。

表A.7.2 屋面防水（编码： 010702）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010702001
屋面卷材

防水

1.卷材品种、规格

2.防水层做法

3.嵌缝材料种类

4.防护材料种类

m2

按设计图示尺寸以面

积计算

1.斜屋顶（不包括平

屋顶找坡）按斜面积计

算，平屋顶按水平投影

面积计算

2.不扣除房上烟囱、

风帽底座、风道、屋面

小气窗和斜沟所占面积

3.屋面的女儿墙、伸

缩缝和天窗等处的弯起

部分，并入屋面工程量

内

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷底油

4. 铺油 毡 卷

材、接缝、

嵌缝

5.铺保护层

010702002
屋面涂膜

防水

1.防水膜品种

2.涂膜厚度、遍数、增强材

料种类

3.嵌缝材料种类

4.防护材料种类

1.基层处理

2.抹找平层

3.涂防水膜

4.铺保护层

010702003
屋面刚性

防水

1.防水层厚度

2.嵌缝材料种类

3.混凝土强度等级

按设计图示尺寸以面

积计算。不扣除房上烟

囱、风帽底座、风道等

所占面积

1.基层处理

2. 混凝 土 制

作、运输、

铺筑、养护

010702004
屋面排水

管

1.排水管品种、规格、品牌 、

颜色

2.接缝、嵌缝材料种类

3.油漆品种、刷漆遍数

m

按设计图示尺寸以长

度计算。如设计未标注

尺寸，以檐口至设计室

外散水上表面垂直距离

计算

1.排水管及配

件安装、固

定

2.雨水斗、雨

水算子安装

3.接缝、嵌缝

010702005
屋面天沟、

沿沟

1.材料品种

2.砂浆配合比

3.宽度、坡度

4.接缝、嵌缝材料种类

5.防护材料种类

m2

按设计图示尺寸以面

积计算。铁皮和卷材天

沟按展开面积计算

1.砂浆制作、

运输

2.砂浆找坡、

养护

3.天沟材料铺

设

4.天沟配件安

装

5.接缝、嵌缝

6.刷防护材料
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A.7.3 墙、地面防水、防潮。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.7.3的规定执行。

表A.7.3 墙、地面防水、防潮（编码： 010703）

A.7.4 其他相关问题应按下列规定处理：

1 小青瓦、水泥平瓦、琉璃瓦等，应按A.7.1中瓦屋面项目编码列项。

2 压型钢板、阳光板、玻璃钢等，应按A.7.1中型材屋面编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010703001 卷材防水

1.卷材、涂膜品种

2.涂膜厚度、遍数、增强材

料种类

3.防水部位

4.防水做法

5.接缝、嵌缝材料种类

6.防护材料种类

m2

按设计图示尺寸以

面积计算

1.地面防水：按主墙

间净空面积计算，扣除

凸出地面的构筑物、设

备基础等所占面积，不

扣除间壁墙及单个

0.3m2以内的柱、垛、

烟囱和孔洞所占面积

2.墙基防水：外墙按

中心线，内墙按净长乘

以宽度计算

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷粘结剂

4.铺防水卷材

5.铺保护层

6.接缝、嵌缝

010703002 涂膜防水

1.基层处理

2.抹找平层

3.刷基层处理

剂

4.铺涂膜防水

层

5.铺保护层

010703003
砂浆防水

(潮)

1.防水（潮）部位

2.防水（潮）厚度、层数

3.砂浆配合比

4.外加剂材料种类

1.基层处理

2.挂钢丝网片

3.设置分格缝

4.砂浆制作、

运输、摊铺、

养护

010703004 变形缝

1.变形缝部位

2.嵌缝材料种类

3.止水带材料种类

4.盖板材料

5.防护材料种类

m
按设计图示以长度

计算

1.清缝

2.填塞防水材

料

3.止水带安装

4.盖板制作

5.刷防护材料
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A.8 防腐、隔热、保温工程

A.8.1 防腐面层。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.8.1的规定执行。

表A.8.1 防腐面层（编码： 010801）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010801001
防腐混凝

土面层

1.防腐部位

2.面层厚度

3.砂浆、混凝土、胶泥种类

㎡

按设计图示尺寸以

面积计算

1.平面防腐：扣除凸

出地面的构筑物、设备

基础等所占面积

2.立面防腐：砖垛等

突出部分按展开面积

并入墙面积内

1.基层清理

2.基层刷稀胶

泥

3.砂浆制作、

运输、摊铺、

养护

4. 混凝 土 制

作、运输、

摊铺、养护

010801002
防腐砂浆

面层

010801003
防腐胶泥

面层

1.基层清理

2.胶泥调制、

摊铺

010801004
玻璃钢防

腐面层

1.防腐部位

2.玻璃钢种类

3.贴布层数

4.面层材料品种

1.基层清理

2.刷底漆、刮

腻子

3.胶浆配制、

涂刷

4.粘布、涂刷

面层

010801005
聚氯乙烯

板面层

1.防腐部位

2.面层材料品种

3.粘结材料种类

按设计图示尺寸以

面积计算

1.平面防腐：扣除凸

出地面的构筑、物、设

备基础等所占面积

2.立面防腐：砖垛等

突出部分按展、开面积

并入墙面积内

3.踢脚板防腐：扣除

门洞所占面积并相应

增加门洞侧壁面积

1.基层清理

2.配料、涂胶

3.聚氯乙烯板

铺设。

4.铺贴踢脚板

010801006
块料防腐

面层

1.防腐部位

2.块料品种、规格

3.粘结材料种类

4.勾缝材料种类

1.基层清理

2.砌块料

3.胶泥调制、

勾缝
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A.8.2 其他防腐。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.8.2的规定执行。

表A.8.2 其他防腐（编码： 010802）

A.8.3 隔热、保温。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表A.8.3的规定执行。

表A.8.3 隔热、保温（编码：010803）

A.8.4 其他相关问题应按下列规定处理：

1 保温隔热墙的装饰面层，应按B.2中相关项目编码列项。

2 柱帽保温隔热应并入天棚保温隔热工程量内。

3 池槽保温隔热，池壁、池底应分别编码列项，池壁应并入墙面保温隔热工程量内，池底应并入地面

保温隔热工程量内。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010802001 隔离层

1.隔离层部位

2.隔离层材料品种

3.隔离层做法

4.粘贴材料种类

m2

按设计图示尺寸以

面积计算

1.平面防腐：扣除凸

出地面的构筑物、设备

基础等所占面积

2.立面防腐：砖垛等

突出部分按展开面积

并入墙面积内

1.基层清理、

刷油

2.煮沥青

3.胶泥调制

4.隔离层铺设

010802002
砌筑沥青

浸渍砖

1.砌筑部位

2.浸渍砖规格

3.浸渍砖砌法（平砌、立砌）

m3
按设计图示尺寸以

体积计算

1.基层清理

2.胶泥调制

3.浸渍砖铺砌

010802003 防腐涂料

1.涂刷部位

2.基层材料类型

3.涂料品m2种、刷涂遍数

m2

按设计图示尺寸以

面积计算

1.平面防腐：扣除凸

出地面的构筑物、设备

基础等所占面积

2.立面防腐：砖垛等

突出部分按展开面积

并入墙面积内

1.基层清理

2.刷涂料

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

010803001
保温隔热

屋面

1.保温隔热部位

2.保温隔热方式（内保温、

外保温、夹心保温）

3.踢脚线、勒脚线保温做

法

4.保温隔热面层材料品

种、规格、性能

5.保温隔热材料品种、规

格

6.隔气层厚度

7.粘结材料种类

8.防护材料种类

m2

按设计图示尺寸以

面积计算。不扣除柱、

垛所占面积

1.基层清理

2.铺粘保温层

3.刷防护材料010803002
保温隔热

天棚

010803003 保温隔热墙

按设计图示尺寸以

面积计算。扣除门窗

洞口所占面积；门窗

洞口侧壁需做保温

时，并入保温墙体工

程量内

1.基层清理

2.底层抹灰

3.粘贴龙骨

4.填贴保温材

料

5.粘贴面层

6.嵌缝

7.刷防护材料010803004 保温柱

按设计图示以保温

层中心线展开长度乘

以保温层高度计算

010803005 隔热楼地面

按设计图示尺寸以

面积计算。不扣除柱、

垛所占面积

1.基层清理

2.铺设粘贴材

料

3.铺贴保温层

4.刷防护材料
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二、措施项目

序号 项目名称

1.1 混凝土、钢筋混凝土模板及支架

1.2 脚手架

1.3 垂直运输机械
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附录B 装饰装修工程工程量清单

项目及计算规则

B.1 楼地面工程

B.1.1 整体面层。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.1的规定执行。

表B.1.1 整体面层（编码： 020101）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020101001
水泥砂浆

楼地面

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配合

比

3.防水层厚度、材料种类

4.面层厚度、砂浆配合比

m2

按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出

地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟

等所占面积，不扣除间壁墙和0.3 m
2

以内

的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门

洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不

增加面积

1.基层清理

2.垫层铺设

3.抹找平层

4.防水层铺

设

5.抹面层

6.材料运输

020101002
现浇水磨

石楼地面

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配合

比

3.防水层厚度、材料种类

4.面层厚度、水泥石子浆

配合比

5.嵌条材料种类、规格

6.石子种类、规格、颜色

7.颜料种类、颜色

8.图案要求

9.磨光、酸洗、打蜡要求

1.基层清理

2.垫层铺设

3.抹找平层

4.防水层铺

设

5.面层铺设

嵌缝条安

装

7.磨光、酸

洗、打蜡

8.材料运输

020101003
细石混凝

土地面

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配合

比

3.防水层厚度、材料种类

4.面层厚度、混凝土强度

等级

1.基层清理

2.垫层铺设

3.抹找平层

4.防水层铺

设

5.面层铺设

6.材料运输

020101004
菱苦土楼

地面

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配合

比

3.防水层厚度、材料种类

4.面层厚度

5.打蜡要求

1.清理基层

2.垫层铺设

3.抹找平层

4.防水层铺

设

5.面层铺设

6.打蜡

7.材料运输
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B.1.2 块料面层。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.2的规定执行。

表B.1.2 块料面层（编码： 020102）

B.1.3 橡塑面层。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.3的规定执行。

表B.1.3 橡塑面层（编码： 020103）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020102001 石材楼地面

1.垫层材料种类、厚

度

2.找平层厚度、砂浆

配合比

3.防水层、材料种类

4.填充材料种类、厚

度

5.结合层厚度、砂浆

配合比

6.面层材料品种、规

格、品牌、颜色

7.嵌缝材料种类

8.防护层材料种类

9.酸洗、打蜡要求

m2

按设计图示尺寸以面积

计算。扣除凸出地面构筑

物、设备基础、室内铁道、

地沟等所占面积，不扣除

间壁墙和0.3 m2以内的柱、

垛、附墙烟囱及孔洞所占

面积。门洞、空圈、暖气

包槽、壁龛的开口部分不

增加面积

1.基层清理、

铺设垫层、

抹找平层

2.防水层铺

设、填充层

3.面层铺设

4.嵌缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输
020102002 块料楼地面

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020103001
橡胶板

楼地面

1.找平层厚度、砂浆

配合比

2.填充材料种类、厚

度

3.粘结层厚度、材料

种类

4.面层材料品种、规

格、品牌、颜色

5.压线条种类

m2
按设计图示尺寸以面积

计算。门洞、空圈、暖气包

槽、壁龛的开口部分并入相

应的工程量内

1.基层清理、

抹找平层

2.铺设填充层

3.面层铺贴

4.压缝条装钉

5.材料运输

020103002
橡胶卷材

楼地面

020103003
塑料板

楼地面

020103004
塑料卷材

楼地面



19

B.1.4其他材料面层。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.4的规定执行。

表B.1.4 其他材料面层（编码： 020104）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020104001 楼地面地毯

1.找平层厚度、砂浆配合

比

2.填充材料种类、厚度

3.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

4.防护材料种类

5.粘结材料种类

6.压线条种类

m2
按设计图示尺寸

以面积计算。门洞、

空圈、暖气包槽、

壁龛的开口部分并

入相应的工程量内

1.基层清理、抹

找平层

2.铺设填充层

3.铺贴面层

4.刷防护材料

5.装钉压条

6.材料运输

020104002 竹木地板

1.找平层厚度、砂浆配合

比

2.填充材料种类、厚度、

找平层厚度、砂浆配合

比

3.龙骨材料种类、规格、

铺设间距

4.基层材料种类、规格

5.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

6.粘结材料种类

7.防护材料种类

8.油漆品种、刷漆遍数

1.基层清理、抹

找平层

2.铺设填充层

3.龙骨铺设

4.铺设基层

5.面层铺贴

6.刷防护材料

7.材料运输

020104003
防静电活动

地板

1.找平层厚度、砂浆配合

比

2.填充材料种类、厚度，

找平层厚度、砂浆配合

比

3.支架高度、材料种类

4.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

5.防护材料种类

1.清理基层、抹

找平层

2.铺设填充层

3.固定支架安装

4.活动面层安装

5.刷防护材料

6.材料运输

020104004
金属复合

地板

1.找平层厚度、砂浆配合

比

2.填充材料种类、厚度，

找平层厚度、砂浆配合

比

3.龙骨材料种类、规格、

铺设间距

4.基层材料种类、规格

5.面层材料品种、规格、

品牌

6.防护材料种类

1.清理基层、抹

找平层

2.铺设填充层

3.龙骨铺设

4.基层铺设

5.面层铺贴

6.刷防护材料

7.材料运输
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B.1.5 踢脚线。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.5的规定执行。

表B.1.5 踢脚线（编码：020105）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020105001
水泥砂浆

踢脚线

1.踢脚线高度

2.底层厚度、砂浆配合比

3.面层厚度、砂浆配合比

m2

按设计图示长度

乘以高度以面积计

算

1.基层清理

2.底层抹灰

3.面层铺贴

4.勾缝

5.磨光、酸洗、

打蜡

6.刷防护材料

7.材料运输

020105002 石材踢脚线

1.踢脚线高度

2.底层厚度、砂浆配合比

3.粘贴层厚度、材料种类

4.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

5.勾缝材料种类

6.防护材料种类

020105003 块料踢脚线

020105004
现浇水磨石

踢脚线

1.踢脚线高度

2.底层厚度、砂浆配合比

3.面层厚度、水泥石子浆

配合比

4.石子种类、规格、颜色

5.颜料种类、颜色

6.磨光、酸洗、打蜡要求

020105005
塑料板

踢脚线

1.踢脚线高度

2.底层厚度、砂浆配合比

3.粘结层厚度、材料种类

4.面层材料种类、规格、

品牌、颜色

020105006 木质踢脚线
1.踢脚线高度

2.底层厚度、砂浆配合比

3.基层材料种类。

4.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

5.防护材料种泪

6.油漆品种、刷漆遍数

1.基层清理

2.底层抹灰

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料

6.刷油漆

7.材料运输

020105007 金属踢脚线

020105008
防静电

踢脚线
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B.1.6 楼梯装饰，工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.6的规定执行。

表B.1.6 楼梯装饰（编码： 020106）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020106001
石材楼梯

面层

1.找平层厚度、砂浆配合

比

2.贴结层厚度、材料种类

3.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

4.防滑条材料种类、规格

5.勾缝材料种类

6.防护层材料种类

7.酸洗、打蜡要求

m
2

按设计图示尺

寸以楼梯（包括踏

步、休息平台及

500mm以内的楼梯

井）水平投影面积

计算。楼梯与楼地

面相连时，算至梯

口梁内侧边沿；无

梯口梁者，算至最

上一层踏步边沿

加300mm

1.基层清理

2.抹找平层

3.面层铺贴

4.贴嵌防滑条

5.勾缝

6.刷防护材料

7.酸洗、打蜡

8.材料运输

020106002
块料楼梯

面层

020106003
水泥砂浆楼

梯面

1.找平层厚度、砂浆配合

比

2.面层厚度、砂浆配合比

3.防滑条材料种类、规格

1.基层清理

2.抹找平层

3.抹面层

4.抹防滑条

5.材料运输

020106004
现浇水磨

石楼梯面

1.找平层厚度、砂浆配合

比

2.面层厚度、水泥石子浆

配合比

3.防滑条材料种类、规格

4.石子种类、规格、颜色

5.颜料种类、颜色

6.磨光、酸洗、打蜡要求

1.基层清理

2.抹找平层

3.抹面层

4.贴嵌防滑条

5.磨光、酸洗、

打蜡

6.材料运输

020106005 地毯楼梯面

1.基层种类

2.找平层厚度、砂浆配合

比

3.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

4.防护材料种类

5.粘结材料种类

6.固定配件材料种类、规

格

1.基层清理

2.抹找平层

3.铺贴面层

4.固定配件安装

5.刷防护材料

6.材料运输

020106006 木板楼梯面

1.找平层厚度、砂浆配合

比

2.基层材料种类、规格

3.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

4.粘结材料种类

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍数

1.基层清理

2.抹找平层

3.基层铺贴

4.面层铺贴

5.刷防护材料、

油漆

6.材料运输
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B.1.7 扶手、栏杆、栏板装饰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.7的规定执行。

表B.1.7 扶手、栏杆、栏板装饰（编码： 020107）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020107001
金属扶手带

栏杆、栏板

1.扶手材料种类、规格、

品牌、颜色

2.栏杆材料种类、规格、

品牌、颜色

3.栏板材料种类、规格、

品牌、颜色

4.固定配件种类

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍数

m
按设计图纸尺寸以

扶手中心线长度(包

括弯头长度)计算

1.制作

2.运输

3.安装

4.刷防护材料

5.刷油漆

020107002
硬木扶手带

栏杆、栏板

020107003
塑料扶手带

栏杆、栏板

020107004
金属靠墙

扶手

1.扶手材料种类、规格、

品牌、颜色

2.固定配件种类

3.防护材料种类

4.油漆品种、刷漆遍数
020107005

硬木靠墙

扶手

020107006
塑料靠墙

扶手
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B.1.8 台阶装饰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.8的规定执行。

B.1.8 台阶装饰（编码：020108）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020108001
石材

台阶面

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配

合比

3.粘结层材料种类

4.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

5.勾缝材料种类

6.防滑条材料种类、规格

7.防护材料种类

m2

按设计图示尺

寸以台阶（包括

最上层踏步边沿

加300mm）水平投

影面积计算

1.基层清理

2.铺设垫层

3.抹找平层

4.面层铺贴

5.贴嵌防滑条

6.勾缝

7.刷防护材料

8.材料运输

020108002
块料

台阶面

1.清理基层

2.铺设垫层

3.抹找平层

4.抹面层

5.抹防滑条

6.材料运

020108003
水泥砂浆

台阶面

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配合

比

3.面层厚度、砂浆配合比

4.防滑条材料种类

1.清理基层

2.铺设垫层

3.抹找平层

4.抹面层

5.贴嵌防滑条

6.打磨、酸洗、打蜡

7.材料运输

020108004
现浇水磨

石台阶面

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配合

比

3.面层厚度、砂浆配合比

4.防滑条材料种类

5.石子种类、规格、颜色

6.颜料种类、规格、颜色

7.磨光、酸洗、打蜡要求

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配

合比

3.面层厚度、水泥石

子浆配合比

4.防滑条材料种类、规

格

5.石子种类、规格、颜

色

6.颜料种类、颜色

7.磨光、酸洗、打蜡要

求

020108005
剁假石

台阶面

1.垫层材料种类、厚度

2.找平层厚度、砂浆配合

比

3. 面层厚度、砂浆配合比

4.剁假石要求

1.清理基层

2.铺设垫层

3.抹找平层

4.抹面层

5.剁假石

6.材料运输
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B.1.9 零星装饰项目。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.1.9的规定执行。

B.1.9 零星装饰项目

B.1.10 其他相关问题应按下列规定处理：

1 楼梯、阳台、走廊、回廊及其他的装饰性扶手、栏杆、栏板，应按B.1.7项目编码列项。

2 楼梯、台阶侧面装饰，0.5m
2

以内少量分散的楼地面装修，应按B.1.9中项目编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020109001
石材零星

项目

1.工程部位

2.找平层厚度、砂浆配合比

3.贴结合层厚度、材料种类

4.面层材料品种、规格、品

牌、颜色

5.勾缝材料种类

6.防护材料种类

7.酸洗、打蜡要求 m2 按设计图示尺寸

以面积计算

1.清理基层

2.抹找平层

3.面层铺贴

4.勾缝

5.刷防护材料

6.酸洗、打蜡

7.材料运输

020109002
碎拼石材

零星项目

020109003
块料

零星项目

020109004
水泥砂浆

零星项目

1.工程部位

2.找平层厚度、砂浆配合比

3.面层厚度、砂浆厚度

1.清理基层

2.抹找平层

3.抹面层

4.材料运输
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B.2 墙、柱面工程

B.2.1 墙面抹灰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.1的规定执行。

表B.2.1 墙面抹灰（编码： 020201）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020201001
墙面一般

抹灰

1.墙体类型

2.底层厚度、砂浆配合比

3.面层厚度、砂浆配合比

4.装饰面材料种类

5.分格缝宽度、材料种类

m2

按设计图示尺寸

以面积计算。扣除

墙裙、门窗洞日及

单个0.3m2以外的孔

洞面积，不扣除踢

脚线、挂镜线和墙

与构件交接处的面

积，门窗洞日和孔

洞的侧壁及顶面不

增加面积。附墙柱、

梁、垛、烟囱侧壁

并入相应的墙面面

积内

1.外墙抹灰面积

按外墙垂直投影面

积计算

2.外墙裙抹灰面

积按其长度乘以高

度计算

3.内墙抹灰面积

按主墙间的净长乘

以高度计算

（1）无墙裙的，

高度按室内楼地面

至天棚底面计算

（2）有墙裙的，

高度按墙裙顶至天

棚底面计算

4.内墙裙抹灰面

按内墙净长乘以高

度计算

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

020201002
墙面装饰

抹灰

020201003 墙面勾缝

1.墙体类型

2.勾缝类型

3.勾缝材料种类

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.勾缝



26

B.2.2 柱面抹灰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.2的规定执行。

表B.2.2柱面抹灰（编码：020202）

B.2.3 零星抹灰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.3的规定执行。

表B.2.3 零星抹灰（编码： 020203）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020202001
柱面一般

抹灰
1.柱体类型

2.底层厚度、砂浆配合比

3.面层厚度、砂浆配合比

4.装饰面材料种类

5.分格缝宽度、材料种类

m2

按设计图示柱

断面周长乘以高度

以面积计算

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝
020202002

柱面装饰

抹灰

020202003 柱面勾缝

1.墙体类型

2.勾缝类型

3.勾缝材料种类

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.勾缝

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020203001
零星项目

一般抹灰

1.墙体类型

2.底层厚度、砂浆配合比

3.面层厚度、砂浆配合比

4.装饰面材料种类

5.分格缝宽度、材料种类

m2
按设计图示尺

寸以面积计算

1.基层清理

2.砂浆制作、运输

3.底层抹灰

4.抹面层

5.抹装饰面

6.勾分格缝

020203002
零星项目

装饰抹灰
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B.2.4 墙面镶贴块料。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.4的规定执行。

表B.2.4 墙面镶贴块料（编码： 020204）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020204001 石材墙面

1.墙体类型

2.底层厚度、砂浆配合比

3.贴结层厚度、材料种类

4.挂贴方式

5.干挂方式（膨胀螺栓、

钢龙骨）

6.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

7.缝宽、嵌缝材料种类

8.防护材料种类

9.磨光、酸洗、打蜡要求

m2 按设计图示尺寸

以镶贴面积计算

1.基层清理

2.砂浆制作、运

输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层干挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、

打蜡

020204002 碎拼石材

020204003 块料墙面

020204004
干挂石材

钢骨架

1.骨架种类、规格

2.油漆品种、刷油遍数
t

按设计图示尺寸

以质量计算

1.骨架制作、运

输、安装

2.骨架油漆
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B.2.5 柱面镶贴块料。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.5的规定执行。

表B.2.5 柱面镶贴块料（编码： 020205）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020205001 石材柱面

1.柱体材料

2.柱截面类型、尺寸

3.底层厚度、砂浆配合比

4.粘结层厚度、材料种类

5.挂贴方式

6.干贴方式

7.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

8.缝宽、嵌缝材料种类

9.防护材料种类

10.磨光、酸洗、打蜡要求

m2 按设计图示尺寸

以镶贴面积计算

1.基层清理

2.砂浆制作、运

输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层于挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、

打蜡

020205002
拼碎石材

柱面

020205003 块料柱面

020205004 石材梁面
1.底层厚度、砂浆配合比

2.粘结层厚度、材料种类

3.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

4.缝宽、嵌缝材料种类

5.防护材料种类

6.磨光、酸洗、打蜡要求

1.基层清理

2.砂浆制作、运

输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.嵌缝

8.刷防护材料

9.磨光、酸洗、

打蜡

020205005 块料梁面
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B.2.6 零星镶贴块料。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.6的规定执行。

表B.2.6 零星镶贴块料（编码： 020206）

B.2.7 墙饰面。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.7的规定执行。

表B.2.7 墙饰面（编码：020207）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020206001
石材零星

项目
1.柱、墙体类型

2.底层厚度、砂浆配合比

3.粘结层厚度、材料种类

4.挂贴方式

5.于挂方式

6.面层材料品种、规格、品

牌、颜色

7.缝宽、嵌缝材料种类

8.防护材料种类

9.磨光、酸洗、打蜡要求

m2
按设计图示尺

寸以镶贴面积计算

1.基层清理

2.砂浆制作、运

输

3.底层抹灰

4.结合层铺贴

5.面层铺贴

6.面层挂贴

7.面层于挂

8.嵌缝

9.刷防护材料

10.磨光、酸洗、

打蜡

020206002
拼碎石材

零星项目

020206003
块料零星

项目

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020207001 装饰板墙面

1.墙体类型

2.底层厚度、砂浆配合比

3.龙骨材料种类、规格、

中距

4.隔离层材料种类、规格

5.基层材料种类、规格

6.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

7.压条材料种类、规格

8.防护材料种类

9.油漆品种、刷漆遍数

m2

按设计图示墙

净长乘以净高以

面积计算。扣除门

窗洞 口 及 单 个

0.3m
2

以上的孔洞

所占面积

1.基层清理

2.砂浆制作、运

输

3.底层抹灰

4.龙骨制作、运

输、安装

5.钉隔离层

6.基层铺钉

7.面层铺贴

8.刷防护材料、

油漆
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B.2.8 柱（梁）饰面。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.8的规定执行。

表B.2.8 柱（梁）饰面（编码： 020208）

B.2.9 隔断。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2.9的规定执行。

表B.2.9隔断（编码：020209）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020208001
柱(梁)面

装饰

1.柱（梁）体类型

2.底层厚度、砂浆配合比

3.龙骨材料种类、规格、中

距

4.隔离层材料种类

5.基层材料种类、规格

6.面层材料品种、规格、品

种、颜色

7.压条材料种类、规格

8.防护材料种类

9.油漆品种、刷漆遍数

m2

按设计图示饰

面外围尺寸以面积

计算。柱帽、柱墩

并入相应柱饰面工

程量内

1.清理基层

2.砂浆制作、运

3.底层抹灰

4.龙骨制作、运

输、安装

5.钉隔离层

6.基层铺钉

7.面层铺贴

8.刷防护材料、

油漆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020209001 隔断

1.骨架、边框材料种

类、规格

2.隔板材料品种、规

格、品牌、颜色

3.嵌缝、塞口材料品

种

4.压条材料种类

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍

数

m2

按设计图示框外围尺

寸以面积计算。扣除单

个0.3m2m以上的孔洞所

占面积；浴厕门的材质

与隔断相同时，门的面

积并入隔断面积内

1.骨架及边框制

作、运输、安装

2.隔板制作、运

输、安装

3.嵌缝、塞口

4.装钉压条

5.刷防护材料、

油漆
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B.2.10 幕墙。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.2. 10的规定执行。

表B. 2.10 幕墙（编码： 0202010）

B.2.11 其他相关问题应按下列规定处理：

1 石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等的抹灰应

按B.2.1中一般抹灰项目编码列项；水刷石、斩假石（剁斧石、剁假石）、于粘石、假面砖等的抹灰应按B.2.1

中装饰抹灰项目编码列项。

2 0.5m2以内少量分散的抹灰和镶贴块料面层，应按B.2.1和B.2.6中相关项目编码列项。

B.3 天棚工程

B.3.1 天棚抹灰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.3.1的规定执行。

表B.3.1 天棚抹灰（编码： 020301）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020210001 带骨架幕墙

1.骨架材料种类、规格、

中距

2.面层材料品种、规格、

品种、颜色

3.面层固定方式

4.嵌缝、塞口材料种类

m2

按设计图示框外

围尺寸以面积计算。

与幕墙同种材质的

窗所占面积不扣除

1.骨架制作、运

输、安装

2.面层安装

3.嵌缝、塞口

4.清洗

020210002 全玻幕墙

1.玻璃品种、规格、品牌 、

颜色

2.粘结塞口材料种类

3.固定方式

按设计图示尺寸

以面积计算，带肋全

玻幕墙按展开面积

计算

1.幕墙安装

2.嵌缝、塞口

3.清洗

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020301001 天棚抹灰

1.基层类型

2.抹灰厚度、材料种类

3.装饰线条道数

4.砂浆配合比

m2

按设计图示尺寸

以水平投影面积计

算。不扣除间壁墙、

垛、柱、附墙烟囱、

检查口和管道所占

的面积，带梁天棚、

梁两侧抹灰面积并

入天棚面积内，板式

楼梯底面抹灰按斜

面积计算，锯齿形楼

梯底板抹灰按展开

面积计算

1.基层清理

2.底层抹灰

3.抹面层

4.抹装饰线条
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B.3.2 天棚吊顶。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.3.2的规定执行。

表B.3.2 天棚吊顶（编码： 020302）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020302001 天棚吊顶

1.吊顶形式

2.龙骨类型、材料种类、规

格、中距

3.基层材料种类、规格

4.面层材料品种、规格、品

牌、颜色

5.压条材料种类、规格

6.嵌缝材料种类

7.防护材料种类

8.油漆品种、刷漆遍数

m2

按设计图示尺

寸以水平投影面

积计算。天棚面中

的灯槽及跌级、锯

齿形、吊挂式、藻

井式天棚面积不

展开计算。不扣除

间壁墙、检查口、

附墙烟囱、柱垛和

管道所占面积，扣

除单个 0.3m2以外

的孔洞、独立柱及

与天棚相连的窗

帘盒所占的面积

1.基层清理

2.龙骨安装

3.基层板铺贴

4.面层铺贴

5.嵌缝

6.刷防护材料、

油漆

020302002 格栅吊顶

1.龙骨类型、材料种类、规

格、中距

2.基层材料种类、规格

3.面层材料品种、规格、品

牌、颜色

4.防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

按设计图示尺

寸以水平投影面

积计算

1.基层清理

2.底层抹灰

3.安装龙骨

4.基层板铺贴

5.面层铺贴

6.刷防护材料、

油漆

020302003 吊筒吊顶

1.底层厚度、砂浆配合比

2.吊筒形状、规格、颜色、

材料种类

3.防护材料种类

4.油漆品种、刷漆遍数

1.基层清理

2.底层抹灰

3.吊筒安装

4.刷防护材料、

油漆

020302004
藤条造型

悬挂吊顶

1.底层厚度、砂浆配合比

2.骨架材料种类、规格

3.面层材料品种、规格、颜

色

4.防护层材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

1.基层清理

2.底层抹灰

3.龙骨安装

4.铺贴面层

5.刷防护材料、

油漆
020302005

组物软雕

吊顶

020302006
网架(装饰)

吊顶

1.底层厚度、砂浆配合比

2.面层材料品种、规格、颜

色

3.防护材料品种

4.油漆品种、刷漆遍数

1.基层清理

2.底面抹灰

3.面层安装

4.刷防护材料、

油漆
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B.3.3 天棚其他装饰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.3.3的规定执行。

表B.3.3 天棚其他装饰（编码： 020303）

B.3.4 采光天棚和天棚设保温隔热吸音层时，应按A.8中相关项目编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020303001 灯带

1.灯带型式、尺寸

2.格栅片材料品种、规格、

品牌、颜色

3.安装固定方式

m2
按设计图示尺寸

以框外围面积计算
安装、固定

020303002
送风口、回

风口

1.风口材料品种、规格、品

牌、颜色

2.安装固定方式

3.防护材料种类

个
按设计图示数量

计算

1.安装、固定

2.刷防护材料
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B.4 门窗工程

B.4.1 木门。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.1的规定执行。

表B.4.1 木门（编码： 020401）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020401001 镶板木门

1.门类型

2.框截面尺寸、单扇面积

3.骨架材料种类

4.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

5.玻璃品种、厚度、五金

材料、品种、规格

6.防护层材料种类

7.油漆品种、刷漆遍数

樘/m2

按设计图示数

量或设计图示洞

口尺寸面积计算

1.门制作、运输、

安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油

漆

020401002 企口木板门

020401003 实木装饰门

020401004 胶合板门

020401005 夹板装饰门

1.门类型

2.框截面尺寸、单扇面积

3.骨架材料种类

4.防火材料种类

5.门纱材料品种、规格

6.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

7.玻璃品种、厚度、五金

材料、品种、规格

8.防护材料种类

9.油漆品种、刷漆遍数按

设计图示数量计算

020401006 木质防火门

020401007 木纱门

020401008 连窗门

1.门窗类型

2.框截面尺寸、单扇面积

3.骨架材料种类

4.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

5.玻璃品种、厚度、五金

材料、品种、规格

6.防护材料种类

7.油漆品种、刷漆遍数
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B.4.2 金属门。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.2的规定执行。

表B.4.2 金属门（编码：020402）

B.4.3 金属卷帘门。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.3的规定执行。

表B.4.3 金属卷帘门（编码：020403）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020402001 金属平开门

1.门类型

2.框材质、外围尺寸

3.扇材质、外围尺寸

4.玻璃品种、厚度、五金

材料、品种、规格

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍数

樘/m2

按设计图示数量

或设计图示洞口尺

寸面积计算

1.门制作、运输、

安装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油

漆

020402002 金属推拉门

020402003 金属地弹门

020402004 彩板门

020402005 塑钢门

020402006 防盗门

020402007 钢质防火门

项目编码 项目名称 项目特征
计量单

位
工程量计算规则 工程内容

020403001 金属卷闸门

1.门材质、框外围尺寸

2.启动装置品种、规格、

品牌

3.五金材料、品种、规

格

4.刷防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

樘/m2

按设计图示数

量或设计图示洞

口尺寸面积计算

1.门制作、运输、安装

2.启动装置、五金安装

3.刷防护材料、油漆

020403002 金属格栅门

020403003 防火卷帘门
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B.4.4 其他门。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.4的规定执行。

表B.4.4 其他门（编码：020404）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020404001 电子感应门

1.门材质、品牌、外围

尺寸

2.玻璃品种、厚度、五

金材料、品种、规格

3.电子配件品种、规

格、品牌

4.防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

樘/m2

按设计图示数

量或设计图示洞

口尺寸面积计算

1.门制作、运输、

安装

2.五金、电子配件

安装

3.刷防护材料油漆

020404002 转门

020404003 电子对讲门

020404004 电动伸缩门

020404005
全玻门

（带扇框）

1.门类型

2.框材质、外围尺寸

3.扇材质、外围尺寸

4.玻璃品种、厚度、五

金材料、品种、规格

5.油漆品种、刷漆遍数

1.门制作、运输、

安装

2.五金安装

3.刷防护材料、油

漆

020404006
全玻自由门

（无扇框）

020404007
半玻门

（带扇框）

020404008
镜面不锈钢

饰面门

1.门扇骨架及基层

制作、运输、安

装

2.包面层

3.五金安装

4.刷防护材料
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B.4.5 木窗。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.5的规定执行。

表B.4.5 其他门（编码：020405）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020405001 木质平开窗

1.窗类型

2.框材质、外围

尺寸

3.扇材质、外围

尺寸

4.玻璃品种、厚

度、五金材料、

品种、规格

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷

漆遍数

樘/m2

按设计图示数量或

设计图示洞口尺寸面

积计算

1.窗制作、运输、安

装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

020405002 木质推拉窗

020405003
矩形

木百叶窗

020405004
异形

木百叶窗

020405005 木组合窗

020405006 木天窗

020405007
矩形

木固定窗

020405008
异形

木固定窗

020405009
装饰

空花木窗
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B.4.6 金属窗。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.6的规定执行。

表B.4.6 金属窗（编码：020406）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020406001 金属推拉窗

1.窗类型

2.框材质、外围尺寸

3.扇材质、外围尺寸

4.玻璃品种、厚度、

五金材料、品种、

规格

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍

数

樘/m2

按设计图示数量

或设计图示洞口尺

寸面积计算

1.窗制作、运输、安

装

2.五金、玻璃安装

3.刷防护材料、油漆

020406002 金属平开窗

020406003 金属固定窗

020406004 金属百叶窗

020406005 金属组合窗

020406006 彩板窗

020406007 塑钢窗

020406008 金属防盗窗

020406009 金属格栅窗

020406010 特殊五金

1.五金名称、用途

2.五金材料、品种、

规格

个/套
按设计图示数量

计算

1.五金安装

2.刷防护材料、油漆
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B.4.7 门窗套。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.7的规定执行。

表B.4.7 其他门（编码：020407）

B.4.8 窗帘盒、窗帘轨。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.8的规定执行。

表B.4.8 窗帘盒、窗帘轨（编码： 020408）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020407001 木门窗套

1.底层厚度、砂浆配合

比

2.立筋材料种类、规格

3.基层材料种类

4.面层材料品种、规

格、品种、品牌、颜

色

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷油遍数

m2

按设计图示尺寸

以展开面积开算

1.清理基层

2.底层抹灰

3.立筋制作、安装

4.基层板安装

5.面层铺贴

6.刷防护材料、油漆

020407002 金属门窗套

020407003 石材门窗套

020407004 门窗木贴脸

020407005 硬木筒子板

020407006
饰面夹板

筒子板

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020408001 木窗帘盒

1.窗帘盒材质、规格、

颜色

2.窗帘轨材质、规格

3.防护材料种类

4.油漆种类、刷漆遍

数

m
按设计图示尺寸以

长度计算

1.制作、运输、安装

2.刷防护材料、油漆

020408002
饰面夹板、

塑料窗帘盒

020408003
金属

窗帘盒

020408004 窗帘轨
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B.4.9 窗台板。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.4.9的规定执行。

表B.4.9 窗台板（编码：020409）

B.4.10 其他相关问题应按下列规定处理：

1 玻璃、百叶面积占其门扇面积一半以内者应为半玻门或半百叶门，超过一半时应为全玻门或全百叶

门。

2 木门五金应包括：折页、插销、风钩、弓背拉手、搭扣、木螺丝、弹簧折页（自动门）、管子拉手

（自由门、地弹门）、地弹簧（地弹门）、角铁、门轧头（地弹门、自由门）等。

3 木窗五金应包括：折页、插销、风钩、木螺丝、滑轮滑轨（推拉窗）等。

4 铝合金窗五金应包括：卡锁、滑轮、铰拉、执手、拉把、拉手、风撑、角码、牛角制等。

5 铝合门五金应包括：地弹簧、门锁、拉手、门插、门铰、螺丝等。

6 其他门五金应包括L型执手插锁（双舌）、球形执手锁（单舌）、门轧头、地锁、防盗门扣、门眼

（猫眼）、门碰珠、电子销（磁卡销）、闭门器、装饰拉手等。

B.5 油漆、涂料、裱糊工程

B.5.1 门油漆。工程最清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.1的规定执行。

表B.5.1 门油漆（编码：020501）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020409001 木窗台板

1.找平层厚度、砂浆

配合比

2.窗台板材质、规

格、颜色

3.防护材料种类

4.油漆种类、刷漆遍

数

m
按设计图示尺寸以

长度计算

1.基层清理

2.抹找平层

3.窗台板制作、安

装

4.刷防护材料、油

漆

020409002 铝塑窗台板

020409003 石材窗台板

020409004 金属窗台板

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020501001 门油漆

1.门类型

2.腻子种类

3.刮腻子要求

4.防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

樘/m2

按设计图示数量

或设计图示单面洞

口面积计算

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油

漆
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B.5.2 窗油漆。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.2的规定执行。

表B.5.2 窗油漆（编码：020502）

B.5.3 木扶手及其他板条线条油漆。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.3的规定执行。

表B.5.3 木扶手及其他板条线条油漆（编码： 020503）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020502001 窗油漆

1.窗类型

2.腻子种类

3.刮腻子要求

4.防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

樘/m2

按设计图示数量或

设计图示单面洞口面

积计算

1.基层清理

2.刮腻于

3.刷防护材料、油

漆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020503001 木扶手油漆

1.腻子种类

2.刮腻子要求

3.油漆体单位展开

面积

4.油漆体长度

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍

数

m
按设计图示尺寸

以长度计算

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油

漆

020503002 窗帘盒油漆

020503003
封檐板、

顺水板油漆

020503004
挂衣板、

黑板框油漆

020503005

挂镜线、窗帘

棍、单独木线

油漆
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B.5.4 木材面油漆。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.4 的规定执行。

表B.5.4 木材面油漆（编码：020504）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020504001
木板、纤维

板、胶合板油漆

1.腻子种类

2.刮腻子要求

3.防护材料种类

4.油漆品种、刷

漆遍数

m2

按设计图示尺寸

以面积计算

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油

漆

020504002
木护墙、

木墙裙油漆

020504003

窗台板、筒子

板、盖板、门

窗套、踢

脚线油漆

020504004
清水板条天

棚、檐日油漆

020504005
木方格吊顶

天棚油漆

020504006
吸音板墙面、

天棚面油漆

020504007 暖气罩油漆

020504008
木间壁、木

隔断油漆
按设计图示尺寸

以单面外围面积计

算

020504009
玻璃间壁露

明墙筋油漆

020504010
木栅栏、木栏杆

（带扶手）油漆

020504011
衣柜、壁柜

油漆

按设计图示尺寸

以油漆部分展开面

积计算

020504012
梁柱饰面

油漆

020504013
零星木装修

油漆

020504014 木地板油漆
按设计图示尺寸

以面积计算。空洞、

空圈、暖气包槽、壁

龛的开口部分并入

相应的工程量内

020504015
木地板烫

硬蜡面

1.硬蜡品种

2.面层处理要求

1.基层清理

2.烫蜡
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B.5.5 金属面油漆。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.5的规定执行。

表B.5.5 金属面油漆（编码：020505）

B.5.6 抹灰面油漆。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.6的规定执行。

表B.5.6 抹灰面油漆（编码：020506）

B.5.7 喷塑、涂料。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.7的规定执行。

表B.5.7 喷刷、涂料（编码：020507）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020505001 金属面油漆

1.腻子种类

2.刮腻子要求

3.防护材料种类

4.油漆品种、刷漆遍

数

t
按设计图示尺寸以

质量计算

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油

漆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020506001 抹灰面油漆
1.基层类型

2.线条宽度、道数

3.腻子种类

4.刮腻子要求

5.防护材料种类

6.油漆品种、刷漆遍

数

m
2 按设计图示尺寸以

面积计算

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷防护材料、油

漆

020506002
抹灰线条

油漆
m

按设计图示尺寸以

长度计算

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020507001 刷喷涂料

1.基层类型

2.腻子种类

3.刮腻子要求

4.涂料品种、刷喷遍数

m
2 按设计图示尺寸以

面积计算

1.基层清理

2.刮腻子

3.刷、喷涂料
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B.5.8 花饰、线条刷涂料。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.8的规定执行。

表B.5.8 花饰、线条刷涂料（编码： 020508）

B.5.9 裱糊。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.5.9的规定执行。

表B.5.9 裱糊（编码： 020509）

B.5.10 其他相关问题应按下列规定处理：

1 门油漆应区分单层木门、双层（一玻一纱）木门、双层（单裁口）木门、全玻自由门、半玻自由门 、

装饰门及有框门或无框门等，分别编码列项。

2 窗油漆应区分单层玻璃窗、双层（一玻一纱）木窗、双层框扇（单裁口）木窗、双层框三层（二玻

一纱）木窗、单层组合窗、双层组合窗、木百叶窗、木推拉窗等，分别编码列项。

3 木扶手应区分带托板与不带托板，分别编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020508001
空花格、栏杆

刷涂料
1.腻子种类

2.线条宽度

3.刮腻子要求

4.涂料品种、刷喷遍数

m2

按设计图示尺寸

以单面外围面积计

算
1.基层清理

2.刮腻子

3.刷、喷涂料

020508002 线条刷涂料 m
按设计图示尺寸

以长度计算

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020509001 墙纸裱糊
1.基层类型

2.裱糊构件部位

3.腻子种类

4.刮腻子要求

5.粘结材料种类

6.防护材料种类

7.面层材料品种、规格、

品牌、颜色

m2
按设计图示尺寸

以面积计算

1.基层清理

2.刮腻子

3.面层铺粘

4.刷防护材料

020509002 织锦缎裱糊
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B.6 其 他 工 程

B.6.1 柜类、货架。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.6.1的规定执行。

表B.6.1 柜类、货架（编码：020601）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020601001 柜台

1.台柜规格

2.材料种类、规格

3.五金种类、规格

4.防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

个 按设计图示数量计算

1.台柜制作、运

输、安装（安

放）

2.刷防护材料、

油漆

020601002 酒柜

020601003 衣柜

020601004 存包柜

020601005 鞋柜

020601006 书柜

020601007 厨房壁柜

020601008 木壁柜

020601009 厨房吊柜

020601010 房吊柜厨

020601011 矮柜

020601012 吧台背柜

020601013 酒吧吊柜

020601014 酒吧台

020601015 展台

020601016 收银台

020601017 试衣间

020601018 货架

020601019 书架

020601020 服务台
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B.6.2 暖气罩。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.6.2的规定执行。

表B.6.2 暖气罩（编码：020602）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020602001
饰面板

暖气罩

1.暖气罩材质

2.单个罩垂直投影面

积

3.防护材料种类

4.油漆品种、刷漆遍

数

m2

按设计图示尺寸以

垂直投影面积（不展

开）计算

1.暖气罩制作、运

输、安装

2.刷防护材料、油

漆

020602002
塑料板

暖气罩

020602003
金属

暖气罩
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B.6.3 浴厕配件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.6.3的规定执行。

表B.6.3 浴厕配件（编码： 020603）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020603001 洗漱台

1.材料品种、规格、品

牌、颜色

2.支架、配件品种、规

格、品牌

3.油漆品种、刷漆遍数

m2

按设计图示尺寸以

台面外接矩形面积计

算。不扣除孔洞、挖弯、

削角所占面积，挡板、

吊沿板面积并入台面面

积内

1.台面及支架制

作、运输、安装

2.杆、环、盒、配

件安装

3.刷油漆

020603002
晒衣架

根(套)

按设计图示数量计算

020603003 帘子杆

020603004 浴缸拉手

020603005 毛巾杆(架)

020603006 毛巾环 副

020603007 卫生纸盒

个

020603008 肥皂盒

020603009 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格

2.框材质、断面尺寸

3.基层材料种类

4.防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

m
2 按设计图示尺寸以

边框外围面积计算

1.基层安装

2.玻璃及框制作、

运输、安装

3.刷防护材料、油

漆

020603010 镜箱

1.箱材质、规格

2.玻璃品种、规格

3.基层材料种类

4.防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍、

数

个
按设计图示数量计

算

1.基层安装

2.箱体制作、运

输、安装

3.玻璃安装

4.刷防护材料、油

漆
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B.6.4 压条、装饰线。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.6.4的规定执行。

表B.6.4 压条、装饰线（编码： 020604）

B.6.5 雨篷、旗杆。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.6.5的规定执行。

表B.6.5 雨篷、旗杆（编码：020605）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020604001 金属装饰线

1.基层类型

2.线条材料品种、规

格、颜色

3.防护材料种类

4.油漆品种、刷漆遍数

m
按设计图示尺寸以

长度计算

1.线条制作、安

装

2.刷防护材料、

油漆

020604002 木质装饰线

020604003 石材装饰线

020604004 石膏装饰线

020604005 镜面玻璃线

020604006 铝塑装饰线

020604007 塑料装饰线

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020605001
雨篷吊挂

饰面

1.基层类型

2.龙骨材料种类、规

格、中距

3.面层材料品种、规

格、品牌

4.吊顶（天棚）材料、

品种、规格、品牌

5.嵌缝材料种类

6.防护材料种类

7.油漆品种、刷漆遍数

m2

按设计图示尺寸

以水平投影面积计

算

1.底层抹灰

2.龙骨基层安装

3.面层安装

4.刷防护材料、

油漆

020605002 金属旗杆

1.旗杆材料、种类、规

格

2.旗杆高度

3.基础材料种类。

4.基座材料种类

5.基座面层材料、种

类、规格

根
按设计图示数量

计算

1.土石挖填

2.基础混凝土浇

注

3.旗杆制作、安

装

4.旗杆台座制

作、饰面
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B.6.6 招牌、灯箱。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.6.5的规定执行。

表B.6.6 招牌、灯箱（编码：020606）

B.6.7 美术字。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表B.6.7的规定执行。

表B.6.7 美术字（编码：020607）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020606001
平面、箱式

招牌

1.箱体规格

2.基层材料种类

3.面层材料种类

4.防护材料种类

5.油漆品种、刷漆遍数

m2

按设计图示尺寸

以正立面边框外围

面积计算。复杂形的

凸凹造型部分不增

加面积

1.基层安装

2.箱体及支架制

作、运输、安

装

3.面层制作、安

装

4.刷防护材料、

油漆

020606002 竖式标箱

个
按设计图示数量

计算

020606003 灯箱

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

020607001 泡沫塑料字

1.基层类型

2.镌字材料品种、颜色

3.字体规格

4.固定方式

5.油漆品种、刷漆遍数

个
按设计图示数量

计算

1.字制作、运输、

安装

2.刷油漆

020607002 有机玻璃字

020607003 木质字

020607004 金属字



50

二、措施项目

序号 项目名称

2.1 脚手架

2.2 垂直运输机械

2.3 室内空气污染测试
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附录C 安装工程工程量清单项目及计算规则

一、实体项目

C.1 机械设备安装工程

C.1.1 切削设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.1的规定执行。

表C.1.1 切削设备(编码： 030101)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030101001
台式及仪表

机床

1.名称

2.型号

3.质量

台
按设计图示数

量计算

1.安装

2.地脚螺栓孔灌浆

3.设备底座与基础间灌浆

030101002 车床

030101003 立式车床

030101004 钻床

030101005 镗床

030101006 磨床安装

030101007 铣床

030101008
齿轮加工

机床

030101009
螺纹加工

机床

030101010 刨床

030101011 插床

030101012 拉床

030101013
超声波加工

机床

030101014 电加工机床

030101015
金属材料

试验机械

030101016 数控机床

030101017 木工机械

030101018 跑车带锯机
1.本体安装

2.保护罩制作、安装、除锈、刷漆

030101019 其他机床

1.安装

2.地脚螺栓孔灌浆

3.设备底座与基础间灌浆
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C.1.2 锻压设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.2的规定执行。

表C.1.2 锻压设备（编码： 030102）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030102001 机械压力机

1.名称

2.型号

3.质量

台
按设计图示数量

计算

1.安装

2.地脚螺栓孔灌浆

3.设备底座与基础间灌浆

030102002 液压机

1.安装

2.地脚螺栓孔灌浆

3.设备底座与基础间灌浆

4.管道支架制作、安装、除

锈、刷漆

030102003 自动锻压机

1.安装

2.地脚螺栓孔灌浆

3.设备底座与基础间灌浆

030102004 锻锤

030102005 剪切机

030102006 弯曲校正机

030102007
锻造水压机

安装

1.名称

2.型号

3.质量

4.公称压力

1.安装

2.地脚螺栓孔灌浆

3.设备底座与基础间灌浆

4.管道支架制作、安装、除

锈、刷漆
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C.1.3 铸造设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.3的规定执行。

表C.1.3 铸造设备（编码： 030103）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030103001 砂处理设备

1.名称

2.型号

3.质量

台
按设计图示数量

计算

1.安装

2.地脚螺栓孔灌浆

3.设备底座与基础间灌浆

4.管道支架制作、安装、除

锈、刷漆

030103002 造型设备

030103003 造芯设备

030103004 落砂设备

030103005 清理设备

030103006 金属型铸造设备

030103007
材料准备

设备

030103008 抛丸清理室 室

按设计图示数量

计算

注：设备质量应包

括抛丸机、回转台、斗

式提升机、螺旋输送

机、电动小车等设备以

及框架、平台、梯子、

栏杆、漏斗、漏管等金

属结构件的总质量

1.抛丸清理室安装

2.抛丸清理室地轨安装

3.金属结构件和车档制作、

安装

4.除尘机及除尘器与风机间

的风管安装

030103009 铸铁平台 t
按设计图示尺

寸以质量计算

方型（梁式）铸铁平台安

装、除锈、刷漆
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C.1.4 起重设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.4的规定执行。

表C.1.4 起重设备（编码： 030104）

C.1.5 起重机轨道。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.5的规定执行。

表C.1.5 起重机轨道（编码：030105）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030104001 桥式起重机

1.名称

2.型号

3.起重质量

台
按设计图示数

量计算
本体安装

030104002
吊钩门式

起重机

030104003 梁式起重机

030104004
电动壁行悬挂式

起重机

030104005
旋臂壁式

起重机

030104006
悬臂立柱式

起重机

030104007 电动葫芦

030104008 单轨小车

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030105001 起重机轨道

1.安装部位

2.固定方式

3.纵横向孔距

4.型号

m

按设计图示尺

寸，以单根轨道长

度计算

1.安装

2.车档制作、安装
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C.1.6 输送设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.6的规定执行。

表C.1.6 输送设备（编码： 030106）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030106001 斗式提升机

1.名称

2.型号

3.提升高度

台

按设计图示数量计

算
安装

030106002 刮板输送机

1.名称

2.型号

3.输送机槽宽

4.输送机长度

5.驱动装置组

数

组

030106003
板（裙）式

输送机

1.名称

2.型号

3.链板宽度

4.链轮中心距

台

030106004 悬挂输送机

1.名称

2.型号

3.质量

4.链条类型

5.节距

030106005
固定式胶带

输送机

1.名称

2.型号

3.输送机的长

度

4.输送机胶带

宽度

030106006
气力输送

设备

1.名称

2.型号

3.输送长度

4.输送管尺寸

030106007 卸矿车

1.名称

2.型号

3.质量

4.设备宽度
030106008 皮带秤安装
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C.1.7 电梯。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.7的规定执行。

表C.1.7 电梯（编码： 030107）

C.1.8 风机。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.8的规定执行。

表C.1.8 风机（编码： 030108）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030107001 交流电梯

1.名称

2.型号

3.用途

4.层数

5.站数

6.提升高度

部

按设计图示数量计

算

1.本体安装

2.电梯电气安

装

030107002 直流电梯

030107003
小型杂货

电梯

030107004 观光梯 1.名称

2.型号

3.类别

4.结构、规格030107005 自动扶梯 台

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030108001
离心式

通风机

1.名称

2.型号

3.质量

台

1.按设计图示数量

计算

2.直联式风机的质量

包括本体及电机、

底座的总质量

1.本体安装

2.拆装检查

3.二次灌浆

030108002
离心式

引风机

030108003 轴流通风机

030108004
回转式

鼓风机

030108005
离心式

鼓风机
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C.1.9 泵。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.9的规定执行。

表C.1.9 泵（编码：030109）

C.1.10 压缩机。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.10的规定执行。

表C.1.10 压缩机（编码：030110 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030109001 离心式泵

1.名称

2 型号

3.质量

4.输送介质

5.压力

6.材质

台

按设计图示数量计算

直联式泵的质量包括

本体、电机及底座的总质

量；非直联式的不包括电

动机质量；深井泵的质量

包括本体、电动机、底座

及设备扬水管的总质量

1.本体安装

2.泵拆装检查

3.电动机安装

4.二次灌浆

030109002 旋涡泵

按设计图示数量计算

030109003 电动往复泵

030109004 柱塞泵

030109005 蒸汽往复泵

030109006 计量泵

030109007 螺杆泵

030109008 齿轮油泵

030109009 真空泵

030109010 屏蔽泵

030109011
简易移动

潜水泵

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030110001
活塞式

压缩机

1.名称

2.型号

3.质量

4.结构形式

台

按设计图示数量计算

设备质量包括同一底

座上主机、电动机、仪表

盘及附件、底座等的总质

量，但立式及L型压缩机、

螺杆式压缩机、离心式压

缩机不包括电动机等动

力机械的质量

活塞式D、M、H型对称

平衡压缩机的质量包括

主机、电动机及随主机到

货的附属设备的质量，但

不包括附属设备安装

1.本体安装

2.拆装检查

3.二次灌浆

030110002
回转式螺杆

压缩机

030110003
离心式压缩机

（电动机驱动）
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C.1.11 工业炉。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.11的规定执行。

表C.1.11 工业炉（编码：030111 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030111001 电弧炼钢炉

1.名称

2.型号

3.质量

4.设备容量

5.内衬砌筑设计要

求

台
按设计图示数量

计算

1.本体安装

2.内衬砌筑、烘炉

3.炉体结构件及设

备刷漆

030111002
无芯工频

感应电炉

030111003 电阻炉
1.名称

2.型号

3.质量

本体安装
030111004 真空炉

030111005
高频及中

频感应炉

030111006 冲天炉

1.名称

2.型号

3.质量

4.熔化率

1.本体安装

2.前炉安装

3.冲天炉加料机的

轨道加料车、卷

扬装置等安装

4.轨道安装

5.车挡制作、安装

6.炉体管道的试压

7.炉体结构件及设

备刷漆

030111007 加热炉

1.名称

2.型号

3.质量

4.结构形式

5.内衬砌筑设计要

求

1.本体安装

2.砌筑

3.炉体结构件及设

备刷漆030111008 热处理炉

030111009
解体结构井式

热处理炉安装

1.名称

2.型号

3.质量

1.本体安装

2.炉体结构件刷

漆及设备补刷油

漆

3.炉体管道安装、

试压
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C.1.12 煤气发生设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.12的规定执行。

表C.1.12 煤气发生设备（编码： 030112）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030112001 煤气发生炉

1.名称

2.型号

3.质量

4.规格

台 按设计图示数量计算

1.本体安装

2.容器构件制

作、安装

030112002 洗涤塔

1.名称

2.型号

3.质量

4.直径

5.规格

1.安装

2.二次灌浆

030112003 电气滤清器

1.名称

2.型号

3.质量

4.规格

安装

030112004 竖管

1.类型

2.高度

3.直径

4.规格

030112005 附属设备

1.名称

2.型号

3.质量

4.规格

1.安装

2.二次灌浆
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C.1.13 其他机械。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.1.13的规定执行。

表C.1.13 其他机械（编码： 030113）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030113001
溴化锂吸收

式制冷机

1.名称

2.型号

3.质量

台
按设计图示数量计

算

1.本体安装

2.保温、防护层、

刷漆

030113002 制冰设备

1.名称

2.型号

3.质量

4.制冰方式

030113003 冷风机

1.冷却面积

2.直径

3.质量

030113004
润滑油处理

设备

1.名称

2.型号

3.质量

030113005 膨胀机

030113006 柴油机

1.安装

2.二次灌浆

030113007
柴油发电

机组

030113008 电动机

030113009
电动发电

机组

030113010 冷凝器

1.名称

2.型号

3.结构

4.冷却面积

1.本体安装

2.保温、刷漆

030113011 蒸发器

1.名称

2.型号

3.结构

4.蒸发面积

030113012
贮液器

（排液桶）

1.名称

2.型号

3.质量

4.容积

030113013 分离器 1.类型

2.介质

3.直径
030113014 过滤器
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续表C.1.13

C.1.14C.1.14C.1.14C.1.14 “机械设备安装工程”适用于切削设备、锻压设备、铸造设备、起重设备、起重机轨道、起重机轨

道、输送设备、电梯、风机、泵、压缩机、工业炉设备、煤气发生设备、其他机械等的设备安装工程。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030113015 中间冷却器 1.名称

2.型号

3.质量

4.冷却面积

台

按设计图示数量计算

1. 本体安装

2. 保温、刷漆

030113016
玻璃钢

冷却塔

030113017 集油器

1.名称

2.型号

3.直径

本体安装

030113018 紧急泄氨器

030113019 油视镜 支

030113020 储气罐
1.名称

2.型号

3.容积

台

030113021 乙炔发生器

030113022 水压机蓄势罐

1.名称

2.型号

3.质量

030113023 空气分离塔
1.类型

2.容积

1.本体安装

2.保温

030113024
小型制氧机

附属设备

1.名称

2.型号

3.质量
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C.2 电气设备安装工程

C.2.1 变压器安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.1的规定执行。

表C.2.1 变压器安装（编码：030201）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030201001
油浸电力

变压器

1.名称

2.型号

3.容量（kV·A）

台 按设计图示数量计算

1.基础型钢制作、

安装

2.本体安装

3.油过滤

4.干燥

5.网门及铁构件制

作、安装

6.刷（喷）油漆

030201002 干式变压器

1.基础型钢制作、

安装

2.本体安装

3.干燥

4.端子箱（汇控箱）

安装

5.刷（喷）油漆

030201003 整流变压器

1.名称

2.型号

3.规格

4.容量（kV·A）

1.基础型钢制作、

安装

2.本体安装

3.油过滤

4.干燥

5.网门及铁构件制

作、安装

6.刷（喷）油漆
030201004 自耦式变压器

030201005
带负荷调压变

压器

030201006 电炉变压器

1.名称

2.型号

3.容量（kV·A）

1.基础型钢制作、

安装

2.本体安装

3.刷油漆

030201007 消弧线圈

1.基础型钢制作、

安装

2.本体安装

3.油过滤

4.干燥

5.刷油漆
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C.2.2 配电装置安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.2的规定执行。

表C.2.2 配电装置安装（编码： 030202）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030202001 油断路器

1.名称

2.型号

3.容量（A）

台

按设计图示数量计算

1.本体安装

2.油过滤

3.支架制作、安

装或基础槽

钢安装

4.刷油漆

030202002 真空断路器
1.本体安装

2.支架制作、安

装或基础槽

钢安装

3.刷油漆

030202003 SF
6
断路器

030202004 空气断路器

030202005 真空接触器

1.支架制作、安

装

2.本体安装

3.刷油漆

030202006 隔离开关

1.名称、型号

2.容量（A）
组

030202007 负荷开关

030202008 互感器

1.名称、型号

2.规格

3.类型

台
1.安装

2.干燥

030202009 高压熔断器
1.名称、型号

2.规格

组

安装

030202010 避雷器

1.名称、型号

2.规格

3.电压等级

030202011 干式电抗器

1.名称、型号

2.规格

3.质量

1.本体安装

2.干燥

030202012 油浸电抗器
1.名称、型号

2.容量（kV·A）
台

1.本体安装

2.油过滤

3.干燥
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续表C.2.2

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030202013
移相及串联

电容器 1.名称、型号

2.规格

3.质量

个

按设计图示数量计算

安装

030202014
集合式并联

电容器

030202015
并联补偿电

容器组架

1.名称、型号

2.规格

3.结构

台

030202016
交流滤波

装置组架

1.名称、型号

2.规格

3.回路

030202017
高压成套

配电柜

1.名称、型号

2.规格

3.母线设置方式

4.回路

1.基础槽钢制

作、安装

2.柜体安装

3.支持绝缘子、

穿墙套管耐压

试验及安装

4.穿通板制作、

安装

5.母线桥安装

6.刷油漆

030202018
组合型成套

箱式变电站

1.名称、型号

2.容量（kV·A）

1.基础浇筑

2.箱体安装

3.进箱母线安装

4.刷油漆

030202019 环网柜
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C.2.3 母线安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.3的规定执行。

表C.2.3 母线安装（编码： 030203）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030203001 软母线

1.型号

2.规格

3.数量（跨／三相）

m

按设计图示尺

寸以单线长度计

算

1.绝缘子耐压试验及

安装

2.软母线安装

3.跳线安装

030203002 组合软母线

1.型号

2.规格

3.数量（组／三相）

1.绝缘子耐压试验及

安装

2.母线安装

3.跳线安装

4.两端铁构件制作、安

装及支持瓷瓶安装

5.油漆

030203003 带形母线

1.型号

2.规格

3.材质

1.支持绝缘子、穿墙套

管的耐压试验、安装

2.穿通板制作、安装

3.母线安装

4.母线桥安装

5.引下线安装

6.伸缩节安装

7.过渡板安装

8.刷分相漆

030203004 槽形母线
1.型号

2.规格

1.母线制作、安装

2.与发电机变压器连

接

3.与断路器、隔离开关

连接

4.刷分相漆

030203005 共箱母线
1.型号

2.规格 按设计图示尺

寸以长度计算

1.安装

2.进、出分线箱安装

3.刷（喷）油漆（共箱

母线）030203006
低压封闭式

插接母线槽

1.型号

2.容量（A）

030203007 重型母线
1.型号

2.容量（A）
t

按设计图示尺

寸以质量计算

1.母线制作、安装

2.伸缩器及导板制作、

安装

3.支承绝缘子安装

4.铁构件制作、安装
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C.2.4 控制设备及低压电器安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.4的规定执行。

表C.2.4控制设备及低压电器安装（编码： 030204）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030204001 控制屏

1.名称、型号

2.规格
台

按设计图示数量计算

1.基础槽钢制作、安装

2.屏安装

3.端子板安装

4.焊、压接线端子

5.盘柜配线

6.小母线安装

7.屏边安装

030204002 继电、信号屏

030204003 模拟屏

030204004 低压开关柜
1.基础槽钢制作、安装

2.柜安装

3.端子板安装

4.焊、压接线端子

5.盘柜配线

6.屏边安装

030204005
配电

(电源)屏

030204006
弱电控制

返回屏

1.基础槽钢制作、安装

2.屏安装

3.端子板安装

4.焊、压接线端子

5.盘柜配线

6.小母线安装

7.屏边安装

030204007 箱式配电室

1.名称、型号

2.规格

3.质量

套
1.基础槽钢制作、安装

2.本体安装

030204008 硅整流柜
1.名称、型号

2.容量（A）

台

1.基础槽钢制作、安装

2.盘柜安装
030204009 可控硅柜

1.名称、型号

2.容量（kW）

030204010
低压电容

器柜

1.名称、型号

2.规格

1.基础槽钢制作、安装

2.屏（柜）安装

3.端子板安装

4.焊、压接线端子

5.盘柜配线

6.小母线安装

7.屏边安装

030204011
自动调节

励磁屏

030204012 励磁灭磁屏

030204013
蓄电池

屏(柜)

030204014 直流馈电屏

030204015
事故照明

切换屏
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续表C.2.4

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030204016 控制台

1.名称、型号

2.规格
台

按设计图示数

量计算

1.基础槽钢制作、安装

2.台（箱）安装

3.端子板安装

4.焊、压接线端子

5.盘柜配线

6.小母线安装

030204017 控制箱 1.基础型钢制作、安装

2.箱体安装
030204018 配电箱

030204019 控制开关

1.名称

2.型号

3.规格

个

1.安装

2.焊压端子

030204020
低压熔断

器

1.名称、型号

2.规格

030204021 限位开关

030204022 控制器

台

030204023 接触器

030204024
磁力启动

器

030204025

Y-△自耦

减压启动

器

030204026
电磁铁(电

磁制动器)

030204027
快速自动

开关

030204028 电阻器

030204029
油浸频敏

变阻器

030204030 分流器
1.名称、型号

2.容量（A）

030204031 小电器

1.名称

2.型号

3.规格

个（套）
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C.2.5 蓄电池安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.5的规定执行。

表C.2.5 蓄电池安装（编码：030205）

C.2.6 电机检查接线及调试。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.6的规定执行。

表C.2.6 蓄电池安装（编码：030206）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030205001 蓄电池
1.名称、型号

2.容量
个

按设计图示数量

计算

1.防震支架安装

2.本体安装

3.充放电

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030206001 发电机
1.型号

2.容量（kW）

台

按设计图示数

量计算

1.检查接线(包括接

地)

2.干燥

3.调试
030206002 调相机

030206003

普通小型

直流

电动机
1.名称、型号

2.容量（kW）

3.类型

1.检查接线(包括接

地)

2.干燥

3.系统调试

030206004

可控硅调

速直流

电动机

030206005

普通交流

同步

电动机

1.名称、型号

2.容量（kW）

3.起动方式

030206006

低压交流

异步

电动机

1.名称、型号、类别

2.容量（kW）

3.控制保护方式

030206007

高压交流

异步

电动机

1.名称、型号、

2.容量（kW）

3.保护类别

030206008

交流变频

调速电动

机

1.名称、型号

2.容量（kW）

030206009
微型电机、

电加热器

1.名称、型号

2.规格

030206010 电动机组

1.名称、型号

2.电动机台数

3.联锁台数 组

030206011
备用励磁

机组
名称、型号

030206012
励磁

电阻器

1.型号

2.规格
台

1.安装

2.检查接线

3.干燥
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C.2.7 滑触线装置安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.7的规定执行。

表C.2.7 滑触线装置安装（编码： 030207）

C.2.8 电缆安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.8的规定执行。

表C.2.8 电缆安装（编码： 030208）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030207001 滑触线

1.名称

2.型号

3.规格

4.材质

m
按设计图示单相

长度计算

1.滑触线支架制作、安

装、刷油

2.滑触线安装

3.拉紧装置及挂式支持

器制作、安装

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030208001 电力电缆

1.型号

2.规格

3.敷设方式

m
按设计图示尺寸

以长度计算

1.揭（盖）盖板

2.电缆敷设

3.电缆头制作、安装

4.过路保护管敷设

5.防火堵洞

6.电缆防护

7.电缆防火隔板

8.电缆防火涂料
030208002 控制电缆

030208003
电缆

保护管

1.材质

2.规格
保护管敷设

030208004 电缆桥架

1.型号、规格

2.材质

3.类型

1.制作、除锈、刷油

2.安装

030208005 电缆支架
1.材质

2.规格
t

按设计图示质量

计算
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C.2.9 防雷及接地装置。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.9的规定执行。

表C.2.9 防雷及接地装置（编码： 030209）

C.2.10 10kV以下架空配电线路。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.10的规定执行。

表C.2.10 10kV以下架空配电线路（编码： 030210）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030209001 接地装置

1.接地母线材质、

规格

2.接地极材质、规

格

项

按设计图示尺寸

以长度计算

1.接地极（板）制作、

安装

2.接地母线敷设

3.换土或化学处理

4.接地跨接线

5.构架接地

030209002 避雷装置

1.受雷体名称、材

质、规格、技术

要求（安装部位）

2.引下线材质、规

格、技术要求（引

下形式）

3.接地极材质、规

格、技术要求

4.接地母线材质、

规格、技术要求

5.均压环材质、规

格、技术要求

按设计图示数量

计算

1.避雷针（网）制作、安

装

2.引下线敷设、断接卡

子制作、安装

3.拉线制作、安装

4.接地极（板、桩）制

作、安装

5.极间连线

6.油漆（防腐）

7.换土或化学处理

8.钢铝窗接地

9.均压环敷设

10.柱主筋与圈梁焊接

030209003
半导体少长

针消雷装置

1.型号

2.高度
套 安装

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030210001 电杆组立

1.材质

2.规格

3.类型

4.地形

根
按设计图示数

量计算

１.工地运输

２.土（石）方挖填

３.底盘、拉盘、卡盘安装.

４.木电杆防腐

５.电杆组立

６.横担安装

７.拉线制作、安装

030210002 导线架设

1.型号（材质）

2.规格

3.地形

km
按设计图示尺

寸以长度计算

１.导线架设

２.导线跨越及进户线架设

３.进户横担安装
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C.2.11 电气调整试验。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.11的规定执行。

表C.2.11 电气调整试验（编码： 030211）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030211001
电力变压

器系统

1.型号

2.容量（kV·A）

系统

按设计图示数

量计算

系统调试

030211002
送配电装

置系统

1.型号

2.电压等级（kV）

030211003
特殊保护

装置

类型

调试

030211004
自动投入

装置
套

030211005

中央信号

装置、事故

照明切换

装置、不间

断电源

系统
按设计图示系统

计算

030211006 母线

电压等级

段

按设计图示数

量计算

030211007
避雷器、

电容器
组

030211008 接地装置 类别 系统
按设计图示系

统计算
接地电阻测试

030211009

电抗器、

消弧线圈、

电除尘器

1.名称、型号

2.规格

台
按设计图示数

量计算
调试

030211010

硅整流设

备、可控硅

整流装置

1.名称、型号

2.电流（A）
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C.2.12 配管、配线。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.12规定执行。

表C.2.12 配管、配线（编码：030212 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030212001 电气配管

1.名称

2.材质

3.规格

4.配置形式及部位

m

按设计图示尺寸

以延长米计算。不

扣除管路中间的接

线箱(盒)、灯头盒、

开关盒所占长度

1.刨沟槽

2.钢索架设（拉紧装置

安装）

3.支架制作、安装

4.电线管路敷设

5.接线盒（箱）、灯头

盒、开关盒。插座盒

安装

6.防腐刷油

7.接地

030212002 线槽
1.材质

2.规格

按设计图示尺寸

以延长米计算

1.安装

2.油漆

030212003 电气配线

1.配线形式

2.导线型号、材质、

规格

3.敷设部位或线制

按设计图示尺寸

以单线延长米计算

1.支持体（夹板、绝缘

子、槽板等）安装

2.支架制作、安装

3.钢索架设（拉紧装置

安装）

4.配线

5.管内穿线
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C.2.13 照明器具安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.2.13的规定执行。

表C.2.13 照明器具安装（编码： 030213）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030213001
普通吸顶灯

及其他灯具

1.名称、型号

2.规格

套 按设计图示数量计算

1.支架制作、安装

2.组装

3.油漆

030213002 工厂灯

1.名称、安装

2.规格

3.安装形式及高

度

1.支架制作、安装

2.组装

3.油漆

030213003 装饰灯

1.名称

2.型号

3.规格

4.安装高度

1.支架制作、安装

2.安装

030213004 荧光灯

1.名称

2.型号

3.规格

4.安装形式

安装

030213005 医疗专用灯

1.名称

2.型号

3.规格

030213006 一般路灯

1.名称

2.型号

3.灯杆材质及高

度

4.灯架形式及臂

长

5.灯杆形式（单、

双）

1.基础制作、安装

2.立灯杆

3.杆座安装

4.灯架安装

5.引下线支架制作、安

装

6.焊压接线端子

7.铁构件制作、安装

8.除锈、刷油

9.灯杆编号

10.接地
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续表C.2.13

C.2.14 其他相关问题，应按下列规定处理：

1“电气设备安装工程”适用于10kV以下变配电设备及线路的安装工程。

2 挖土、填土工程，应按附录A相关项目编码列项。

3 电机按其质量划分为大、中、小型。3t以下为小型，3～30t为中型，301以上为大型。

4 控制开关包括：自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万能转换开

关、漏电保护开关等。

5 小电器包括：按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继

电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器等。

6 普通吸顶灯及其他灯具包括：圆球吸顶灯、半圆球吸顶灯、方形吸顶灯、软线吊灯、吊链灯、防水

吊灯、壁灯等。

7 工厂灯包括：工厂罩灯、防水灯、防尘灯、碘钨灯、投光灯、混光灯、高度标志灯、密闭灯等。

8 装饰灯包括：吊式艺术装饰灯、吸顶式艺术装饰灯、荧光艺术装饰灯、几何型组合艺术装饰灯、标

志灯、诱导装饰灯、水下艺术装饰灯、点光源艺术灯、歌舞厅灯具、草坪灯具等。

9 医疗专用灯包括：病房指示灯、病房暗脚灯、紫外线杀菌灯、无影灯等。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030213007 广场灯安装

1.灯杆的材质及

高度

2.灯架的型号

3.灯头数量

4.基础形式及规

格

套
按设计图示数

量计算

1.基础浇筑（包括土石方）

2.立灯杆

3.杆座安装

4.灯架安装

5.引下线支架制作、安装

6.焊压接线端子

7.铁构件制作、安装

8.除锈、刷油

9.灯杆编号

10.接地

030213008 高杆灯安装

1.灯杆高度

2.灯架型式（成

套或组装、固

定或升降）

3.灯头数量

4.基础形式及规

格

1.基础浇筑（包括土石方）

2.立杆

3.灯架安装

4.引下线支架制作、安装

5.焊压接线端子

6.铁构件制作、安装

7.除锈、刷油

8.灯杆编号

9.升降机构接线调试

10.接地

030213009 桥栏杆灯
1.名称

2.型号

3.规格

4.安装形式

1.支架、铁构件制作、安

装，油漆

2.灯具安装03021310 地道涵洞灯
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C.3 热力设备安装工程

C.3.1 中压锅炉本体设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.1的规定执行。

表C.3.1 中压锅炉本体设备安装（编码： 030301）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030301001 锅炉本体
1.结构形式

2.蒸汽出率（t/h）
台

按设计图示数

量计算

1.钢炉架安装

2.汽包安装

3.水冷系统安装

4.过热系统安装

5.省煤器安装

6.空气预热器安装

7.本体管路系统安装

8.本体金属结构安装

9.本体平台扶梯安装

10.炉排及燃烧装置安装

11.除渣装置安装

12.锅炉酸洗

13.锅炉水压试验

14.锅炉风压试验

15.烘炉、煮炉、蒸汽严密

性试验及安全门调整

16.本体刷油
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C.3.2 中压锅炉风机安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.2的规定执行。

表C.3.2 中压锅炉风机安装（编码： 030302）

C.3.3 中压锅炉除尘装置安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.3的规定执行。

表C.3.3中压锅炉除尘装置安装（编码： 030303）

C.3.4 中压锅炉制粉系统安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.4的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030302001 送、引风机

1.用途

2.名称

3.型号

4.规格

台
按设计图示数量

计算

1.本体安装

2.电动机安装

3.附属系统安装

4.平台、扶梯、栏杆制

作、安装

5.保温

6.油漆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030303001 除尘器

1.名称

2.型号

3.结构形式

4.筒体直径

5.电感面积（m2）

台
按设计图示数

量计算

1.本体安装

2.附件安装

3.附属系统安装

4.保温

5.油漆
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表C.3.4中压锅炉制粉系统安装（编码： 030304）

C.3.5 中压锅炉烟、风、煤管道安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.5的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030304001 磨煤机

1.名称

2.型号

3.出力

台
按设计图示数

量计算

1.本体安装

2.传动设备、电动机安装

3.附属设备安装

4.油系统安装，油管路酸

洗

5.钢球磨煤机的加钢球

6.平台、扶梯、栏杆及围

栅制作、安装

7.密封风机安装

8.油漆

030304002 给煤机

1.主机安装

2.减速机安装

3.电动机安装

4.附件安装

030304003
叶轮

给粉机

1.主机安装

2.电动机安装

030304004
螺旋

输粉机

1.主机安装

2.减速机、电动机安装

3.落粉管安装

4.闸门板安装
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表C.3.5 中压锅炉烟、风、煤管道安装（编码： 030305 ）

C.3.6 中压锅炉其他辅助设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.6的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030305001 烟道

1.管道断面尺寸

2.管壁厚度
t

按设计图示质量

计算

1.管道安装

2.送粉管弯头浇灌防磨凝

土

3.风门、挡板安装

4.管道附件安装

5.支吊架制作、安装

6.附属设备安装

7.油漆

8.保温

030305002 热风道

030305003 冷风道

030305004 制粉管道

030305005 送粉管道

030305006 原煤管道
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表C.3.6 中压锅炉其他辅助设备安装（编码： 030306）

C.3.7 中压锅炉炉墙砌筑。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.7的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030306001 扩容器

1.名称、型号

2.出力（规格）

3.结构形式、质量

台

按设计图示数

量计算

1.本体安装

2.附件安装

3.支架制作、安装

4.保温

030306002 排汽消音器

1.本体安装

2.支架制作、安装

3.保温

030306003 暖风器 只

1.本体安装

2.框架制作、安装

3.保温

030306004 测粉装置
1.名称、型号

2.标尺比例
套

1.本体安装

2.附件安装

030306005 煤粉分离器
1.结构类型

2.直径
台

1.本体安装

2.操作装置安装

3.防爆门及人孔门安装
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表C.3.7 中压锅炉炉墙砌筑（编码： 030307）

C.3.8 汽轮发电机本体安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.8的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030307001

敷管式、膜

式水冷壁炉

墙和框架式

炉墙砌筑

1.砌筑材料名称、

规格

2.砌筑厚度

3.保温制品名称

及保温厚度

4.填塞材料名称

m2

按设计图示的

设备表面尺寸，以

面积计算

一、炉墙砌筑

1.炉底磷酸盐混凝土砌筑

2.炉墙耐火混凝土砌筑

3.炉墙保温混凝土砌筑

4.炉墙矿、岩棉毡、超细

棉等制品敷设

5.炉墙密封、抹面

6.炉顶砌筑

二、炉墙中局部浇筑

1.耐火混凝土

2.耐火塑料

3.保温混凝土

4.燃烧带敷设

三、炉墙耐火材料填塞
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表C.3.8汽轮发电机组本体安装（编码： 030308）

C.3.9 汽轮发电机辅助设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.9的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030308001
汽轮发电

机组

1.汽轮机的结构

形式、型号

2.机组容量（MW）

3.本体管道质量

组
按设计图示数

量计算

一、汽轮机安装

1.本体安装

2.调速系统安装

3.主汽门、联合汽门安装

4.保温

5.油漆

二、发电机及励磁机安装

1.本体安装

2.抽真空系统安装

3.发电机整套风压试验

三、本体管道安装

1.随本体设备成套供应的

系统管道、管件、阀门

安装

2.管道系统水压试验

3.油漆

4.保温

四、空负荷试运

1.危急保安器试运

2.给水泵组试运

3.润滑油系统试运

4.真空系统试运

5.汽机汽封系统试运

6.调速系统试运

7.发电机水冷系统试运

8.低压缸喷水试运

9.其他项目试运
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表C.3.9 汽轮发电机辅助设备安装（编码： 030309 ）

C.3.10 汽轮发电机附属设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.10的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030309001 凝汽器

1.结构形式

2.型号

3.冷凝面积

台
按设计图示数量

计算

1.外壳组装

2.铜管安装

3.内部设备安装

4.管件安装

5.附件安装

030309002 加热器

1.结构形式

2.型号

3.热交换面积

1.本体安装

2.附件安装

3.支架制作、安装

4.保温

030309003 抽气器

1.结构形式

2.型号

3.规格

1.本体安装

2.附件安装

3.支吊架制作、安装

4.油漆

030309004
油箱和油

系统设备

1.名称

2.结构形式

3.型号

4.冷却面积

5.油箱容积
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表C.3.10 汽轮发电机附属设备安装（编码： 030310）

C.3.11 卸煤设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.11的规定执行。

表C.3.11 卸煤设备安装（编码： 030311）

C.3.12 煤场机械设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.12的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030310001
除氧器

及水箱

1.结构形式

2.型号

3.水箱容积

台 按设计图示数量计算

1.水箱本体及托架

安装

2.除氧器本体安装

3.附件安装

4.保温

5.油漆

030310002 电动给水泵

1.型号

2.功率

1.本体安装

2.附件安装

3.电动机安装

4.油漆

030310003 循环水泵

030310004 凝结水泵

030310005 机械真空泵

030310006
循环水泵房

入口设备

1.名称

2.型号

3.功率

4.尺寸

1.旋转滤网安装

2.钢闸门安装

3.清污机安装

4.附件安装

5.油漆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030311001 抓斗

1.型号

2.跨度

3.高度

4.起重量

台 按设计图示数量计算

1.构架安装

2.行走机构安装

3.抓斗安装

4.附件安装

5.平台扶梯制作、安

装

6.油漆

030311002
斗链式

卸煤机

1.型号

2.规格

3.输送量

1.构架安装

2.行走、传动机构安

装

3.斗链安装

4.输送机构安装

5.附件安装

6.平台扶梯制作、安

装

7.油漆
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表C.3.12 煤场机械设备安装（编码： 030312）

C.3.13 碎煤设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.13的规定执行。

表C.3.13 碎煤设备安装（编码： 030313）

C.3.14 上煤设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.14的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030312001
斗轮堆

取料机

1.型号

2.跨度

3.高度

4.装载量

台
按设计图示数

量计算

1.门座架安装

2.行走机构安装

3.皮带机安装

4.取料机构安装

5.液压机构安装

6.油漆

030312002
门式滚轮

堆取料机

1.构架安装

2.转动机构安装

3.输送机安装

4.取料机构安装

5.检修用吊车安装

6.油漆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030313001
反击式

碎煤机

1.型号

2.功率

台
按设计图示数

量计算

1.本体安装

2.电动机安装

3.传动部件安装

4.油漆

030313002
锤击式

破碎机

030313003 筛分设备
1.型号

2.规格

1.本体安装

2.电动机安装

3.油漆
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表C.3.14 上煤设备安装（编码： 030314）

C.3.15 水力冲渣、冲灰设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.15的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030314001 皮带机

1.型号

2.长度

3.皮带宽度

m
按设备安装图

示长度计算

1.构架、托辊安装

2.头部、尾部安装

3.减速机安装

4.电动机安装

5.拉紧装置安装

6.皮带安装

7.附件安装

8.扶手、平台

9.油漆

030314002 配仓皮带机

1.皮带机安装

2.中间构架安装

3.附件安装

4.油漆

030314003
输煤转运站

落煤设备

1.型号

2.质量
套

按设计图示数

量计算

1.落煤管安装

2.落煤斗安装

3.切换挡板安装

4.传动装置安装

5.油漆

030314004 皮带秤

1.名称

2.型号

3.规格

台

1.安装

2.油漆

030314005
机械采样装

置及除木器

1.本体安装

2.减速机安装

3.电动机安装

4.油漆

030314006
电动犁式

卸料器

1.型号

2.规格

1.犁煤器安装

2.落煤斗安装

3.电动推杆安装

4.油漆

030314007 电动卸料车

1.型号

2.规格

3.皮带宽度

1.卸煤车安装

2.减速机安装

3.电动机安装

4.电动推杆安装

5.落煤管安装

6.导煤槽安装

7.扶梯、栏杆制作、安

装

8.油漆

030314008 电磁分离器

1.型号

2.结构形式

3.规格

1.本体安装

2.附属设备安装

3.附属构件安装
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表C.3.15 水力冲渣、冲灰设备安装（编码： 030315）

C.3.16 化学水预处理系统设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.16的规定执行。

表C.3.16 化学水预处理系统设备安装（编码： 030316）

C.3.17 锅炉补给水除盐系统设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.17的规定执

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030315001 捞渣机

1.型号

2.出力（t/h）

台

按设计图示数量计

算

1.本体安装

2.减速机安装

3.电动机安装

4.附件安装

5.油漆

030315002 碎渣机

030315003 水力喷射器

1.本体安装

2.附件安装

3.油漆

030315004 箱式冲灰器

030315005 砾石过滤器
1.型号

2.直径

030315006 空气斜槽

1.型号

2.长度

3.宽度

1.槽体、端盖板安装

2.载气阀安装

030315007
灰渣沟

插板门

1.型号

2.门孔尺寸（mm）
套

1.本体安装

2.内部组件安装

3.电动机安装

4.附件安装

5.油漆

030315008
电动灰斗闸

板门

030315009 电动三通门

030315010 锁气器
1.型号

2.出力（m3/h）
台

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030316001
反渗透处理

系统

1.型号

2.出力（t/h）

套
按设计图示数量

计算

1.组件安装

2.附属设备安装

3.油漆

030316002
凝聚澄清

过滤系统

1.名称、型号

2.规格

3.出力（t/h）

4.容积

1.澄清器安装

2.过滤器安装

3.混合器安装

4.水箱安装

5.水泵、溶液泵安装

6.计量箱、计量装置

安装

7.加热器安装

8.油漆
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行。

表C.3.17 锅炉补给水除盐系统设备安装（编码： 030317）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030317001
机械过滤

系统

1.名称

2.型号

3.规格

4.直径或容积（m3）

5.树脂高度

套
按设汁图示数

量计算

1.机械过滤器安装

2.水箱安装

3.水泵安装

4.鼓风机安装

5.油漆

030317002
除盐加混床

设备

1.水箱和水泵安装

2.计量箱、计量装置

安装

3.喷射器安装

4.树脂预处理

5.树脂装填

6.油漆

030317003
除二氧化碳和

离子交换设备

1.型号

2.出力（t/h）

3.直径

4.树脂高度

1.除二氧化碳器安装

2.混合器安装

3.阴阳离子交换器安

装

4.再生罐安装

5.树脂贮存罐安装

6.油漆
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C.3.18 凝结水处理系统设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.18的规定执行

表C.3.18 凝结水处理系统设备安装（编码： 030318）

C.3.19 循环水处理系统设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.19的规定执行。

表C.3.19 循环水处理系统设备安装（编码： 030319）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030318001
凝结水处理

设备

1.名称

2.型号

3.规格

4.出力

（t/h）

5.容积或

直径

台
按设计图示数量

计算

1.设备及随设备供货的管、管

件、阀门和本体范围内的平

台、梯子、栏杆安装、填料

2.随设备供货的配套设备、配

件安装

3.油漆

4.灌水试运和水压试验

注：凝结水处理设备包括：

1.离子交换器安装

2.再生器安装

3.过滤器安装

4.树脂贮存罐安装

5.树脂捕捉器安装

6.树脂喷射器安装

7.酸碱贮存罐安装

8.计量箱安装

9.吸收器安装

10.水泵安装

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030319001
循环水处

理设备

1.型号

2.出力（规格）

3.直径

台
按设计图示数

量计算

1.设备及随设备供货的管、管件、

阀门和本体范围内的平台、梯

子、栏杆安装

2.随设备供货的配套设备、配件

安装

3.油漆

4.灌水试运和水压试验

注：循环水处理及加药设备包括：

1.钠离子软化器安装

2.食盐溶解过滤器安装

3.加药设备安装

4.凝汽器铜管镀膜设备安装

5.空压机安装

6.起重设备安装

7.油漆
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C.3.20 给水、炉水校正处理系统设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.20的规

定执行。

表C.3.20 给水、炉水校正处理系统设备安装（编码： 030320）

C.3.21 低压锅炉本体设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.21的规定执行。

表C.3.21 低压锅炉本体设备安装（编码： 030321）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030320001

给水、炉

水校正处

理设备

1.型号

2.出力（规格）

3.容积或直径

台
按设计图示数

量计算

1.设备及随设备供货的管、管

件、阀门和本体范围内的平

台、梯子、栏杆安装

2.随设备供货的配套设备、配

件安装

3.油漆

4.灌水试运和水压试验

注：给水、炉水校正处理设备包括：

1.汽水取样设备安装

2.炉内水处理装置安装

3.药液的制备、计量设备安装

4.输送泵安装

5.油漆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030321001
成套整装

锅炉

1.结构形式

2.蒸汽出率

（t／h）

3.供热量

（MW/h）

台
按设计图示数量

计算

1.锅炉本体安装

2.附属设备安装

3.管道、阀门、表计安装

4.保温

5.油漆

030321002
散装和组

装锅炉

1.钢炉架安装

2.汽包、水冷壁、过热器安装

3.省煤器、空气预热器安装

4.本体管路、吹灰器安装

5.炉排、门、孔安装

6.平台扶梯制作、安装

7.炉墙砌筑

8.保温

9.油漆

10.水压试验、酸洗

11.烘炉、煮炉
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C.3.22 低压锅炉附属及辅助设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.3.22的规定执行 。

表C.3.22 低压锅炉附属及辅助设备安装（编码： 030322）

C.3.23 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 “热力设备安装”适用于130t/h以下的锅炉和2.5万kW（25MW）以下的汽轮发电机组的设备安装工

程及其配套的辅机、燃料、除灰和水处理设备安装工程。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030322001 除尘器

1.名称

2.型号

3.规格

4.质量

台

按设计图示数量

计算

1.本体安装

2.附件安装

3.油漆

030322002
水处理

设备

1.型号

2.出力（t/h）

按系统设计清单

和设备制造厂供货

范围计算

1.浮动床钠离子交换器或组

合式水处理设备的本体安

装

2.内部组件安装

3.附件安装

4.填料

5.设备灌水试运及水压试验

6.油漆

030322003
板式

换热器

1.型号

2.质量

按设计图示数量

计算

1.本体安装

2.管件、阀门、表计安装

3.保温

030322004
输煤设备

（上煤机）

1.结构形式

2.型号

3.规格

1.本体安装

2.附属部件安装

3.油漆

030322005 除渣机

1.型号

2.输送长度

3.出力（t/h）

1.本体安装

2.机槽安装

3.传动装置安装

4.附件安装

5.油漆

030322006
齿轮式破

碎机安装

1.型号

2.辊齿直径

1.本体安装

2.润滑系统安装

3.液压管路安装

4.附件安装

5.油漆
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2 中、低压锅炉的划分：蒸发量为35t/h的链条炉和蒸发量为75t／h及130t/h的煤粉炉为中压锅炉，

蒸发量为20t／h及以下的燃煤、燃油（气）锅炉为低压锅炉。

3 通用性机械应按C.1中机械设备安装工程项目编码列项。

1）锅炉风机安装项目除了中压锅炉送、引风机外，还包括其他风机安装。

2）汽轮发电机系统的泵类安装项目除了电动给水泵、循环水泵、凝结水泵、机械真空泵外，还包括

其他泵的安装。

3）起重机械设备安装，包括汽机房桥式起重机等。

4）柴油发电机和压缩空气机安装。

5）锅炉点火燃油系统的卸油设备、油泵、加热器、油过滤器、油罐和污油箱安装。

4 各系统的管道安装，除了由设备成套供应的管道和包括在设备安装工程内容中的润滑系统管道以

外，应按C.6中工业管道工程项目编码列项。

5 锅炉重型炉墙的耐火砖砌筑应按C.4中炉窑砌筑工程项目编码列项。

6 中压锅炉安装“工程内容”中各部分的范围如下：

1）钢炉架安装：燃烧室的立柱、横梁及连接件安装；尾部对流井的立柱、横梁及连接件安装。

2）汽包安装：汽包及其内部装置安装；外置式汽水分离器及连接管道安装；底座或吊架制作安装；

保温。

3）水冷系统安装：水冷壁组件安装；联箱安装；降水管、汽水引出管安装；支吊架、支座、固定装

置；刚性梁及其连接件安装；炉水循环泵系统安装。

4）过热系统安装：蛇形管排及组件安装；顶棚管、包墙管安装；联箱、减温器、蒸汽联络管安装；

联箱支座或吊杆、管排定位或支吊铁件安装；刚性梁及其连接件安装。

5）省煤器安装：蛇形管排组件安装；包墙及悬吊管安装；联箱、联络管安装；联箱支座、管排支吊

铁件安装；防磨装置安装；管系支吊架安装；保温。

6）空气预热器安装：设备供货范围内的部（组）件安装；检修平台安装；保温；油漆。

7）本体管路系统安装：锅炉本体设计图范围内属制造厂定型设计的系统管道安装；阀门、管件、计

量表安装；支吊架安装；吹灰器安装；保温；油漆。

8）本体金属结构安装：锅炉本体的金属构件安装；保温；油漆。

9）本体平台、扶梯安装：锅炉本体设备成套供应的平台、扶梯、栏杆及围护板安装；除锈；油漆。

10）炉排及燃烧装置安装：35t/h炉的炉排、传动机组件安装；煤粉炉的燃烧器、喷嘴、点火油枪安

装；保温。

11）除渣装置安装：除渣室安装；渣斗水封槽安装；链条炉的碎渣机、输灰机安装。

12）锅炉酸洗：酸洗设备安装；酸洗管路的配制、安装及拆除；永久性设备恢复；废液处理。

13）锅炉水压试验：锅炉本体及其汽水系统的水压试验；水压试验用临时管系的安装、拆除；设备

恢复.

14）锅炉风压试验：锅炉本体燃烧室风压试验；尾部烟道风压试验；空气预热器风压试验。

15）烘炉、煮炉、蒸汽严密性试验及安全门调整。

16）本体油漆：钢架、各种结构、平台扶梯及金属外墙皮的油漆。
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C.4 炉窑砌筑工程

C.4.1 冶金炉窑。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.4.1的规定执行。

表C.4.1冶金炉窑(编码：030401)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030401001 砌体材料

1． 炉窑种类

2． 材料名称、

型号

3． 材料部位

m3(t)

1.按设计图示尺寸

以体积计算

2.焦炉、均热炉所有

孔洞不论大小，所

占体积需扣除

3.当设计要求红砖、

硅藻土隔热砖、漂

珠砖需作改型加

工时，按改型后的

实体计算

4.凡设计要求采用

母砖加工成子砖

后，组装成结合砖

的高炉与热风炉

各部位，其工程量

按加工后实体积

计算

5.混铁车的受铁口、

出铁口所占体积

计算时应予扣除。

罐底突出斜坡按

平均值计算。

6.电炉熔池反拱底

垫层工程量按平

均厚度计算

7.采用加工砖形成

的看火孔、窥视孔

计算时可不扣除

8.采用砖加工或浇

注料为金属拉固

件或锚固件所预

留的沟缝或胀缝

可不扣除

1.砌筑

2.选砖

3.机械集中磨砖

4.机械集中切砖

5.预砌筑

6.二次勾缝吹风清扫

7.镶铁件

8.钢模板装拆
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C.4.2 有色金属炉窑。工程量清单项目设置及工程量计算规，应按表C.4.2的规定执行。

表C.4.2 有色金属炉窑(编码： 030402)

C.4.3 化工炉窑。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.4.3的规定执行

表C.4.3 化工炉窑(编码： 030403)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030402001 砌体材料

1.炉窑种类

2.材料名称、型号

3.材料部位

m3(t)

1.按设计图示尺寸以体

积计算

2.铝电解槽炭块组制作，

应按浇注磷生铁或捣

打底糊的净重计算（不

包括炭块和钢棒质量）

3.铝电解槽阴极炭块安

装，按成品炭块（主铣

燕尾槽）的净重计算

4.铝电解槽捣打底糊，包

括垫缝及槽延板以及

侧部炭块之间缝内的

用量

5.铝电解槽侧部炭块和

角部炭块如采用毛坯

加工，计算中只计加工

后成品部分质量

6.铝电解槽阳极注型计

算包括阳极糊的注型

和腻缝

1.砌筑

2.选砖

3.机械集中磨砖

4.机械集中切砖

5.预砌筑

6.捣打底糊缝垫

7.钢棒砂洗

8.方钢加工

9.浇注磷生铁

10.底部糊连接

11.阳极注型

12.铝壳制作、安

装

13.铺钢极

14.石墨阳极预

制、浸渍、安

装

15.分层烘干

16.磷酸浸渍

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030403001 砌体材料

1.炉窑种类

2.材料名称、型号

3.材料部位

m3

1.按设计图示尺寸以体

积计算

2.拉钩砖砖槽内，无论是

否放置金具，在计算时

均不扣除

3.内衬采用耐火纤（板）

层铺式结构时，其边缘

搭接缝按设计要求计

算

4.氧化铝空心球结构应

按设计图示尺寸计算

体积后再按容重折算

工程量

1.砌筑

2.选砖

3.机械集中磨砖

4.机械集中切砖

5.预砌筑

6.金具制作、安

装
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C.4.4 建筑工业炉窑。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.4.4的规定执行

表C.4.4 建筑工业炉窑(编码： 030404)

C.4.5 其他专业炉窑。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.4.5的规定执行。

表C.4.5 其他专业炉窑(编码： 030405)

C.4.6 一般工业炉窑。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.4.6的规定执行

表C.4.6 一般工业炉窑（编码：030406）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030404001 砌体材料

1.炉窑种类

2.材料名称、型号

3.材料部位

m3
按设计图示尺寸以体

积计算

1.砌筑

2.选砖

3.机械集中磨砖

4.机械集中切砖

5.预砌筑

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030405001 砌体材料

1.炉窑种类

2.材料名称、型号

3.材料部位

m3（t）

1.按设计图示尺寸以

体积计算

2.连续式直立炉炉体

所有孔洞不论大小所占

体积在计算时都必须扣

除

1.砌筑

2.选砖

3.机械集中磨砖

4.机械集中切砖

5.预砌筑

6.二次勾缝吹风清

扫

7.镶铁件

8.刷浆、刷红土

9.特种泥浆沟缝

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030406001 砌体材料

1.炉窑种类

2.材料名称、型号

3.材料部位

m3（t）
按设计图示尺寸以

体积计算

1.砌筑

2.选砖

3.机械集中磨砖

4.机械集中切砖

5.预砌筑
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C.4.7 不定形耐火材料。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.4.7的规定执行。

表C.4.7 不定形耐火材料（编码： 030407）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030407001

现浇耐火

（隔热）浇注

料浇注

1.浇注材料

2.浇注部位

3.浇注厚度

m3
按设计图示尺寸以体

积计算

1.浇注料浇注

2.模板装、拆

3.特殊养护

4.埋设钢筋

5.铺挂钢丝网

030407002
耐火捣打料

捣打

1.捣打材料

2.捣打方式

3.压缩比要求

1.耐火捣打料捣

打

2.模板装、拆

3.特殊养护

030407003
耐火可塑料

捣打

1.捣打材料

3.捣打部位

1.耐火可塑料捣

打

2.模板装、拆

3.特殊养护

4.表面修整

030407004
耐火喷涂料

喷涂

1.喷涂材料

2.喷涂部位

3.喷涂厚度

4.喷涂直径

m2

按设计图示喷涂接触

面积计算
耐火喷涂料喷涂

030407005

人工涂抹

不定形耐

火材料

1.涂抹材料

2.涂抹厚度

按设计图示涂抹面积

计算
耐火材料涂抹

030407006

耐火（隔热）

浇注料制品

预制

1.材质

2.质量

m3
按设计图示尺寸以体

积计算

1.预制

2.模板装、拆

3.特殊养护

030407007

耐火（隔热）

浇注料预制

块安装

1.制品种类

2.砌筑泥浆
安装
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C.4.8 辅助项目。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.4.8的规定执行。

表C.4.8 辅助项目（编码： 030408）

C.4.9 其他相关问题，应按下列规定处理：

1“炉窑筑工程”适用于各种炉窑而火与隔热砌体工程（其中蒸汽锅炉只限于蒸发量75t/h以内的中、

小型蒸汽锅炉工程）、不定型耐火材料内衬工程。

2 凡涉及到土方开挖、回填、运输，应按附录A的相关项目编码列项。

3 除另有说明外，工程量计算时不扣除下列情况构成的体积：

1）小于25mm的膨胀缝所占体积。

2）断面积小于0.02m2的孔洞。

3）断面积小于0.06m2、长度（或深度）不超过1m的孔洞。

4）炉门喇叭口的斜坡。

5）墙根叉处的小斜坡。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030408001 抹灰
1.抹灰材料

2.抹灰部位

m2
按设计图示尺寸以面

积计算

抹灰

030408002 涂抹料涂抹 涂抹材料 涂抹

030408003 填料填充 填充材料

m3
按设计图示尺寸以体

积计算

充填

030408004 灌浆 灌浆材料
1.灌注

2.压注

030408005
贴挂高温（隔

热）板（毡）

1.贴挂材料

2.贴挂部位

3.贴挂厚度

m2
按设计图示尺寸以面

积计算
贴挂板（毡）

030408006 缠石棉绳 石棉绳直径 m
按设计图示尺寸以长

度计算
缠石棉绳

030408007
叠砌耐火纤

维模块

1.供货状态（成品或

半成品）

2.连接方法

m3
按设计图示尺寸以体

积计算
叠砌

030408008
炉窑金具件

制作、安装
材质 kg

按设计图示尺寸以质

量计算
制作、安装
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C.5 静置设备与工艺金属结构制作安装工程

C.5.1 静置设备制作。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.1的规定执行。

表C.5.1 静置设备制作（编码： 030501）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030501001 容器制作

1.构造形式

2.材质

3.立式

4.卧式

5.焊接方式

6.容积

7.直径

8.质量

9.内部构件

台

按设计图示数

量计算

注：容器的金属质量

是指容器本体、容器内

部固定件、开孔件、加

强板、裙座（支座）的

金属质量。其质量按设

计图示的几何尺寸展

开计算，不扣除容器孔

洞面积

1.容器制作

2.接管、人孔、手孔制作与装

配

3.鞍座、支座制作、安装

4.设备法兰制作

5.地脚螺栓制作

6.胎具的制作、安装与拆除

7.容器附属梯子、栏杆、扶手

制作、安装

8.压力试验（整体容器制作）

9.预热、后热与整体热处理

10.除锈、底漆

030501002 塔器制作

1.构造形式

2.材质

3.焊接方式

4.质量

5.内部构件

按设计图示数

量计算

注：塔器的金属质

量是指塔器本体、塔器

内部固定件、开孔件、

加强板、裙座（支座）

的金属质量。其质量按

设计图示几何尺寸展

开计算，不扣除容器孔

洞面积

1.塔器制作

2.接管、人孔、手孔制作与装

配

3.设备法兰制作

4.地脚螺栓制作

5.胎具的制作、安装与拆除

6.塔附属梯子、栏杆、扶手

制作、安装

7.压力试验（整体塔器制作）

8.预热、后热与整体热处理

030501003 换热器制作

1.构造形式

2.材质

3.质量

4.焊接方式

按设计图示数

量计算

注：换热器的金属

质量是指换热器本体

的金属质量

1.塔器制作

2.接管制作与装配

3.鞍座、支座制作、安装

4.设备法兰制作

5.地脚螺栓制作

6.胎具的制作、安装与拆除

7.压力试验

8.预热、后热与整体热处理
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C.5.2 静置设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.2的规定执行。

表C.5.2 静置设备制作（编码： 030502）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030502001
分片、分段

容器

1.到货状态

2.材质

3.立式

4.卧式

5.安装高度

6.焊接方式

7.直径

8.质量

9.内部构件

台

按设计图示数量

计算

注：容器的金属质量

是指容器本体、容器内部

固定件、开孔件、加强板 、

裙座（支座）的金属质量 。

其质量按设计图示的几

何尺寸展开计算，不扣除

容器孔洞面积

1.安装

2.焊缝热处理

3.吊耳制作、安装

4.压力试验

5.容器除绣、刷油

6.容器绝热

7.容器清洗 、脱脂、钝化

8.二次灌浆

9.吊装

10.容器设备组装胎具

030502002 整体容器

1.立式

2.卧式

3.安装高度

4.质量

按设计图示数量

计算

注：容器整体安装质量

是指容器本体，配件、内

部构件、吊耳、绝缘、内

衬以及随容器一次吊装

的管线、梯子、平台、栏

杆、扶手塔吊装加固件的

全部质量

1.安装

2.吊耳制作、安装

3.压力试验

4.容器除绣、刷油

5.容器绝热

6.容器清洗 、脱脂、钝化

7.二次灌浆

030502003
分片、分段

塔器

1.到货状态

2.材质

3.直径

4.安装高度

5.焊接方式

6.质量

7.塔盘结构

类型

按设计图示数量

计算

注：塔器的金属质量是

指设备本体、裙座、内部

固定件、开孔件、加强板

等的全部质量，但不包括

填充和内部可拆件以及

外部平台、梯子、栏杆、

扶手的质量。其质量按设

计图示几何尺寸展开计

算，不扣除孔洞面积

1.塔器组装

2.焊缝热处理

3.吊耳制作、安装

4.压力试验

5.容器除绣、刷油

6.容器绝热

7.塔器清洗 、脱脂、钝化

8.二次灌浆

9.吊装

10.塔器设备组装胎具
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续表C.5.2

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030502004 整体塔器

1.安装高度

2.质量

3.结构类型

台

按设计图示量计

算

注：塔器整体安装质

量是指塔器本体、裙座、

内部固定件、开孔件、

吊耳、绝缘内衬以及随

塔器一次吊装就位的附

塔管线、平台、梯子、

栏杆、扶手和吊装加固

件的全部质量

1.塔器安装

2.吊耳制作、安装

3.压力试验

4.塔器除锈、刷油

5.塔器绝热

6.塔器清洗、脱脂、钝化

7.二次灌浆

8.塔盘安装

9.塔类固定件安装

10.设备填充

030502005 换热器

1.构造形式

2.质量

3.安装高度

按设计图示数量

计算

1.安装

2.换热器地面抽芯检查

3.补刷面漆

4.水压试验

5.二次灌浆

6.换热器绝热

030502006 空气冷却器
1.管束质量

2.风机质量

1.管束（翅片）安装

2.构架安装

3.风机安装

4.除锈

5.刷油

6.二次灌浆

030502007 反应器

1.内有复杂装

置的反应器

2.内有填料的

反应器

3.安装高度

4.质量

1.安装

2.压力试验

3.二次灌浆

4.补刷面漆

5.绝热

030502008
催化裂化

再生器

1.安装高度

2.质量

3.龟甲网材料

1.安装

2.压力试验

3.补刷面漆

4.绝热

5.龟甲网安装

030502009
催化裂化

沉降器

030502010
催化裂化

旋风分离器
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续表C.5.2

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计价规则 工程内容

030502011 空分分馏塔

1.安装高度

2.质量

3.保冷材料

台

按设计图示数量计算

1.安装

2.保冷材料填充

3.二次灌浆

4.补刷面漆

030502012 电解槽
1.构造形式

2.质量

1.安装

2.补刷面漆

030502013
箱式玻璃钢

电除雾器
壳体材料 套 安装

030502014 电除尘器

1.壳体质量

2.内部结构

3.除尘面积

台

1.安装

2.补刷面漆

030502015
污水处理

设备

1.名称

2.规格
安装

030502016 焊缝热处理

1.焊缝预热

2.焊缝后热

3.焊后局部

热处理

4.板材厚度

m
按设计图示或要

求以焊缝长度计
焊缝热处理

030502017 整体热处理

1.设备整体

热处理

2.球形罐整

体热处理

3.设备质量

4.球罐容积

5.球罐加热

方式

台
按设计图示数量

计算
整体热处理
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C.5.3 工业炉安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.3的规定执行

表C.5.3 工业炉安装(编码：030503)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030503001
燃烧炉、

灼烧炉

1.能力

2.质量

台
按设计图示数

量计算

1.燃烧炉、灼烧炉安装

2.二次灌浆

030503002
裂解炉

制作、安装

1.能力

2.质量

3.结构

1.裂解炉制作、安装

2.附件安装

3.压力试验

4.绝热

5.除锈、刷油

6.胎具的制作、安装与拆除

030503003
转换炉

制作、安装

1.转换炉制作、安装

2.附件安装

3.压力试验

4.绝热

5.除锈、刷油

6.胎具的制作、安装与拆除

030503004

化肥装置

加热炉制

作、安装

1.化肥装置加热炉制作、安装

2.附件安装

3.压力试验

4.绝热

5.除锈、刷油

6.胎具的制作、安装与拆除

030503005

芳烃装置

加热炉

制作、安装

1.芳烃装置加热炉制作、安装

2.附件安装

3.压力试验

4.绝热

5.除锈、刷油

6.胎具的制作、安装与拆除

030503006

炼油厂加

热炉制作、

安装

1.炼油厂加热炉制作、安装

2.附件安装

3.压力试验

4.绝热

5.除锈、刷油

6.胎具的制作、安装与拆除

030503007
废热锅炉

安装

1. 结构

2. 质量

1.废热锅炉安装

2.二次灌浆

3.压力试验

4.绝热

5.补刷面漆
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C.5.4 金属油罐制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.4的规定执行。

表C.5.4金属油罐制作安装(编码：030504)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030504001
拱顶罐制

作、安装

1.材质

2.构造形式

3.容量

4.质量

台

按设计图示数量

计算

注：质量包括罐底板，

罐壁板、罐顶板（含中心

板）、角钢圈、加强圈以

及搭接、垫板、加强板的

金属质量，不包括配、附

件的质量

其质量按设计尺寸以

展开面积计算，不扣除罐

体上孔洞所占面积

1.罐本体制作、安装

2.型钢圈煨制

3.水压试验

4.卷板平直

5.除锈

6.刷油

7.绝热

8.拱顶罐临时加固件制

作。安装与拆除

9.拱顶罐组装胎具制作、

安装、拆除

030504002
浮顶罐

制作、安装

1.材质

2.质量

3.构造形式

4.内浮顶罐容积

5.单、双盘罐容积

按设计图示数量

计算

注：罐本体金属质量

包括罐底板、罐壁板、罐

顶板、角钢圈、加强圈以

及搭接、垫板、加强板的

全部质量，但不包括配、

附件质量

其质量按设计图示尺

寸以展开面积计算，不扣

除孔洞所占面积

1.罐本体制作、安装

2.型钢圈煨制

3.内浮顶罐水压试验

4.浮顶罐升降试验

5.卷板平直

6.除锈、刷油

7.绝热

8.浮顶罐组装加固

9.浮顶罐组装胎具制作

10.浮顶罐组装胎具安装、

拆除

11.浮顶罐船舱胎具制作
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续表 C.5.4

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030504003

大型金属

油罐制作

安装

1.油罐容量

2.材质

3.质量

4.罐底中幅板连接

形式

5.板幅调整

6.浮船船舱支柱构

造形式

7.抗风圈与加强圈

8.积水坑

9.人孔

10.罐内加热盘管

直径

11.浮顶加热器

座

1.按设计图示数

量计算

2.罐本体按油罐

构造特点分部位及

部件，以几何尺寸展

开面积计算，不扣除

孔洞所占面积，并增

加各部位搭接和对

接垫板的金属质量

3.不同的板幅应

按规定调整其金属

质量

4.油罐附件以不

同的种类和规格分

别计算

1.底板预制安装

2.壁板预制安装

3.底板板幅调整

4.壁板板幅调整

5.浮船船舱预制、安装

6.浮船支柱预制、安装

7.抗风圈、加强圈预制、

安装

8.大型浮顶附件预制、

安装

9.积水坑制作、安装

10.排水管制作、安装

11.接管与配件安装

12.加热盘管制作、安装

13.浮顶加热器制作、

安装

14.大型油罐压力试验

15.大型油罐除锈、刷油

16.大型油罐绝热

030504004 油罐附件

1.配件种类

2.规格

3.型号

个
按设计图示数量

计算

1.安装

2.除锈

3.刷油

4.绝热

030504005
加热器

制作、安装

1.加热器构造形式

2.蒸汽盘管管径

3.排管的长度

4.连接管主管长度

5.支座构造形式

m

1.盘管式加热器

按设计图示尺寸长

度计算，不扣除管件

所占长度

2.排管式加热器

按配管长度计算

1.制作、安装

2.支座制作、安装

3.连接管制作、安装

4.除锈、刷油
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C.5.5 球形罐组对安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.5的规定执行。

表C.5.5 球形罐组对安装(编码：030505)

C.5.6 气柜制作、安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.6的规定执行。

表C.5.6 气柜制作、安装(编码：030506)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030505001
球形罐组

对安装

1.材质

2.球罐容量

3.规格尺寸

4.球板厚度

5.质量

台

按设计图示数量

计算

注：球形罐组装的质量

包括球壳板、支柱、拉杆 、

短管、加强板的全部质

量，不扣除人孔、接管孔

洞面积所占质量

1.球形罐组装

2.焊接工艺评定

3.产品试板试验

4.焊缝热处理

5.整体热处理

6.球形罐水压试验

7.球形罐气密性试验

8.球形罐除锈、刷油

9.球形罐绝热

10.二次灌浆

11.组装胎具制作、安装、

拆除

030505002

球形罐焊

接防护棚

制作、安

装、拆除

1.构造形式

2.球形罐容量
台

按防护棚的构造

形式计算

焊接防护棚制作、安装、

拆除

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030506001
气柜制作、

安装

1.构造形式

2.容量
座

按设计图示数量

计算

注：气柜金属质量包括

气柜本体、附件、梯子、

平台、栏杆的全部质量，

但不包括配重块的质量

其质量按设计尺寸以

展开面积计算，不扣除孔

洞和切角面积所占质量

1.气柜本体制作、安装

2.焊缝热处理

3.型钢圈煨制

4.配重块安装

5.气柜组装胎具制作、安

装与拆除

6.轨道煨弯胎具制作

7.气柜充水、气密、快速

升降试验

8.气柜无损检验

9.除锈、刷油
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C.5.7 工艺金属结构制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.7的规定执行。

表C.5.7 工艺金属结构制作安装 (编码：030507)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030507001
联合平台

制作、安装

1.每组质量

2.平台板材质量

t

按设计图示尺寸以质

量计算

包括平台上梯子、栏

杆、扶手质量，不扣除孔

眼和切角所占质量

注：多角形连接筋板质量以

图示最长边和最宽边尺寸，按

矩形面积计算
1.制作、安装

2.除锈、刷油

030507002
平台制作、

安装

1.构造形式

2.每组质量

3.平台板材料

按设计图示尺寸以质

量计算，不扣除孔眼和切

角所占质量

注：多角形连接筋板质量以

图示最长边和最宽边尺寸，按

矩形面积计算

030507003
梯子、栏杆、

扶手制作安装

1.名称

2.构造形式

3.踏步材料

按设计图示尺寸以质

量计算

030507004

桁架、管廊、

设备框架、

单梁结构

制作、安装

1.桁架每组质量

2.管廊高度

3.设备框架跨度

按设计图示尺寸以质

量计算，不扣除孔眼和切

角所占质量

注：多角形连接筋板质量以

图示最长边和最宽边尺寸，按

矩形面积计算

1.制作、安装

2.钢板组合型钢制作

3.除锈、刷油

4.二次灌浆

030507005
设备支架

制作、安装
支架每组质量

1.制作、安装

2.除锈、刷油

030507006
漏斗、料仓

制作、安装

1.材质

2.漏斗形状

3.每组质量

按设计图示尺寸以质

量计算，不扣除孔眼和切

角所占质量

1.制作、安装

2.型钢圈煨制

3.超声波探伤

4.除锈、刷油

5.二次灌浆

030507007
烟囱、烟道

制作、安装

1.烟囱直径范围

2.烟道构造形式

按设计图示尺寸展开

面积以质量计算，不扣除

孔洞和切角所占质量

注：烟囱、烟道的金属质量

包括筒体、弯头、异径过渡段 、

加强圈、人孔、清扫孔、检查

孔等全部质量

1.制作、安装

2.型钢圈煨制

3.除锈、刷油

4.二次灌浆

5.地锚埋设

030507008
火炬及排气

筒制作、安装

1.材质

2.筒体直径

3.质量

座

按设计图示数量计算

注：火炬、排气筒筒体按

设计图示尺寸计算，不扣除孔

洞所占面积及配件的质量

1.筒体制作组对

2.塔架制作组装

3.吊装

4.火炬头安装

5.除锈、刷油

6.二次灌浆
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C.5.8 铝制、铸铁、非金属设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.8的规定执行

表C.5.8 铝制、铸铁、非金属设备安装 (编码：030508)

C.5.9 撬块安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.9的规定执行。

表C.5.9 撬块安装(编码： 030509)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030508001 容器安装

1.材质

2.构造

3.质量

4.绝热材质及

要求

台

按设计图示数量计算

注：安装的设备质量包括本体、

附件、绝热、内衬及随设备吊装的

管道、支架、临时加固措施、索具

及平衡梁的质量，但不包括安装后

所安装的内件和填充物的质量

1.整体安装

2.清洗、钝化及脱脂

3.容器除锈、刷油

4.容器绝热

5.二次灌浆

030508002 塔器类

1.材质

2.构造

3.质量

4.绝热材质及

要求

按设计图示数量计算

注：设备质量按设计图示计算，

包括内件及附件的质量

多节铸铁塔的安装质量，包括

塔本体、底座、冷却箱体、冷却水

管、钛板换热器笠帽、塔盖等图示

标注（供货）的全部质量

1.塔器整体安装

2.塔器分段组装

3.塔器清洗、钝化及

脱脂

4.塔器除锈、刷油

5.塔器绝热

6.二次灌浆

030508003 热交换器
1.质量

2.构造型式

按设计图示数量计算

注：设备质量按设计图纸的质

量计算，包括内件及附件的质量

1.整体安装

2.除锈、刷油

3.二次灌浆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030509001 撬块

1.功能

2.质量

3.面积

4.绝热材质

及要求

套

按设计图示数量计算

注：撬块质量包括撬块本体钢

结构及其连接器的质量，以及撬块

上已安装的设备、工艺管道、阀门 、

管件、螺栓、垫片、电气、仪表部

件和梯子、平台等金属结构的全部

质量

1.撬块整体安装

2.撬上部件与撬外部

件的连接

3.二次灌浆

4.补刷油漆

5.绝热
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C.5.10 无损检验。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.10的规定执行。

表C.5.10 无损检验(编码：030510)

C.5.11 衬里（喷涂）工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.5.11的规定执行。

表C.5.11 无损检验(编码：030511)

C.5.12 其它相关问题，应按下列规定处理：

1 凡涉及电机接线、干燥、检查应按本附录C.2相关项目编码列项。炉窑砌筑和金属结构大型框架的

混凝土防火层应按本附录C.4相关项目编码列项。随设备整体吊装的管线安装应按本附录C.6相关项目编码

列项。

2 设备、罐类和工业管道的界线划分应以设备、罐类外部法兰为界。

3 联合平台是指两台以上设备的平台互相连接组成的，便于检修、操作使用的平台。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030510001
X射线无损

检测
1.名称

2.板厚
张

按设计图纸或规范要求计

量

无损检测X射线

030510002
γ射线无

损检测
无损检测γ射线

030510003
超声波

探伤

1.名称

2.部位

3.板厚

m、m2

按设计图纸或规范要求计

量。金属板材对接焊缝、周

边超声波探伤按m计量，板

面超声波探伤检测按m2计量

1.对接焊缝超声波探

伤

2.板面超声波探伤

3.板材周边超声波探

伤

030510004 磁粉探伤

1.名称

2.部位

3.板厚

按设计图纸或规范要求

计量。金属板材周边磁粉探

伤按m计量，板面磁粉检测

按m2计量

1.板材周边磁粉探伤

2.板面磁粉探伤

030510005 渗透探伤

1.名称

2.探伤剂材料

3.部位

m
按设计图纸或规范要求

以m计量
渗透探伤

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030511001 衬里（喷涂）

1. 衬里（喷

涂）部位

2.名称、型号

3.规格

4.厚度

m2
按设计图示尺寸以面积

计算

1.除锈

2.砌衬

3.养生

4.酸洗
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C.6 工业管道工程

C.6.1 低压管道。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.1的规定执行。

表C.6.1 低压管道（编码： 030601）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030601001
低压有缝

钢管

1.材质

2.规格

3.连接形式

4.套管形式、材

质、规格

5.压力试验、吹

扫、清洗设计要

求

6.除锈、刷油、防

腐、绝热及保护

层设计要求

m

按设计图示管道中

心线长度以延长米计

算，不扣除阀门、管件

所占长度，遇弯管时，

按两管交叉的中心线

交点计算。方形补偿器

以其所占长度按管道

安装工程量计算

1.安装

2.套管制作、安装

3.压力试验

4.系统吹扫

5.系统清洗

6.脱脂

7.除锈、刷油、防腐

8.绝热及保护层安

装、除锈、刷油

030601002
低压碳钢伴

热管

1.材质

2.安装位置

3.规格

4.套管形式、材

质、规格

5.压力试验、吹扫

设计要求

6.除锈、刷油、防

腐设计要求

1.安装

2.套管制作、安装

3.压力试验

4.系统吹扫

5.除锈、刷油、防腐

030601003
低压不锈钢

伴热管

1.材质

2.安装位置

3.规格

4.套管形式、材

质、规格

1.安装

2.套管制作、安装

3.压力试验

4.系统吹扫

030601004 低压碳钢管

1.材质

2.连接方式

3.规格

4.套管形式、材

质、规格

5.压力试验、吹

扫、清洗设计要

求

6.除锈、刷油、防

腐、绝热及保护

设计要求

1.安装

2.套管制作、安装

3.压力试验

4.系统吹扫

5.系统清洗

6.油清洗

7.脱脂

8.除锈、刷油、防腐

9.绝热及保护层安

装、除锈、刷油030601005
低压碳钢板

卷管
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续表C.6.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计量规则 工程内容

030601006 低压不锈钢管

1.材质

2.连接方式

3.规格

4.套管形式、材

质、规格

5.压力试验、吹

扫、清洗设计

要求

6.绝热及保护

层设计要求

m

按设计图示管道

中心线长度以延长

米计算，不扣除阀

门、管件所占长度，

遇弯管时，按两管

交叉的中心线交点

计算。方形补偿器

以其所占长度按管

道安装工程量计算

1.安装

2.焊扣焊接管

内、外充氩保护

3.套管制作、安

装

4.压力试验

5.系统吹扫

6.系统清洗

7.油清洗

8.脱脂

9.绝热及保护

层安装、除锈、

刷油

030601007
低压不锈钢板

卷管

030601008 低压铝管

1.安装

2.焊扣焊接管

内、外充氩保

护

3.焊口预热及

后热

4.套管制作、安

装

5.压力试验

6.系统吹扫

7.系统清洗

8.脱脂

9.绝热及保护

层安装、除

锈、刷油

030601009 低压铝板卷管

030601010 低压铜管 1.安装

2.焊口预热及

后热

3.套管制作、安

装

4.压力试验

5.系统吹扫

6.系统清洗

7.脱脂

8.绝热及保护

层安装、除

锈、刷油

030601011 低压铜板卷管

030601012 低压合金钢管

1.安装

2.套管制作、安

装

3.焊口热处理

4.压力试验

5.系统吹扫

6.系统清洗

7.脱脂

8.除锈、刷油、

防腐

9.绝热及保护

层安装、除

锈、刷油
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续表 C.6.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030601013
低压钛及

钛合金管

1.材质

2.连接方式

3.规格

4.套管形式、材质、

规格

5.压力试验、吹扫、

清洗设计要求

6.绝热及保护层设计

要求

m

按设计图示管道

中心线长度以延长

米计算，不扣除阀

门、管件所占长度，

遇弯管时，按两管交

叉的中心线交点计

算。方形补偿器以其

所占长度按管道安

装工程量计算

1.安装

2.焊口焊接管内、外

充氩保护

3.套管制作、安装

4.压力试验

5.系统吹扫

6.系统清洗

7.脱脂

8.绝热及保护层安

装、除锈、刷油

030601014
衬里钢管

预制安装

1.材质

2.连接形式

3.安装方式（预制安

装或成品管道）

4.规格

5.套管形式、材质、

规格

6.压力试验、吹扫设

计要求

7.除锈、刷油、防腐、

绝热及保护层设计

要求

1.管道、管件、法兰

安装

2.管道、管件拆除

3.套管制作、安装

4.压力试验

5.系统吹扫

6.除锈、刷油、防腐

7.绝热及保护层安

装、除锈、刷油

030601015
低压

塑料管

1.材质

2.连接形式

3.接口材料

4.规格

5.套管形式、材质、

规格

6.压力试验、吹扫设

计要求

7.绝热及保护层设计

要求

1.安装

2.套管制作、安装

3.脱脂

4.压力试验

5.系统吹扫

6.绝热及保护层安

装、除锈、刷油

030601016
钢骨架

复合管

030601017
低压玻

璃钢管

030601018
低压法

兰铸铁管

030601019
低压承

插铸铁管

030601020

低压

预应力

混凝土管
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C.6.2 中压管道。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.2的规定执行。

表C.6.2 中压管道（编码： 030602）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030602001
中压

有缝钢管

1.材质

2.连接方式

3.规格

4.套管形式、

材质、规格

5.压力试验、

吹扫、清洗

设计要求

6.除锈、刷油、

防腐、绝热

及保护层设

计要求

m

按设计图示管

道中心线长度以

延长米计算，不

扣除阀门、管件

所占长度，遇弯

管时，按两管交

叉的中心线交点

计算。方形补偿

器以其所占长度

按管道安装工程

量计算

1.安装

2.套管制作、安装

3.压力试验

4.系统吹扫

5.系统清洗

6.脱脂

7.除锈、刷油、防腐

8.绝热及保护层安装、除锈、刷油

030602002
中压

碳钢管

1.安装

2.焊口预热及后热

3.焊口热处理

4.焊口硬度测定

5.套管制作、安装

6.压力试验

7.系统吹扫

8.系统清洗

9.油清洗

10.脱脂

11.除锈、刷油、防腐

12.绝热及保护层安装、除锈、刷

030602003
中压

螺旋卷管

1.安装

2.焊口焊接管内、外充氩保护

3.套管制作、安装

4.压力试验

5.系统吹扫

6.系统清洗

7.油清洗

8.脱脂

9绝热及保护层安装、除锈、刷油

030602004
中压

不锈钢管

1.材质

2.连接形式

3.规格

4.套管形式、

材质、规格

5.压力试验、

吹扫、清洗

设计要求

6.绝热及保护

层设计要求

1.安装

2.焊口预热及后热

3.焊口热处理

4.焊口硬度测定

5.焊口焊接管内、外充氩保护

6.套管制作、安装

7.压力试验

8.系统吹扫

9.系统清洗

10.油清洗

11.脱脂

12.除锈、刷油、防腐

13 绝热及保护安装、除锈、刷油

030602005
中压

合金钢管

1.材质

2.连接方式

3.规格

4.套管形式、

材质、规格

5.压力试验、

吹扫、清洗

设计要求

6.除锈、刷油、

防腐、绝热

及保护层设

计要求
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续表C.6.2

C.6.3 高压管道。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.3的规定执行。

表C.6.3 高压管道（编码： 030603）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030603001
高压

碳钢管

1.材质

2.连接方式

3.规格

4.套管形式、材质、

规格

5.压力试验、吹扫、

清洗设计要求

6.除锈、刷油、防腐 、

绝热及保护层设

计要求

m

按设计图示管

道中心线长度以

延长米计算，不

扣除阀门、管件

所占用长度，遇

弯管时，按两管

交叉的中心线交

点计算。方形补

偿器以其所占长

度按管道安装工

程量计算

1.安装

2.焊口预热及后热

3.焊口热处理

4.焊口硬度检测

5.套管制作、安装

6.压力试验

7.系统吹扫

8.系统清洗

9.油清洗

10.脱脂

11.除锈、刷油、防腐

12.绝热及保护层安装、除

锈、刷油

030603002
高压

合金钢管

030603003
高压

不锈钢管

1.材质

2.连接方式

3.规格

4.套管形式、材质、

规格

5.压力试验、吹扫、

清洗设计要求

6.绝热及保护层设

计要求

1.安装

2.焊口焊接管内、外充氩

保护

3.套管制作、安装

4.压力试验

5.系统吹扫

6.系统清洗

7.油清洗

8.脱脂

9.绝热及保护层安装、除

锈、刷油

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030602006 中压铜管

1.材质

2.连接方式

3.规格

4.套管形式、材质、

规格

5.压力试验、吹扫、

清洗设计要求

6.绝热及保护层设

计要求

m

按设计图示管

道中心线长度以

延长米计算，不

扣除阀门、管件

所占长度，遇弯

管时，按两管交

叉的中心线交点

计算。方形补偿

以其所占长度按

管道安装工程量

计算

1.安装

2.焊口预热及后热

3.套管制作、安装

4.压力试验

5.系统吹扫

6.系统清洗

7.脱脂

8.绝热及保护层安装、除

锈、刷油

030602007
中压钛及

钛合金管

1.安装

2.焊口焊接管内、外充氩

保护

3.套管制作、安装

4.压力试验

5.系统吹扫

6.系统清洗

7.脱脂

8.绝热及保护层安装、除

锈、刷油
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C.6.4 低压管件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.4的规定执行。

表C.6.4 低压管件（编码： 030604）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030604001
低压

碳钢管件

1.材质

2.连接方式

3.型号、规格

4.补强圈材

质、规格

个

按设计图示数量计算

注：1.管件包括弯头、三通、四通、

异径管、管接头、管上焊接管头、管帽 、

方形补偿器弯头、管道上仪表一次部

件、仪表温度计扩大管制作安装等

2.管件压力试验、吹扫、清洗、脱脂 、

除锈、刷油、防腐、保温及其补口均包

括在管道安装中

3.在主管上挖眼接管的三通和摔制

异径管，均以主管径按管件安装工程量

计算，不另计制作费和主材费；挖眼接

管的三通支线管径小于主管径1/2时 ，

不计算管件安装工程量；在主管上挖眼

接管的焊接接头、凸台等配件，按配件

管径计算管件工程量

4.三通、四通、异径管均按大管径计

算

5.管件用法兰连接时按法兰安装，管

件本身安装不再计算安装

6.半加热外套管摔口后焊接在内套

管上，每处焊口按一个管件计算；外套

碳钢管如焊接不锈风内套管上时，焊口

间需加不锈钢短管衬垫，每处焊口按两

个管件计算

1.安装

2.三通补强圈制

作、安装
030604002

低压碳钢板

卷管件

030604003
低压不锈钢

管件 1.安装

2.三通补强圈制

作、安装

3.管焊口焊接内、

外充氩保护

030604004
低压不锈钢

板卷管件

030604005
低压

合金钢管件

030604006

低压加热外

套碳钢管件

（两半） 1.材质

2.型号、规格
安装

030604007

低压加热外

套不锈钢管

件（两半）

030604008 低压铝管件
1.材质

2.连接方式

3.型号、规格

4.补强圈材

质、规格

1.安装

2.焊口预热及后热

3.三通补强圈制

作、安装
030604009

低压铝板卷

管件

030604010 低压铜管件
1.安装

2.焊口预热及后热

030604011
低压

塑料管件

1.材质

2.连接形式

3.接口材料

4.型号、规格

安装

030604012
低压

玻璃钢管件

030604013
低压承插

铸铁管件

030604014
低压

法兰铸铁管

030604015

低压预应力

混凝土

转换件
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C.6.5 中压管件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.5的规定执行。

表C.6.5 中压管件（编码： 030605）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030605001
中压

碳钢管件

1.材质

2.连接方式

3.型号、规格

4.补强圈材

质、规格

个

按设计图示数量计算

注：1.管件包括弯头、三通、四通 、

异径管、管接头、管上焊接管头、管帽 、

方形补偿器弯头、管道上仪表一次部

件、仪表温度计扩大管制作安装等

2.管件压力试验、吹扫、清洗、脱脂、

除锈、刷油、防腐、保温及其补口均包

括在管道安装中

3.在主管上挖眼接管的三通和摔制异

径管，均以主管径按管件安装工程量计

算，不另计制作费和主材费；挖眼接管

的三通支线管径小于主管径1/2时，不

计算管件安装工程量；在主管上挖眼接

管的焊接接头、凸台等配件，按配件管

径计算管件工程量

4.三通、四通、异径管均按大管径计算

5.管件用法兰连接时按法兰安装，管件

本身安装不再计算安装

6.半加热外套管摔口后焊接在内套管

上，每处焊口按一个管件计算；外套碳

钢管如焊接不锈风内套管上时，焊口间

需加不锈钢短管衬垫，每处焊口按两个

管件计算

1.安装

2.三通被强圈制

作、安装

3.焊口预热及后

热

4.焊口热处理

5.焊口硬度检测
030605002

中压

螺旋卷管件

030605003
中压

不锈钢管件

1.安装

2.管道焊口接

内、外充氩保

护

030605004
中压

合金钢管件

1.安装

2.三通补强圈制

作、安装

3.焊口预热及后

热

4.焊口热处理

5.焊口硬度检测

6.管焊口充氩保

护

030605005
中压

铜管件

1.材质

2.型号、规格

1.安装

2.焊口预热及后

热
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C.6.6 高压管件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.6的规定执行。

表C.6.6 高压管件（编码： 030606）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030606001
高压

碳钢管件

1.材质

2.连接方式

3.型号、规格

个

按设计图示数量计算

注：1.管件包括弯头、三通、四通、异

径管、管接头、管上焊接管接头、管帽、

方形补偿器弯头、管道上仪表一次部件、

仪表温度计扩大管制作安装等

2.管件压力试验、吹扫、清洗、脱脂、

除锈、刷油、防腐、保温及其补口均包括

在管道安装中

3.在主管上挖眼接管的三通和摔制异

径管，均以主管径按管件安装工程量计

算，不另计制作费和主材费；挖眼接管的

三通支线管径小于主管径1/2时，不计算

管件安装工程量；在主管上挖眼接管的焊

接接头、凸台等配件，按配件管径计算管

件工程量

4.三通、四通、异径管均按大管径计算

5.管件用法兰连接时按法兰安装，管件

本身安装不再计算安装

6.半加热外套管摔口后焊接在内套管

上，每处焊口按一个管件计算；外套碳钢

管如焊接不锈风内套管上时，焊口间需加

不锈钢短管衬垫，每处焊口按两个管件计

算

1.安装

2.焊口预热及

后热

3.焊口热处理

4.焊口硬度检

查

030606002
高压

不锈钢管件

1.安装

2.管焊口充氩

保护

030606003
高压

合金钢管件

1.安装

2.焊口预热及

后热

3.焊口热处理

4.焊口硬度检

测

5.管焊口充氩

保护
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C.6.7 低压阀门。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.7的规定执行。

表C.6.7 低压阀门（编码： 030607）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030607001
低压

螺纹阀门

1.名称

2.材质

3.连接形式

4.焊接方式

5.型号、规格

6.绝热及保

护层设计

要求

个

按设计图示数量计算

注：1.各种形式补偿器（除方形

补偿器外）、仪表流量计均按阀门

安装工程量计算

2.减压阀直径按高压侧计算

3.电动阀门包括电动机安装

1.安装

2.操纵装置安装

3.绝热

4.保温盒制作、安装、

除锈、刷油

5.压力试验、解体检

查及研磨

6.调试

030607002
低压

焊接阀门

030607003
低压

法兰阀门

030607004

低压齿轮、

液压传动、

电动阀门

030607005
低压

塑料阀门

030607006
低压

玻璃阀门

030607007
低压

安全阀门

1.安装

2.操纵装置安装

3.绝热

4.保温盒制作、安装、

除锈、刷油

5.压力试验

6.调试

030607008
低压

调节阀门

1.安装

2.临时短管装拆

3.压力试验、解体检

查及研磨
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C.6.8 低压阀门。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.8的规定执行。

表C.6.8 低压阀门（编码： 030608）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030608001
中压

螺纹阀门

1.名称

2.材质

3.连接形式

4.焊接方式

5.型号、规

格

6.绝热及保

护层设计

要求

个

按设计图示数量计算

注：1.各种形式补偿器（除方形补

偿器外）、仪表流量计均按阀门安装

2.减压阀直径按高压侧计算

3.电动阀门包括电动机安装

1.安装

2.操纵装置安装

3.绝热

4.保温盒制作、安

装、除锈、刷油

5.压力试验、解体检

查及研磨

6.调试

030608002
中压

法兰阀门

030608003

中压上齿轮、

液压传动、

电动阀门

1.安装

2.操纵装置安装

3.绝热

4.保温盒制作、安

装、除锈、刷油

5.压力试验

6.调试030608004
中压

安全阀门

030608005
中压

焊接阀门 按设计图示数量计算

注：1.各种形式补偿器（除方形补

偿器外）、仪表流量计均按阀门安装

2.减压阀直径按高压侧计算

1.安装

2.操纵装置安装3.

绝热

4.焊口热处理

5.焊口硬度测定

6.焊口焊接内、外充

氩保护

7.绝热

8.保温盒制作、安

装、除锈、刷油

9.压力试验、解体检

查及研磨

030608006
中压

调阀门

1.安装

2.临时短管装拆

3.压力试验、解体检

查及研磨
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C.6.9 高压阀门。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.9的规定执行。

表C.6.9 高压阀门（编码： 030609）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030609001
高压

螺纹阀门

1.名称

2.材质

3.连接形

式

4.焊接方

式

5.型号、

规格

6.绝热及

保护层设

计要求

个

按设计图示数量计算

注：1.各种形式补偿器（除方形

补偿器外）、仪表流量计均按阀门

安装

2.减压阀直径按高压侧计算

1.安装

2.操纵装置安装

3.绝热

4.保温盒制作、安装、

除锈、刷油

5.压力试验、解体检

查及研磨

030609002
高压

法兰阀门

030609003
高压

焊接阀门

1.安装

2.操纵装置安装3.绝

热

4.焊口热处理

5.焊口硬度测定

6.焊口焊接内、外充

氩保护

7.绝热

8.保温盒制作、安装、

除锈、刷油

9.压力试验、解体检

查及研磨
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C.6.10 低压法兰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.10的规定执行。

表C.6.10 低压法兰（编码： 030610）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030610001
低压碳钢

螺纹法兰

1.材质

2.结构形

式

3.型号、

规格

4.绝热及

保护层设

计要求

副

按设计图示数量计算

注：1.单片法兰、焊接盲板和

封头按法兰安装计算，但法兰盲板

不计安装工程质量

2.不锈钢、有色金属材质的焊

环活动法兰按翻边活动法兰安装

计算

1.安装

2.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

030610002
压碳钢平

焊法兰

030610003
低压碳钢

对焊法兰

030610004
低压不锈

钢平焊法兰

1.安装

2.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

3.焊口充氩保护

030610005

低压不锈钢

翻边活动

法兰

1.安装

2.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

3.翻连活动法兰短管

制作

4.焊口充氩保护
030610006

低压不锈

钢对焊法兰

030610007
低压合金钢

平焊法兰

1.安装

2.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

3.焊口充氩保护

030610008
低压铝管翻

边活动法兰

1.安装

2.焊口预热及后热

3.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

4.边活动法兰短管作

5.焊口充氩保护030610009
低压铝、

铝合金法兰

030610010 低压铜法兰 1.安装

2.焊口预热及后热

3.绝热及保温盒制

作、安装除锈、刷油

030610011
钢管翻边

活动法兰
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C.6.11 中压法兰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.11的规定执行。

表C.6.11 中压法兰（编码： 030611）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030611001
中压碳钢

螺纹法兰

1.材质

2.结构形

式

3.型号、

规格

4.绝热及

保护层

设计要

求

副

按设计图示数量计算

注：1.单片法兰、焊接盲板和封

头按法兰安装计算，但法兰盲板不

计安装工程质量

2.不锈钢、有色金属材质的焊环

活动法兰按翻边活动法兰安装计算

1.安装

2.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

030611002
中压碳钢

平焊法兰

1.安装

2.焊口预热及后热

3.焊口热处理

4.焊口硬度检测

5.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

030611003
中压碳钢

对焊法兰

030611004
中压不锈钢

平焊法兰
1.安装

2.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

3.焊口充氩保护
030611005

中压不锈钢

对焊法兰

030611006
中压合金钢

对焊法兰

1.安装

2.焊口预热及后热

3.焊口热处理

4.焊口硬度检测

5.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油

6.焊口充氩保护

030611007
中压铜管对

焊法兰

1.安装

2.焊口预热及后热

3.绝热及保温盒制作、

安装除锈、刷油
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C.6.12 高压法兰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.12的规定执行。

表C.6.12 高压法兰（编码： 030612）

C.6.13 板卷管制作。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.13的规定执行。

表C.6.13 板卷管制作（编码：030613 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030612001
高压碳钢

螺纹法兰

1.材质

2.结构形

式

3.型号、

规格

4.绝热及

保护层设

计要求

副

按设计图示数量计算

注：1.单片法兰、焊接盲板和封

头按法兰安装计算，但法兰盲板不

计安装工程质量

2.不锈钢、有色金属材质的焊环

活动法兰按翻边活动法兰安装计算

1.安装

2.绝热及保温盒制

作、安装除锈、刷

油

030612002
高压碳钢

对焊法兰

1.安装

2.焊口预热及后热

3.焊口热处理

4.焊口硬度检测

5.绝热及保温盒制

作、安装除锈、刷

油

030612003
高压不锈钢

对焊法兰

1.安装

2.绝热及保温盒制

作、安装除锈、刷

油

3.硬度测试

4.焊口充氩保护

030612004
高压合金钢

对焊法兰

1.安装

2.绝热及保温盒制

作、安装除锈、刷

油

3.高压对焊法兰硬度

检测

4.焊口预热及后热

5.焊口热处理

6.焊口充氩保护

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030613001
碳钢板

直管制作

1.材质

2.规格
t

按设计制作直管段长度计

算

1.制作

2.卷筒式板材开卷及

平直

030613002
不锈钢板

直管制作

1.制作

2.焊口充氩保护

030613003
铝板直管

制作

1.制作

2.焊口充氩保护

3.焊口预热及后热
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C.6.14 管件制作。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.14的规定执行。

表 C.6.14 管件制作（编码：030614 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030614001
碳钢板

管件制作

1.材质

2.规格

t

按设计图示数量计算

注：管件包括弯头、三通、异径管 ；

异径管按大头口径计算，三通按主管

口径计算

1.制作

2.卷筒式板材开卷及

平直

030614002
不锈钢板

管件制作

1.制作

2.焊口充氩保护

030614003
铝板管件

制作

1.制作

2.焊口充氩保护

3.焊口预热及后 热

030614004
碳钢管

虾体弯制作

个 按设计图示数量计算

制作

030614005

中压螺旋卷

管虾体弯

制作

030614006
不锈钢管虾

体弯制作

1.制作

2.焊口充氩保护

030614007
铝管虾体弯

制作
1.材质

2.焊接形

式

3.规格

1.制作

2.焊口充氩保护

3.焊口预热及后热

030614008
铜管虾体弯

制作

1.制作

2.焊口预热及后热

030614009
管道

机械煨弯
1.压力

2.材质

3.型号、

规格

煨弯

030614010
管道

中频煨弯

1. 煨弯

2.硬度测定

030614011 塑料管煨弯

1.材质

2.型号、

规格

煨弯
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C.6.15 管架件制作。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.15的规定执行。

表C.6.15管件制作（编码：030615 ）

C.6.16 管材表面及焊缝无损探伤。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.16的规定执行。

表C.6.16 管材表面及焊缝无损探伤（编码： 030616）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030615001
管架

制作安装

1.材质

2.管架形

式

3.除锈、

刷油、

防腐设

计要求

kg

按设计图示质量计算

注：单件支架质量100kg以内的管

支架

1.制作。安装

2.除锈及涮油

3.弹簧管架全压缩变

形试验

4.弹簧管架工作荷载

试验

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030616001
管材表面

超声波探伤

规格 m

按规范或设计技术要

求计算

超声波探伤

030616002
管材表面

磁粉探伤
磁粉探伤

030616003
焊缝X光

射线探伤

1.度片规格

2.管壁厚度
张

X光射线探伤

030616004
焊缝γ射线

探伤
γ射线探伤

030616005
焊缝超声波

探伤

规格 口

超声波探伤

030616006
焊缝磁粉探

伤
磁粉探伤

030616007
焊缝渗透探

伤
渗透探伤
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C.6.17 其它项目制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.6.17的规定执行。

表C.6.17 其它项目制作安装（编码： 030617）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030617001
塑料法兰

制作安装

1.材质

2.规格
副

按设计图数量计算

制作、安装

030617002
冷排管 制作

安装

1.排管形式

2.组合长度

3.除锈、刷

油、防腐设

计要求

m

1.制作、安装

2.钢带退火

3.加氨

4.冲套翅片

5.除锈、刷油

030617003
蒸气气缸

制作安装

1.质量

2.分气缸及

支架除锈、

刷油

3.除锈标准、

刷油防腐

设计要求

个

按设计图示数量计算。

若蒸汽缸为成品安装，则

不综合分缸制作

1.制作、安装

2.支架制作、安装

3.分气缸及支架除

锈、刷油

4.分气缸绝热、保护

层安装、除锈、刷

油

030617004
集气罐

制作安装

1.规格

2.集气罐及

支架除锈、

刷油

按设计图示数量计算。

若蒸汽缸为成品安装，则

不综合分缸制作

1.制作、安装

2.支架制作、安装

3.集气缸及支架除

锈、刷油

030617005
空气分气筒

制作安装

1.规格

2.分气筒及

支架除锈、

刷油

按设计图示数量计算

1.制作、安装

2.除锈、刷油
030617006

空气调节

喷雾管安装
型号 组

030617007
钢制排水漏

斗制作安装

1.规格

2.除锈、刷

油、防腐设

计要求

个

工程量按设计图示数

量计算。其口径规格按下

口公称直径计计算

030617008 水位计安装 形式 组

按设计图示数量计算 安装

030617009 手摇泵安装 规格 个
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C.6.18 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 “工业管道工程”适用于厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管

道和厂区第一个连接点以内生产、生活共用的输送给水、排水、蒸汽、煤气的管道安装工程。

2 与其他专业的界线划分：给水应以入口水表井为界。排水应以厂区围墙外第一个污水井为界。蒸汽

和煤气应以人口第一个计量表（阀门）为界。锅炉房、水泵房应以墙皮为界。

3 工业管道压力等级划分：低压：0＜P≤1.6MPa；中压：1.6＜P≤10MPa；高压:10＜P≤42MPa；蒸汽

管道：P≥9MPa；工作温度≥500℃。

4 各类管道适用材质范围。

l）碳钢管适用于焊接钢管、无缝钢管、16Mn钢管等；

2）不锈钢管适用于各种材质不锈钢管；

3）碳钢板卷管适用于低压螺旋钢管、16Mn钢板卷管；

4）铜管适用于紫铜、黄铜、青铜管；

5）合金钢管适用于各种材质合金钢管；

6）铝管适用于各种材质的铝及铝合金管；

7）钛管适用于各种材质的钛及钛合金管；

8）塑料管适用于各种材质的塑料及塑料复合管；

9）铸铁管适用于各种材质的铸铁管；

5 凡涉及到管沟及井类的土石方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地沟盖板预制安装、回填、运输，

路面开挖及修复、管道支墩等，应按附录A、附录D相关项目编码列项。

C.7 消防工程

C.7.1水灭火系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.7.1的规定执行。

表C.7.1 水灭火系统（编码：030701）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030701001
水喷淋镀

锌钢管

1.安装部位

（室内、外）

2.材质

3.型号、规格

4.连接方式

5.除锈标准、

涮油、防腐

设计要求

6.水冲洗、水

压试验设

计要求

m

按设计图示管道中心线长

度以延长米计算，不扣除阀

门、管件及各种组件所占长

度；方形补偿器以其所占长

度按管道安装工程量计算

1.管道及管件安装

2.套管（包括防水套

管）制作、安装

3.管道除锈、刷油、

防腐

4.管网水冲洗

5.无缝钢管镀锌

6.水压试验

030701002

水喷淋

镀锌

无缝钢管

030701003
消火栓镀

锌钢管

030701004
消火栓

钢管
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续表C.7.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030701005 螺纹阀门

1.阀门类型、

材质、型号、

规格

2.法兰结构、

材质、规格、

焊接形式

个

按设计图示数量计算

1.法兰安装

2.阀门安装

030701006
螺纹法兰

阀门

030701007 法兰阀门

030701008

带短管甲

乙的法兰

阀门

030701009 水表

1.材质

2.型号、规格

3.连接方式

组 安装

030701010
消防水箱

制作安装

1.材质

2.形状

3.容量

4.支架材质、

型号、规格

5.除锈标准、

刷油设计要

求

台

1.制作

2.安装

3.支架制作、安装及除

锈、刷油

4. 除锈、刷油

030701011 水喷头

1.有吊顶、无

吊顶

2.材质

3.型号、规则

个 按设计图示数量计算
1.安装

2.密封性试验

030701012 报警装置
1.名称、型号

2.规格

组

按设计图示数量计算

（包括湿式报警装置、干

湿两用报警装置、电动雨

淋报警装置、预制作用报

警装置）

安装
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续表C.7.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030701013
温感式水

幕装置

1.型号、规格

2.连接方式
组

安设计图示数量计算

（包括给水三通至喷头、

阀门间的管道、管件、

阀门、喷头等全部安装

内容）

安装

030701014
水流指示

器
规格、型号

个 按设计图示数量计算

030701015 减压孔板 规格

030701016
末端试水

装置

1. 规格

2.组装形式
组

按设计图示数量计算

（包括连接管、压力表、

控制阀及排水管等）

030701017
集热板制

作安装
材质 个 按设计图示数量计算 制作、安装

030701018 消火栓

1.安装部位

（室内、外）

2.型号、规格

3.单栓、双栓

套

按设计图示数量计算

（安装包括：室内消火

栓、室外地上式消火栓、

室外地下式消火栓）

安装

030701019
消防水泵

势接合器

1.安装部位

2. 型号、规

格

按设计图示数量计算

（包括消防接口本体、

止回阀、安全阀、闸阀、

弯管底、放水阀、标牌）

030701020
隔膜式气

压水灌

1.规格、型

2.灌浆材料
台 按设计图示数量计算

1.安装

2.二次灌浆
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C.7.2 气体灭火系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.7.2的规定执行。

表C.7.2 气体灭火系统（编码： 030702）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030702001 无缝钢管

1.卤代烷灭火

系统、二氧化碳

灭火系统

2.材质

3.规格

4.连接方式

5.除锈、刷油、

防腐、及无缝钢

管镀锌设计要

求

6.压力试验、吹

扫设计要求

按设计图示管道中心

线长度以延长米计算，

不扣除阀门、管件及各

种组件所占长度

1.管道安装

2.管件安装

3.套管制作、安装（包

括防水套管）

4.钢管除锈、刷油、防

腐

5.管道压力试验

6.管道系统吹扫

7.无缝钢管镀锌

030702002 不锈钢管

030702003 铜管

030702004
气体驱动

装置管道

030702005 选择阀

1.材质

2.规格

3.连接方式

个 按设计图示数量计算

1.安装

2.压力试验

030702006 气体喷头 型号、规格

安装
030702007 贮存装置

成本规格 套

按设计图示数量计算

（包括灭火剂存储器、

驱动气瓶、支框架、集

流阀、容器阀、单向阀、

高压软管和安全阀等贮

存装置和阀驱动装置）

030702008

二氧化碳

称重检漏

装置

按设计图示数量计算

（包括泄漏开关、配重、

支架等）
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C.7.3 泡沫灭火系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.7.3的规定执行。

表C.7.3 泡沫灭火系统（编码： 030703）

C.7.4 管道支架制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.7.4的规定执行。

表C.7.4 管道支架制作安装（编码： 030704）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030703001 碳钢管
1.材质

2.型号、规格

3.焊接方式

4.除锈、刷

油、防腐设

计要求

5.压力试验、

吹扫的设计

要求

m

按设计图示管道中心线长

度延长米计算，不扣除阀门、

管件及各种组件所占长度

1.管道安装

2.管件安装

3.套管制作、安装

4.钢管除锈、刷油、防

腐

5.管道压力试验

6.管道系统吹扫

030703002 不锈钢管

030703003 铜管

030703004 法兰
1.材质

2. 型号、规

格

3.连接方式

副

按设计图示数量计算

法兰安装

030703005 法兰阀门 个 阀门安装

030703006
泡沫发生

器

1.水轮机式、

电动机式

2.型号、规格

3.支架材质、

规格

4.除锈、刷油

设计要求

5.灌浆材料

台

1.安装

2.设备支架制作、安装

3.设备支架除锈、刷油

4.二次灌浆

030703007
泡沫比例

混合器

1.类型

2.型号、规格

3.支架材质、

规格

4.除锈、刷油

设计要求

5.灌浆材料

030703008
泡沫液贮

罐

1.质量

2.灌浆材料

1.安装

2.二次灌浆

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030704001
管道支架

制作安装

1.管架形式

2.材质

3.除锈、刷油设

计要求

kg 按设计图示质量计算
1. 制作、安装

2.除锈、刷油
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C.7.5 火灾自动报警系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.7.5的规定执行。

表C.7.5 火灾自动报警系统（编码： 030705）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030705001 点型探测器

1.名称

2.多线制

3.总线制

4.类型

只

按设计图示数量计算

1.探头安装

2.底座安装

3.校接线

4.探测器调试

030705002 线型探测器 安装方式 m

1.探测器安装

2.控制模块安装

3.报警终安装

4.校接线

5.系统调试

030705003 按钮 规格

只

1.安装

2.校接线

3.调试

030705004
模块

（接口）

1.名称

2.输出形式

1.安装

2.调试

030705005 报警控制器

1.多线制

2.总线制

3.安装方式

4.控制点数

量

台

1.本体安装

2.消防报警备用电源

3.校接线

4.调试

030705006 联动控制器

030705007
报警联动

一体机

030705008 重复显示器
1.多线制

2.总线制

1.安装

2.调试030705009 报警装置 形式

030705010 远程控制器 控制回路
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C.7.6 消防系统调试。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.7.6的规定执行。

表 C.7.6 消防系统调试（编码：030706）

C.7.7 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 管道界限的划分：喷淋系统水灭火管道：室内外界限应以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者

应以阀门为界；设在高层建筑物内消防泵间管道应以泵间外墙皮为界。消火栓管道：给水管道室内外界限

划分应以外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者应以阀门为界。与市政给水管道的界限应以水表井为界；无水

表井的，应以与市政给水管道碰头点为界。

2 湿式报警装置：包括湿式阀、碟阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄

放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等。

3 干湿两用报警装置：包括两用阀、碟阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、

泄放试验阀（湿式、干式）、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、

延时器、水力警铃、压力开关等。

4 电动雨淋报警装置：包括雨淋阀、碟阀（2个）、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、

注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等。

5 预作用报警装置：包括干式报警阀、控制碟阀（2个）、压力表（2块）、流量表、截止阀、排放阀 、

注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关（2个）、试压电磁

阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等。

6 室内消火栓：包括消火栓箱、消火栓、水枪、水龙头、水龙带接扣、挂架、消防按钮。

7 室外地上式消火栓：包括地上式消火栓、法兰接管、弯管底座。

8 室外地下式消火栓：包括地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通。

9 凡涉及到管沟及井类的土石方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地井盖板预制安装、回填、运输，

路面开挖及修复、管道支墩等，应按附录A、附录D相关项目编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030706001

自动报警

系统装置

调试

点数 系统

按设计图示数量计算

（由探测器、报警按钮、报

警控制器组成的报警系统；

点数按多线制、总线制报警

器的点数计算）

系统装置调试
030706002

水灭火系

统控制装

置调试

按设计图示数量计算（由

消火 栓、自动喷水、卤代

烷、二氧化 碳等灭火系统

组成的灭火系统组 成的灭

火系统装置；点数按多线

制、总线制联动控制器的点

数计 算）

030706003

防火控制

系统装置

调试

1.名称

2.类型
处

按设计图示数量计算（包

括电动防火门、防火卷帘

门、正压送风阀、排烟阀、

防火控制阀）

030706004

气体灭火

统装置

调试

试验容器规格 个
按调试、检验和验收所

消耗的试验容器总数计算

1.拟喷气试验

2.备用灭火器贮存容

器切换操作试验
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C.8 给排水、采暖、燃气工程

C.8.1 给排水、采暖、烯气管道。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.8.1的规定执行。

表C.8.1 给排水、采暖、烯气管道（编码： 030801 ）

C.8.2 管道支架制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.8.2的规定执行。

表C.8.2 管道支架制作安装（编码： 030802）

C.8.3 管道附件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.8.3的规定执行。

表C.8.3 管道附件（编码： 030803）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030801001 镀锌钢管

1.安装部位

（室内、外）

2.输送介质

（给水、排水、

热媒体、燃

气、雨水）

3.材质

4.型号、规格

5.连接方式

6.套管形式、

材质、规格

7.接口材料

8.除锈、刷油、

防腐、绝热

及保护层

设计要求

m

按设计图示管道中心

线长度以延长米计算，不

扣除阀门、管件（包括减

压器、疏水器、水表、伸

缩器等组成安装）及各种

井类所占的长度；方形补

偿器以其所占长度按管

道安装工程量计算

1.管道、管件及弯管

的制作、安装

2.安件安装（指铜管

管件、不锈钢管管

件）

3.套管（包括防水套

管）制作、安装

4.管道除锈、刷油防

腐

5.管道绝热及保护层

安装、除锈、刷油

6.给水管道消毒、冲

洗

7.水压及汇漏试验

030801002 钢管

030801003 承插铸铁管

030801004
柔性抗震铸

铁管

030801005

塑料管

（UPVC、 PVC、

PP-C、 PP-R、

EP管等）

030801006 橡胶连接管

030801007 塑料复合管

030801008
钢骨架塑料

复合管

030801009 不锈钢管

030801010 铜管

030801011 承插罐瓦管

030801012 承插水泥管

030801013 承插陶土管

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030802001
管道支架

制作安装

1.形式

2.除锈、刷油

设计要求

kg 按设计图示质量计算
1.制作、安装

2.除锈、刷油
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C.8.4 卫生器具制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.8.4的规定执行。

表C.8.4 卫生器具制作安装（编码： 030804）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030803001 螺纹阀门

1.类型

2.材质

3.型号、规格

个

按设计图示数量计算（包

括浮球阀、手动排气阀、液

压式水位控制阀、不锈钢阀

门、煤气减压阀、液相自动

转换阀、过滤阀等）

安装

030803002
螺纹法兰

阀门

030803003
焊接法兰

阀门

030803004

带短管

甲乙的

法兰阀

030803005
自动

排气阀

030803006 安全阀

030803007 减压器

1.材质

2.型号、规格

3.连接方式

组

按设计图示数量计算

030803008 疏水器

030803009 法兰 副

030803010 水表 组

030803011 燃气表

1.公用、民

用、工业用

2.型号、规格

块

1.安装

2.托架及表底基础制

作、安装

030803012
塑料排水

管消声器
型号、规格

个

安装

030803013 伸缩器

1.类型

2.材质

3.型号、规格

4.连接方式

按设计图示数量计算

注：方形伸缩器的两臂，按臂

长的2倍合并在管道安装长度内

计算

030803014
浮标液面

计
型号、规格 组

按设计图示数量计算

030803015
浮漂水位

标尺

1.用途

2.型号、规格

套

030803016 抽水缸
1.材质

2.型号、规格

个
030803017

燃气管道

调长器
型号、规格

030803018
调长器与

阀门连接
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C.8.5 供暖器具。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.8.5的规定执行。

表C.8.5 供暖器具（编码： 030805）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030804001 浴盆

1.材质

2.组装形式

3.型号

4.开关

组

按设计图示数

量计算

器具、附件安装

030804002 净身盆

030804003 洗脸盆

030804004 洗手盆

030804005
洗涤盆

（洗菜盆）

030804006 化验盆

030804007 淋浴器

1.材质

2.组装方式

3.型号、规格

030804008 淋浴间

套

030804009 桑拿浴房

030804010 按摩浴缸

030804011 烘手机

030804012 大便器

030804013 小便器

030804014 水箱制作安装

1.材质

2.类型

3.型号、规格

1.制作 2.安装

3.支架制作、及除锈、

刷油

4. 除锈、刷油

030804015 排水栓

1.带存水弯、不

带存水弯

2.材质

3.型号、规格

组

安装

030804016 水龙头

1.材质

2.型号、规格

个030804017 地漏

030804018 地面扫除口

030804019
小便槽冲洗管

制作安装
m 制作、安装

030804020 热水器
1.电能源

2.太阳能源
台

1.安装

2.管道、管件附件安装

3.保温

030804021 开水炉
1.类型

2.型号、规格

3.安装方式

安装

030804022
容积式热交换

器

1.安装

2.保温

3.基础砌筑

030804023
蒸汽—水

加热器

1.类型

2.型号、规格

套

1.安装

2.支架制作、安装

3.支架除锈、刷油030804024 冷热水混合器

030804025 电消毒器
台

安装030804026 消毒锅

030804027 饮水器 套
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C.8.6 燃气器具。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.8.6的规定执行。

表C.8.6 燃气器具（编码： 030806）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030805001 铸铁散热器

1.型号、规格

2.除锈、刷油

设计要求

片

按设计图示数量计算

1.安装

2.除锈、刷油

030805002
钢制闭式散

热器

安装

030805003
钢制板式散

热器
组

030805004
光排管散热

器制作安装

1.型号、规格

2.管径

3.除锈、刷油

设计要求

m
1.安装、制作

2.除锈、刷油

030805005
钢制壁板式

散热器

1.质量

2.型号、规格

组

安装

030805006
钢制柱式散

热器

1.片数

2.型号、规格

030805007 暖风机

1.质量

2.型号、规格
台

030805008 空气幕
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C.8.7 采暖工程系统调整。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.8.7的规定执行。

表C.8.7 采暖工程系统调整（编码： 030807）

C.8.8 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 管道界限的划分。

1）给水管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1.5m为界，人口处设阀门者以阀门为界。与市政给水

管道的界限应以水表井为界；无水表井的，应以与市政给水管道碰头点为界。

2）排水管道室内外界限划分：应以出户第一个排水检查井为界。室外排水管道与市政排水界限应以

与市政管道碰头井为界。

3）采暖热源管道室内外界限划分：应以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者应以阀门为界；与

工业管道界限的应以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界。

4）燃气管道室内外界限划分：地下引入室内的管道应以室内第一个阀门为界，地上引入室内的管道

应以墙外三通为界；室外燃气管道与市政燃气管道应以两者的碰头点为界。

2 凡涉及到管沟及井类的土石方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地井盖板预制安装、回填、运输，

路面开挖及修复、管道支墩等，应按附录A、附录D相关项目编码列项。

C.9 通风空调工程

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030806001 燃气开水炉

型号、规格

台

按设计图示数量

计算
安装

030806002 燃气采暖炉

030806003 沸水器

1.容积式沸水器、

自动沸水器、烯

气消毒器

2.型号、规格

030806004
燃气快速热

水器
型号、规格

030806005 气灶具

1.民用、公用

2.人工煤气灶具、

液化石油气灶

具、天然气燃气

灶具

3.型号、规格

030806006 气嘴

1.单嘴、双嘴

2.材质

3.型号、规格

4.连接方式

个

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030807001 采暖工程

系统调整

系统 系统 按由采暖管道、管

件、阀门、法兰、供

暖器具组成采暖工

程系统计算

系统调整
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C.9.1 通风及空调设备及部件制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.9.1的规定执行 。

表C.9.1 通风及空调设备及部件制作安装（编码： 030901）

续表C.9.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030901001
空气加热器

（冷却器）

1.规格

2.质量

3.支架材质、规格

4.除锈、刷油设计

要求

台

按设计图示数量

计算

1.安装

2.设备支架制作、安

装

030901002 通风机

1.形式

2.规格

3.支架材质、规格

4.除锈、刷油设计

要求

1.安装

2.减振台座制作、安

装

3.设备支架制作、安

装

4.软管接口制作、安

装

5.支架台座除锈刷油

030901003 除法设备

1.规格

2.质量

3.支架材质、规格

4.除锈、刷油设计

要求

1.安装

2.设备支架制作、安

装

3.支架除锈、刷油

030901004 空调器

1.形式

2.质量

3.安装位置

按设计图示数量

计算，其中分段组装

式空调器按设计图纸

所示质量以“kg”为

计量单位

1.安装

2.软管接口制作、安

装

030901005 风机盘管

1.形式

2.安装位置

3.支架材质、规格

4.除锈、刷油设计

要求

按设计图示数量

计算

1.安装

2.软管接口制作、安

装

3.支架制作、安装、

及除锈、刷油
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C.9.2 通风管道制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.9.2的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量计算规则 工程内容

030901006 制作安装

1.型号

2.特征（带视孔或不

带视孔）

3.支架材质、规格

4.除锈、刷油设计要

求

个

按设计图示数量计算

1.制作、安装

2.除锈、刷油

030901007
挡水板

制作安装

1.材质

2.除锈、刷油设计要

求

m
2

030901008
滤水器、溢水

盘制作安装 1.特征

2.用途

3.除锈、刷油设计要

求

kg

030901009
金属壳体制

作安装

030901010 过滤器

1.型号

2.过滤功效

3.除锈、刷油设计要

求

台

1.安装

2.框架制作、安装

3.除锈、涮油

030901011 净化工作

台
类型

安装030901012 风淋室

质量

030901013 洁净室
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表C.9.2 通风管道制作安装（编码： 030902）

C.9.3 通风管道部件制作安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.9.3的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030902001

碳钢通风

管道制作

安装

1.材质

2.形状

3.周长或直径

4.板材厚度

5.接口形式

6.风管附件、支架

设计要求

7.除锈、刷油、防

腐、绝热及保护

层设计要求

m2

1.按设计图示

以展开面积 计

算，不扣除检查

孔、测定孔、 送

风口、吸风口等

所占面积风管长

度一律以设计图

示中心线长度为

准（主管与支管

以其中心线交点

划分），包括弯

头、三通、变径

管、天圆地方等

管件的长度，但

不包括部件所占

的长度。风管展

开面积不包括风

管、管口重叠部

分面积。直径和

周长按图示尺寸

为准展开

2.渐缩管：圆

形风管按平均直

径，矩形风管按

平均周长

1.风管、管件、法兰、零

件、支吊架制作、安装

2.弯头导流叶片制作、安

装弯

3.过跨风管落地支架制

作、安装管

4.风管检查孔制作

5.温度、风量测定孔制作

6. 风管保温及保护层

7.风管、法兰、法兰加固

框、支吊架、保护层除

锈、刷油

030902002
净化通风管

制作安装

030902003

不锈钢板

风管制作

安装

1.形状

2.周长或直径

3.板材厚度

4.接口形式

5.支架法兰的材

质

6.除锈、涮油、防

腐、绝热及保护

层设计要求

1.风管制作、安装

2.法兰制作、安装

3.吊托支架制作、安装

4.风管保温、保护层

5.保护层及支架、法兰除

锈、刷油

030902004
铝板通风管道

制作安装

1.形状

2.周长或直径

3.板材厚度

4.接口形式

5.支架法兰的材

质

6.除锈、涮油、防

腐、绝热及保护

层设计要求

1.风管制作、安装

2.法兰制作、安装

3.吊托支架制作、安装

4.风管保、保护层

5.保护层及支架、法兰除

锈、刷油
030902004

铝板通风

管道制作

安装

030902005

塑料通风

管道制作

安装

1.制作、安装

2.支吊架制作安装

3.风管保温、保护层

4.保护层及支架、法兰除

锈、刷油
030902006

玻璃钢

通风管道

1.形状

2.厚度

3.周长或直径

030902007
复合型风管

制作安装

1.材质

2.形状（圆形、

矩形）

3.周长或直径

4.支（吊）架材质 、

规格

5.除锈、刷油设计

要求

1.制作、安装

2.托、吊支架制作、安 装、

除锈、刷油

030902008 柔性软风管

1.材质

2.规格

3.保温套管设计

要求

m

按设计图示中

心线长度计算，

包括弯头、三通、

变径管、天圆地

方等管件的长

度，但不包括部

件所占的长度

1.安装

2.风管接头安装
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表C.9.3 通风管道制作安装（编码： 030903）

续表C.9.3

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030903001
碳钢调节阀

制作安装

1.类型

2.规格

3.周长

4.质量

5.除锈、刷油

设计要求

个

1.按设计图示数量计算（包

括空气加热器上通阀、空气加

热器旁通阀、圆形瓣式启动阀、

风管蝶阀、风管止回阀、密闭

式斜插板阀、矩形风管三通调

节阀、对开多叶调节阀、风管

防火阀、各型风罩调节阀制作

安装等）

2.若调节阀为成品时，制作

不再计算

1.安装

2.制作

3.除锈、刷油

030903002
柔性软风管

阀门

1.材质

2.规格

按设计图示数量计算

安装

030903003 铝蝶阀

规格

030903004 不锈钢蝶阀

030903005
塑料风管阀门

制作安装

1.类型

2.形状

3.质量

按设计图示数量计算（包括

塑料蝶阀、塑料插板阀、各型

风罩塑料调节阀）

030903006 玻璃负蝶阀

1.类型

2.直径或周

长

按设计图示数量计算

030903007

碳钢风口、散流

器制作安装

（百叶窗）

1.类型

2.规格

3.形式

4.质量

5.除锈、刷油

设计要求

1.按设计图示数量计算（包

括百叶风口、矩形送风口、矩

形空气分布器、风管插板风口、

旋转吹风口、圆形散流器、方

形散流器、流线型散流器、送

吸风口、活动算式风口、网式

风口、钢百叶窗等）

2.百叶窗按设计图示以框内

面积计算

3.风管插板风口制作已包括

安装内容

4.若风口、分布器、散流器、

百叶窗为成品时，制作不再计

算

1.风口制作、

安装

2.散流器制

作、安装

3.百叶窗安

装

4.除锈、刷油
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续表C.9.3

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030903008

不锈钢风口、

散流器制作

安装

（百叶窗）

1.类型

2.规格

3.形式

4.质量

5.除锈、刷油

设计要求

个

1.按设计图示数量计算

（包括风口、分布器、散流

器、百叶窗）

2.若风口、分布器、散流

器、百叶窗为成品时，制作

不再计算

制作、安装

030903009

塑料风口、散

流器制作安

装（百叶窗）

030903010 玻璃钢风口
1.类型

2.规格

按设计图数量计算（包括

玻璃钢百叶风口、玻璃钢矩

形送风口）

风口安装

030903011

铝及铝合金

风口、散流器

制作安装

1.类型

2.规格

3.质量

按设计图数量计算
1.制作

2.安装

030903012
碳钢风帽制

作安装

1.类型

2.规格

3.形式

4.质量

5.风帽附件设

计要求

6.除锈、刷油

设计要求

1. 按设计图数量计算

2.若风帽为成品时，制作

不再计算

1.风帽制作、安装

2.筒形风帽滴水盘

制作、安装

3.风帽筝绳 制作

安装

4.风帽泛水制作、

安装

5.除锈、涮油

030903013
不锈钢风帽

制作安装

030903014
塑料风帽制

作安装

030903015
铝板伞形风

帽制作安装

1. 按设计图数量计算

2.若伞形风帽为成品时，

制作不再计算

1.板伞形风帽制作

安装

2.风帽筝绳制作、

安装

3.风帽泛水制作、

安装

030903016
玻璃钢风帽

安装

1.类型

2.规格

3.风帽附件设

计要求

按设计图数量计算（包括

圆伞 形风帽、锥型风帽、

筒形风帽）

1.玻璃钢风帽安装

2.筒形风帽滴水盘

安装

3.风帽筝绳安装

4.风帽泛水安装

030903017
碳钢罩类制

作安装

1.类型

2.除锈、刷油

设计要求

按设计图数量计算（包括

玻带防护罩、电动机防雨

罩、侧吸罩、中小型零件焊

接台排气罩、整体分组式槽

边侧吸罩、吹吸式槽连通风

罩、条缝槽边抽风罩、泥心

烘炉排气罩、升降式排气

罩、手锻炉排气罩）

1.制作、安装

2.除锈、刷油
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C.9.4 通风工程检测、调试。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.9.4的规定执行。

表C.9.4通风工程检测、调试（编码： 030904）

C.9.5 通风空调工程适用于通风（空调）设备及部件、通风管道及部件的制作安装工程。

C.10 自动化控制仪表安装工程

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030903018
塑料罩类

制作安装

1.类型

2.形式
Kg

按设计图示数量计算（包

括塑料槽连侧吸罩、塑料槽

边风罩、塑料条缝槽边抽风

罩）

制作、安装
030903019

柔性接口

及伸缩节

制作安装

1.材质

2.规格

3.法兰接口设计

要求

m2 按设计图示数量计算

030903020
消声器

制作安装
类型 kg

按设计图示数量计算（包

括片式消声器、矿棉管式消

声器、聚酯泡沫管式消声器、

卡普隆纤维管式消声器、弧

形声流式水声器、阻抗复合

式消声器、微穿孔板消声器、

消声弯头）

030903021
静压箱

制作 安装

1.材质

2.规格

3.形式

4.除锈标准、涮

油防腐设计要求

m2 按设计图示数量计算

1.制作、安装

2.支架制作、安

装

3. 除锈、涮油、

防腐

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

030904001
通风工程检

测、调试
系统 系统

按由通风设备、管道及

部件等组成的通风系统

计算

1.管道漏光试验

2.漏风试验

3. 通风管道风量

测定

4.风压测定

5.温度测定

6.各系统风口、阀

门调整
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C.10.1 过程检测仪表。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C10.1的规定执行。

表C.10.1 过程检测仪表（编码： 031001）

续表C.10.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031001001 温度仪表

1.名称

2.类型

3.规格

支

按设计图示数量计算

1.取源部件制作、安

装

2.套管安装

3.挠性管装

4.本体安装

5.单体校验调整

6.支架制作、安装、

刷油

031001002 压力仪表
1.名称

2.类型

台

1.取源部件安装

2.压力表弯制作、刷

油、安装

3.挠性管装

4.本体安装

5.单体校验调整

6.脱脂

7.支架制作、安装、

刷油

031001003 流量仪表

1.名称

2.类型

3.规格

1.取源部件安装

2.节流装置安装

3.辅助容器制作、安

装、刷油

4.挠性管安装

5.本体安装

6.单体调试

7.脱脂

8.支架制作、安装、

刷油

9.保护（温）箱安装

（包括开孔）

10.防雨罩制作、安

装、刷油
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C.10.2 过程控制仪表。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C10.2的规定执行。

表C.10.2 过程控制仪表（编码： 031002）

续表C.10.2

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031001004
物位

检测仪表

1.名称

2.类型

3.规格

台 按设计图示数量计算

1.吹气装置安装

2.辅助容器制作、安

装、刷油

3.挠性管安装

4.本体安装

5.脱脂

6.支架制作、安装、

刷油

031001005 显示仪表

1.名称

2.类型

3.功能

1.表盘开孔

2.盘柜配线

3.本体安装

4.支架制作、安装、

刷油

项目编目 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031002001
变送

单位仪表

1.名称

2.类型

3.功能

台 按设计图示数量计算

1.取源部件安装

2.节流装置安装

3.辅助容器制作、安

装、刷油

4.挠性管安装

5.单体校验调整

6.保护（温）箱安装

（包括开孔）

7.本体安装

8.单体调度

9.脱脂（包括拆装）

10.支架制作、安装、

刷油
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续表C.10.2

项目编目 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031002002
显示

单元仪表

1.名称

2.类型

3.功能

台

按设计图示数量计算

1.表盘开孔

2.盘柜配线

3.本体安装

4.支架制作、安装、

刷油

031002003
调节

单元仪表

1.名称

2.类型

3.功能

1.表盘开孔

2.盘柜配线

3.本体安装

4.单体调试

031002004
计算

单元仪表

1.盘柜配线

2.本体安装

3.单体调试

031002005
转换

单元仪表

031002006
给定

单元仪表

031002007
辅助

单元仪表

031002008 输入输出组件

1.名称

2.功能

件

031002009

信号处理

组件

031002010 调节组装

031002011
分配、切换等

其他组件

031002012 盘装仪表 台

1.表盘开孔

2.盘柜配线

3.本体安装

4.单体调试

5.支架制作、安装、

刷油
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C.10.3 集中检测装置仪表。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C10.3的规定执行。

项目编目 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031002013
基地式调节

仪表

1.名称

2.类型

3.功能

4.安装位置

台

按设计图示数量计算

1.表盘开孔

2.挠性管安装

3.仪表支柱制作、

安装、刷油

4.保护（温）箱安

装（包括开孔）

5.本体安装

6.单体调试

7.支架制作安装、

刷油

031002014 执行机构

1.名称

2.类型

3.功能

4.规格

1.挠性管安装

2.执行仪表附件安

装

3.本体安装

4.单体调试

5.支架制作、安装、

刷油

031002015 调节阀

1.名称

2.类型

3.功能

1.挠性管安装

2.执行仪表附件安

装

3.阀门检查接线

4.本体安装

5.单体调试

6.支架制作、安装、

刷油

031002016
自动式

调节阀

1.名称

2.类型

1.取源部件安装

2.本体安装

3.单体调试

4.支架制作、安装

刷油

031002017
仪表回路模

拟试验

1.名称

2.类型

3.功能

4.点数量或回

路复杂程度

回路 调试
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表C.10.3 集中检测装置仪表（编码： 031003）

续表C.10.3

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

03103001
测厚测宽

装置

1.名称

2.类型

3.功能

4.规格

套

按设计图示数量计算

1.本体安装

2.系统调试

3.支架制作、安装、

刷油

03103002
旋转机械

检测仪表

1.名称

2.功能

1.本体安装

2.调试

03103003 称重装置

1.名称

2.类型

3.功能

4.规格

台

1.本体安装

2.系统调试

3.皮带跑偏检测

4.皮带打滑检测

5.电子皮带秤标下

03103004
过程分析

仪表

1.名称

2.类型

3.功能

套

1.取源部件

2.辅助容器制作、

安装、刷油

3.水封制作、安装、

刷油

4.排污漏斗制作、

安装、刷油

5.挠性管安装

6.本体安装

7.系统调试

8.脱脂（包括拆装）

9.支架制作、安装、

刷油
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C.10.4 集中监视与控制仪表。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C10.4的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

03103005
物性检测

仪表

1.名称

2.类型

3.功能

4.安装位置

套

按设计图示数量计算

1.取源部件安装

2.挠性管安装

3.本体安装

4.支架制作、安装

03103006
特殊预处理

装置

1.名称

2.类型

3.测量点数量

1.本体安装

2.调整

03103007 分析柜、室
1.名称

2.类型
台

1.基础槽钢制作、

安装、刷油

2.本体安装

3.取样冷却器安装

03103008
气象环保检

测信仪表

1.名称

2.功能
套

1.保护箱安装

2.挠性管安装

3.本体安装

4.系统调试
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表C.10.4 集中监视与控制仪表（编码： 031004）

C.10.5 工业计算机安装与调试。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.10.5的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031004001
安全监测

装置

1.名称

2.功能
套

按设计图示数量计算

1.挠性管安装

2.本体安装

3.系统调试

4.支架制作、安装、

刷油

031004002 工业电视
1.名称

2.安装位置
台

1.挠性管安装

2.摄像机及附属辅

助设备安装

3.本体安装

4.支架制作、安装、

涮油

031004003 运动装置
1.名称

2.点数量

套

1.主体安装

2.试运行

031004004
顺序控制

装置

1.名称

2.类型

3.功能

4.点数量

1.本体安装

2.各类试验

031004005
信号报警

装置

1.名称

2.类型

3.点数或回路

数

1.主体安装

2.模拟试验

031004006
信号报警装

置柜、箱

1.名称

2.类型

3.功能

台（个）

1.本体安装

2.柜箱组件、元件、

安装

3.基础槽钢制作、

安装、刷油

4.支架制作、安装、

涮油

031004007

数据采集及

巡回检测报

警装置

1.名称

2.点数量
套

1.本体安装

2.系统试验
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表C.10.5 工业计算机安装与调试 (编码： 031005)

续表C.10.5

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031005001
工业计算机柜、

台设备

1.名称

2.类型

3.规格

台

按设计图示数量

计算

1.基础槽钢制作、

安装、刷油

2.本体安装

3.支架制作、安腔

装、刷油

031005002
工业计算机外

部设备

1.名称

2.类型

3.功能

1.本体安装

2.测试

031005003
辅助存储

装置

1.名称

2.类型

3.规格

1.本体安装

2.测试

031005004
过程控制

管理计算机
1.名称

2.类型

3.规模 测试031005005
生产、经营管理

计算机

031005006
管理计算机双

机切换装置 1.名称

2.功能
031005007

管理计算机网

络设备
本体安装调试

031005008
小规模

（DCS）

1.名称

2.类型

3.功能

1.本体安装

2.回路试验

031005009
中规模

（DCS）

1.名称

2.类型

3.功能

4.回路数量

套

1.调试

2.回路调试

031005010
大规模

（DCS）

031005011
可编程逻辑控

制装置（PLC）

1.名称

2.点数量

031005012
操作站及数据

通讯网络

1.名称

2.类型

3.功能 1.调试

2.系统调试

031005013
过程I/O

组件 1.名称

2.类型
点

031005014
与其他设备

接口
调试



151

C.10.6 仪表管路敷设。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.10.6的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031005015

直接数字

控制系统

（DDC）

1.名称

2.点数量

套

按设计图示数量

计算

1． 调试

2． 回路调试

031005016
现场总线

（FCS）

1.名称

2.功能
调试

031005017 操作站（FCS）

031005018
现场总线

仪表

1.名称

2.类型

3.功能

台

1.取源部件安装

2.节流装置安装

3.辅助容器制作、

安装、刷油

4.挠性管安装

5.仪表支柱制作、

安装、刷油

6.保护（温）箱

安装（包括开孔）

7.本体安装

8.回路调试

9.脱脂（包括拆

装）

10.支架制作、安

装、刷油
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表C.10.6 仪表管路敷设 (编码：031006)

C.10.7 工厂通讯、供电。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.10.7的规定执行

项目编目 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031006001 钢管敷设

1.名称

2.连接方式

3.管径

m

按设计图示以延长

米计算，不扣除管件、

阀门所占长度

1.管路敷设

2.伴热管伴热或电

伴热

3.除锈、刷油

4.保温及保护层

5.管道脱脂

6.支架制作、安装、

刷油

031006002 高压管敷设

1.名称

2.材质

3.管径

1.管路敷设

2.伴热管伴热或

电伴热

3.除锈、刷油

4.保温及保护层

5.管道脱脂

6.支架制作、安装、

刷油

7.焊口热处理

8.焊口无损探伤

031006003
不锈钢管

敷设

1.名称

2.管径

1.管路敷设

2.伴热管伴热或电

伴热

3.保温

4.管道脱脂

5.支架制作、安装、

刷油

6.焊口热处理

7.焊口无损探伤

8.焊口酸洗钝化

031006004

有色金属管

及非金属管

敷设

1.名称

2.材质

3.管径

1.管路敷设

2.伴热管伴热或电

伴热

3.除锈、刷油

4.保温及保护层

5.管道脱脂

6.支架制作、安装、

刷油

031006005 管缆敷设

1.名称

2.材质

3.芯数

1.管路敷设

2.支架制作、安装、

刷油
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表C.10.7 工厂通讯、供电 (编码：031007)

C.10.8 仪表盘、箱、柜及附件安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.10.5的规定执行。

表C.10.8仪表盘、箱、柜及附件安装（编码： 0431008）

C.10.9 仪表附件安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C10.9的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031007001 工厂通讯

1.名称 线路

2.类型

3.敷设方式

4.芯数

m （根）

按设计图示加规定

预留长度以延长米计

算，专用系统电缆按根

计算

1.电（光）缆敷设

2.电（光）缆头制

作、安装

3.光 缆 其 他 安

装项

031007002
工厂通讯

设备

1.名称

2.类型

3.功能

套

按设计图示数量计

算

1.本体安装接线

2.调试通知系统试

验

031007003 供电系统

1.名称

2.类型

3.容量

套（台）

1.本体安装接线

2.调试通话系统试

验

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031008001
盘、箱、柜、

安装

1.名称

2.类型

3.规格

台 按设计图示数量计算

1.基础槽钢制作、

安装、刷油

2.本体安装

3.支架制作、安

装、刷油

031008002

盘柜附件、

原件制作

安装

1.名称

2.类型
个 按设计图示数量计算

1.本体安装

2.制作

3.校接线

4.试验
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表C.10.9 仪表附件安装（编码： 031009）

C.10.10 其他相关问题，应按下列规定处理。

1 自控仪表工程中的控制电缆敷设、电气配管配线、桥架安装、接地系统安装，应附本附录C.2相关

项目编码列项。

2 在线仪表和部件（流量计、调节阀、电磁阀、节流装置、取源部件等）安装，应按本附录C.6项目

编码列项。

3 火灾报警及消防控制等应按本附录C.7相关项目编码列项。

4 土石方工程应按附录A相关项目编码列项 。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031009001 仪表阀门

1.名称

2.类型

3.材质

个

按设计图示数量计算

1.主体安装

2.研磨

3.脱脂

031009002 仪表支吊架
1.名称

2.类型
个（m、根）

1.主体安装

2.制作

3.除锈、刷油

4.混凝土浇筑

031009003 仪表附件
1.主体安装

2.制作
个

1.主体安装

2.制作
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C.11 通信设备及线路工程

C.11.1 通信设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.11.1的规定执行。

表C.11.1 过程检测仪表（编码： 031101）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101001 蓄电池组

1.规格

2.型号

3.电压

4.容量 组

按设计图示数量计

算

1.抗震铁架安装

2.蓄电池组安装

3.测试

031101002 太阳能电池

1.规格

2.型号

3.容量

1.电池方阵铁架安

装

2.太阳能电池

031101003 风力发电机 台 安装

031101004
柴油发电机

组
组

1.机组安装

2.机组体外排气系

统安装

3. 机组体外燃油

箱、机油箱安装

031101005 开关电源 架
1.开关电源安装

2.系统调测

031101006
交、直流配电

屏

1.种类

2.规格

3.型号

台

安装、测试

031101007 整流器

1.规格

2.型号

3.容量

031101008
电子交流稳

压器

031101009
市话组合电

源
套

031101010 调压器 台

031101011 变换器 架（盘）

031101012
三相不停电

电源
套
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续表C.11.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101013
无人值守电

源设备系统

联测 测试内容

站

按设计图示数量计算

系统联测

031101014
控制段内无

人站电源

中继站/

控制段
联测

031101015 单芯电源线 1.规格

2.型号

m 1.敷设

2.测试
031101016 列内电源线 列

031101017 电源母线

1.规格

2.型号

3.材质

m

1.支架、失架

2.附件

3.安装

4.测试

031101018 接地棒（板）
1.规格

2.型号

3.材质

4.土质

根 1.挖填土

2.接地棒（板）安

装

3.敷设母线

4.测试

031101019
户外接地母

线
m

031101020
户内接地母

线

031101021 地漆线
1.规格

2.型号
m
2

铺地漆布

031101022
电缆槽道、

走线、列架 1.名称

2.规格

3.型号

m

1.制作

2.安装

3.除锈、刷油

0301101023

列头柜、列

中柜、尾柜、

空机架 架

0301101024 电源分配架
1.规格

2.型号
031101025

可控硅铃流

发生器
台

1.安装

2.测试

031101026
房柱抗震加

固
按设计规格要求

处
加固件预制、安

装

031101027 抗震机座

个 安装

031101028 保安配线箱

1.规格

2.型号

3.容量

031101029 总配线架

架

1.安装

2.穿线板

3.滑梯

031101030
壁挂式配线

架
安装
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续表 C.11.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101031 保安排、试线排

1.名称

2.规格

3.型号

块

按设计图示数量

计算

安装、测试
031101032

测量台、业务台、

辅助台
台

031101033
列架、机台、

事故照明
列（台、处 ）

安装、试通

031101034 机房信号设备 盘

031101035 设备电缆 m

1.放绑

2.编扎、焊（绕卡）

接、试通

031101036
总配线架、中间配

线架跳线

条

敷设、焊（绕卡）

接、试通

031101037 列内、列间信号线

布放、焊（绕卡）

接、试通
031101038

中间配线架改接

跳线、总本线架带

电改接跳线

031101039 电话交换设备 架

1.机架、机盘、电

路板安装

2.测试

031101040

维护终端、打印

机、话务台告警设

备

台 安装、调测

031101041 程控车载集装箱
1.规格

2.型号

箱
安装

031101042
用户集线器（SLC）

设备

1.规格

2.型号

3.容量

线/架 安装、调测

031101043
市话用户线硬件

测试

1.测试类别

2.测试内容

千线

测试

031101044
中继线PCM系统硬

件测试
系统

031101045 长途硬件测试 千路端

031101046
市话用户线软件

测试
千线

031101047
中继线PCM系统软

件测试
系统

031101048 长途软件测试 千路端

031101049
用户交换机

（PABX）

1.规格

2.型号

3.容量

线 安装、调测
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续表 C.11.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101050
安装数字分配架

（DDF） 1.规格

2.型号

3.容量

架

按设计图示数

量计算

安装

031101051
安装光分配架

（ODF）

031101052 光传输设备（PDH）

1.名称

2.规格

3.型号

端
1.机架（柜）安装

2.本机安装、测试

031101053 再生中继架

031101054 远供电源架 架

安装、调测

031101055
子网管理系统设

备
架（盘）

031101056
本地维护终端设

备

站

031101057
本地维护终端设

备

031101058
子网管理系统式

运行
1.测试类别

2.测试内容
试运行

031101059
本地维护终端试

运行

031101060
监控中心及子中

心设备

1.名称

2.规格

3.型号

套 安装、调测031101061
光端机主/备用自

动转换设备

031101062 数字公务设备

031101063
数字公务系统运

行试验
1.测试类别

2.测试内容

系统（站）

运行试验

031101064
监控系统运行试

验（PDH）
站



159

续表 C.11.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101065
中继段光端

调测

1.测试类别

2.测试内容

系统/

中继段

按设计图示数

量计算

光端调测

031101066
数字段光端调

测

系统/

数字段

031101067
复用设备系统

调测
系统/端 系统调测

031101068
光电调测中间

站配合
站 中间站配合

031101069
四波波分

复用器
1.名称

2.规格

3.型号

套/端

安装、测试

031101070
八波波分

复用器

031101071 光转换器
1.规格

2.型号

个

031101072
光线路放大器

（ILA）
系统

031101073

数字段中继站

（光放站）光端

对测

1.测试类别

2.测试内容

系统/站

光端对测

031101074
数字段端站（再

生站）光端对测

031101075
调测波分复用

网系统
调测

031101076
数字交叉连接

设备（DXC）

1.名称

2.规格

3.型号

安装、测试

031101077
基本子架（包括

交叉控制等）

子架

031101078 155Mb/s接口盘

031101079 2Mb/s接口盘 盘

031101080 连通测试
1.测试类别

2.测试内容
端口 连通测试
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续表 C.11.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101081
数字数据网

（DDN）设备

1.名称

2.规格

3.型号

架

按设计图示数量计算

安装

031101082
调测数字数据

网（DDN）设备

1.测试类别

2.测试内容
节点机

调测

031101083 系统打印机
1.规格

2.型号
套

031101084

数字（网络）终

端单元（DTU或

NTU）

1.名称

2.规格

3.型号

架

安装、调测

031101085
数字交叉连接

设备（DACS）

031101086 网管小型机

1.规格

2.型号

套

031101087 网管工作站

031101088 分组交换设备

1.名称

2.规格

3.型号

031101089 调制解调器

031101090
分组交换网管

中心设备

031101091
铁塔（不含铁塔

基础施工）

1.规格

2.型号
t 架设

031101092
微波抛物面天

线

1.规格

2.型号

3.地点

4.塔高

副

安装、高测

031101093 馈线

1.规格

2.型号

3.地点

4.长度

条

031101094 分路系统
1.规格

2.型号 套
安装
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续表 C.11.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101095 微波设备

1.名称

2.规格

3.型号

架

按设计图示数量计算

安装、测试

031101096 监控设备 套（部）

031101097 辅助设备 盘（部）

031101098 直放站设备 全套

031101099
数字段内中继

段调测

1.测试类别

2.测试内容

系统/段 调测031101100
数字段主通道

调测

031101101
数字段辅助通

道调测

031101102
数字段波道倒

换
段 测试

031101103
两个上下话路

站监控调测
系统/站

调测

031101104
配合数字终端

测试

031101105
全电路主通道

调测

系统/全

电路

031101106

全电路主通 道

上下话路站 调

测

站/全

电路

031101107
全电路辅助 通

道调测

系统/全

电路

031101108

全电路辅助通

道上下话路站

调测

站/全

电路

031101109

全电路主控站

集中监控性能

调测

系统/站



162

续表 C.11.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101110

全电路次主控

站集中监控

性能调测
1.测试类别

2.测试内容
站

按设计图示数量计算

调测

031101111
稳定性能

测试

031101112
一点多址数字

微波通信设备
按站性质立项 站 安装、调测

031101113
测试一点对多

点信道机

1.名称

2.规格

3.型号

套 单机测试

031101114
一点对多点能

信系统联测

1.测试类别

2.测试内容

站

联测

031101115 天馈线系统
1.规格

2.型号

1.安装调试天线底

座

2. 安装调试天线

主、副反射面

3.安装驱动及附属

设备

4.调测天馈线系统

031101116
高功放分

系统设备

1.规格

2.型号

3.功率

031101117
1：1站地面公用

设备分系统
1.规格

2.型号

3.方向数

方向/站

安装、高测

031101118
3：1站地面公用

设备分系统

031101119
是话分系统

SCPC设备 1.规格

2.型号

3.路数

路/站

031101120

电话分系统

IDR设备

（一路2Mb/s）

031101121
电话分系统

TDMA设备

1.规格

2.型号

站

031101122
电话分系统工

程勤务ESC

031101123
电视分系统

（TV/FM）
系统/站

031101124 低噪声放大器

1.规格

2.型号

3.倒换比例

站
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项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031101125
监测控制分系

统监控桌

1.规格

2.型号

3.每桌盘数

站

按设计图示数量计算

安装、调测

031101126
监测控制分系

统微机控制

1.规格

2.型号

031101127
地球站设备站

内环测

1.测试类别

2.测试内容

站内环测

031101128
地球站设备系

统调测
系统调测

031101129

小口卫星地球

站（VSAT）中心

站高功放（HPA）

设备

1.规格

2.型号

系统/站

安装、调测

031101130

小口卫星地球

站（VSAT）中心

站低功放（HPA）

设备

031101131

中心站（VSAT）

公用设备（含监

控设备）
套

031101132
中心站（VSAT）

公务设备

031101133

控制中心站

（VSAT）站内环

测及全网系统

对测

1.测试类别

2.测试内容

站

站内环测及全网

系统对测

031101134

小口径卫星垡

地球站（VSAT）

端站设备

1.规格

2.型号
安装、调测
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C.11.2 通信线路工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.11.2的规定执行。

表C.11.2 通信线路工程（编码： 031102）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031102001 路面
1.性质

2.结构
m
2 按设计图示宽度 ×

长度计算
开挖

031102002
挖填管道沟

及人孔坑

1.土质

2.回填方式
m

3 按设计图示截面积

×长度计算

1.施工测量

2.挖填管道沟及人

孔坑

3.挡土板及抽水

031102003

挖填光（电）

缆沟

及接头坑

1.施工测量

2.挖填光缆沟及接

头坑

3.挡土板及抽水

031102004
混凝土

管道基础

1.规格

2.标号
m

按设计图示数量计算

浇筑

031102005
混凝土管道

基础加筋
规格 km 制作铺设

031102006 水泥管道
1.规格

2.标号

3.孔数

m

铺设
031102007 塑料管道 km

031102008 钢管管道 m

031102009
长途专用

塑料管道

1.规格

2.标号

3.孔数

4.方式
km

1.敷设小口径塑料

管

2.大管径内人工穿

放小口径塑料管

031102010
通信管道混

凝土包封

1.规格

2.标号
浇筑

031102011
通信电（光）

缆通道

1.类型

2.规格
m/处 砌筑

031102012

微机控制地

下定向钻孔

敷管

1.规格

2.型号

3.孔数

4.长度

处 钻孔敷管

031102013 人孔 1.规格

2.型号

3.砌筑方式

个 砌筑

031102014 手孔

031102015
人（手）孔

防水

1.类型

2.规格
m
2

防水
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项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031102016 立通信电杆

1.规格

2.型号

3.材质

4.土质

根（座）

按设计图示数量计

1.测量

2.挖、填土

3.立杆

4.组装

031102017
电杆加固及

保护

1.名称

2.规格
处（根、块 ） 安装

031102018 撑杆
1.材质

2.土质
根

1.挖、填土

2.安装

031102019 拉线

1.种类

2.规格

3.程式

4.土质

条

031102020
装电杆附属

装置

1.名称

2.规格
处（条） 安装

031102021 架空吊线

1.规格

2.程式

3.地区

km

架设

031102022 架空光缆

031102023 埋式光缆

敷设

031102024
人工敷设塑

料子管

1.规格

2.程式

3.子管数

031102025
管道（含室外

通道）光缆

1.规格

2.程式

1.测量

2.敷设

031102026 槽道光缆

m

敷设

031102027
槽板沿墙光

缆

031102028
室内通道光

缆

031102029 引上光缆 条
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项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031102030 水底光缆

1.规格

2.程式

3.土质

4.方法

m

按设计图示数量计算

1.测量

2.敷设

3.接续

031102031 海底光缆

1.规格

2.程式

3.方法

km

敷设

031102032 架空电缆

1.名称

2.规格

3.程式

4.方式

031102033 埋式电缆
1.测量

2.敷设

031102034
管道（通道）

电缆

敷设

031102035 墙壁电缆

m

031102036

槽道（含地

槽）顶棚内

电缆

031102037 引上电缆

条

031102038
总配线架成

端电缆

031102039
市话光缆

接续

1.规格

2.程式

个

接续、测试031102040
长途光缆

接续

031102041
光缆成端接

续
芯

031102042
市话光缆中

继侧面测试 1.测试类别

2.测试内容
中继端 测试

031102043
长途光缆中

继段测试

031102044
电缆芯线

接续

1.规格

2.程式

百对

接续、测试

031102045
电缆芯线

改接
改接、测试

031102046
堵塞成端

套管
个 安装
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项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031102047
充油膏套管

接续

1.规格

2.程式
个

按设计图示数量计

算

安装

031102048
封焊热可缩

套管

031102049
包式塑料电

缆套管

031102050 气闭头

031102051
电缆全程

测试

1.测试类别

2.测试内容
百对 测试

031102052
进线室承托

铁架
1.规格

2.型号

条

安装

031102053 托架 根

031102054
进线室钢板

防水窗口
规格 处 制作、安装

031102055 交接箱

1.种类

2.规格

3.程式

4.容量

个

1.站台、砌筑基座

安装

2.箱体安装

3.接线模块（保安

排、端子板、试

验排、接头排）

安装

4.列架安装

5.成端电缆安装

6.地线安装

7.连接、改接跳线

031102056
交接间

配线架
座

031102057 分线箱 1.规格

2.程式

3.容量

个
制作、安装、测

试
031102058 分线盒

031102059 充气设备

1.规格

2.程式

3.容量

套
安装、测试、

试运转
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项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量计算规则 工程内容

031102060
告警器、

传感器

名称、型号

个

按设计图示数量计算

安装、调试

031102061
电缆全程

充气
km 充气试验

031102062 顶钢管
1.规格

2.程式

m

顶管

031102063
铺钢管、

塑料管

1.规格

2.程式

3.材质

铺设

031102064
铺大长度半

硬塑料管

1.规格

2.程式

031102065 铺砖 铺设方式

031102066
铺水泥盖板、

水泥槽

1.种类

2.规格

3.程式

031102067

石砌坡、坎、

堵塞、三七土

护坎、封石沟

1.名称

2.规格
m

3
砌筑

031102068 关节型套管
1.规格

2.型号
m

安装031102069
水线地锚或

永久标桩

1.名称

2.规格

个

031102070
水底光缆标

志牌
规格 块

031102071 排流线

1.规格

2.程式

3.材质

km 敷设

031102072
消弧线、

避雷针

1.种类

2.规格

3.程式 处 安装

031102073
对地绝缘、

监测装置

1.规格

2.型号

031102074

埋式光缆对

地绝缘检查

及处理

按设计要求 km 查修
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C.11.3 建筑与建筑群综合布线。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.11.3的规定执行。

表C.11.3 建筑与建筑群综合布线（编码： 031103）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031103001 钢管

1.规格

2.程式

m

按设计图示数量计算

敷设

031103002 硬质PVC管

031103003 金属软管 根

031103004 金属线槽

m

031103005 塑料线槽

031103006
过线（路）盒

（半周长）

个

安装

031103007
信息插座底

盒（接线盒）

1.规格

2.程式

3.安装地点

031103008 吊装桥架

1.规格

2.程式

m

031103009 支撑式桥架

031103010 垂直桥架

031103011 砖槽

规格 砌筑

031103012 混凝土槽

031103013
落地式机柜、

机架
1.名称

2.规格

3.程式

架

安装031103014
墙挂式机柜、

机架

031103015 接线箱
1.规格

2.型号
个

031103016 抗震底座
1.规格

2.程式
制作、安装
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续表C.11.3

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031103017
4对对绞

电缆

1.规格

2.程式

3.敷设环境 m

按设计图示数量计

算测试

1.敷设、测试

2.卡接（配线架侧）
031103018

大对数非屏

蔽电缆

031103019
大对数屏蔽

电缆

031103020 光缆 敷设、测试

031103021 光缆护套 敷设

031103022 光纤束
1.规格

2.程式
气流吹放、测试

031103023

单口非屏蔽

八位模块式

信息插座

1.规格

2.型号

个

安装、卡接

031103024

单口屏蔽

八位模块式

信息插座

031103025

双口非屏蔽

八位模块式

信息插座

031103026

双口屏蔽

八位模块式

信息插座

031103027
双口光纤

信息插府

安装
031103028

四口光纤

信息插座

031103029 光纤连接盘 块

031103030 光纤连接
1.方法

2.模式
芯 接续、测试

031103031 电缆跳线
1.名称、型号

2.规格
条 制作、测试

031103032 光纤跳线

031103033
电缆链路 系

统测试 1.测试类别

2.测试内容
链路 测试

031103034
光纤链路

系统测试
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C.11.4 移动通讯设备工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.11.4的规定执行。

表C.11.4 移动通讯设备工程（编码： 031104）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031104001 全向天线
1.规格

2.型号

3.塔高

4.环境

副

按设计图示数量计

算

安装031104002 定向天线

031104003 室内天线

1.规格

2.型号

031104004

基本国卫星

全球定位系

统天线（GPS）

安装、调测

031104005
射频同轴电

缆
条

布放

031104006
室外馈线走

道

1.规格

2.程式

3.敷设环境

m

031104007 避雷器
1.规格

2.型号
个 安装

031104008

室内分布式

天、馈线辅属

设备

1.规格

2.型号

3.程式

个（架、

单元）
安装、调测

031104009 馈线密封窗 规格 个 安装

031104010
基站天、

馈线调测

1.测试类别

2.测试内容

条 调测

031104011
分布式天、馈

线系统调测
副 系统调测

031104012
泄漏式

电缆调测
条 调测

031104013
落地式、壁挂

式基站设备

1.规格

2.型号

3.程式

架

安装、检测

031104014 信道板 载频

031104015 直放站设备 站 安装、调测

031104016
基站监控

配线箱
个 安装
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续表C.11.4

C.11.5 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 建筑群子系统敷设架空管道、直埋、墙壁光（电）缆工程，应按本附录表C.11.2相关项目编码列项 。

2 通信线路工程接地装置应按本附录表C.11.1相关项目编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031104017
GSM基站

系统调测

1.测试类别

2.测试内容

载频/站

按设计图示数量

计算

系统调测031104018
CDMA基站

系统调测
扇·载/站

031104019
寻呼基站

系统调测
频点/站

031104020
自动寻呼

终端设备

1.规格

2.型号

3.程式

架

安装、调测

031104021
数据处理

中心设备
条

031104022 人工台 台

031104023
短信、语音

信箱设备
架

031104024

操作维护

中心设备

（OMC）

套

031104025
基站控制器、

编码器
架 安装

031104026
调测基站控

制器、编码器
中继 调测

031104027

GSM定向天线

基站及CDMA

基站联网调

测
1.测试类别

2.测试内容
站 联网调测

031104028
寻呼基站

联网调测
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C.12 建筑智能化系统设备安装工程

C.12.1 通信系统设备。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.12.1的规定执行。

表C.12.1通信系统设备（编码：031201 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031201001

微波窄带

无线接入

系统基站

设备

1.名称

2.类别

3.类型

4.回路数

台（个）

按设计图示数量计

算）

1.本体安装

2.软件安装

3.调试

4.系统设置

031201002

微波窄带

无线接入

系统用户站

设备

1.本体安装

2.调试

031201003

微波窄带

无线接入

系统联调

及试运行

1.名称

2.用户站数量
系统

1.系统联调

2.系统试运行

031201004

微波宽带

无线接入

系统基站

设备

1.名称

2.类别

3.类型

4.回路数

台（个）

1.本体安装

2.软件安装

3.调试

4.系统设置

031201005

微波宽带无

线接入系统

用户站设备

1.名称

2.类别

1.本体安装

2.调试

031201006

微波宽带

无线接入

系统联调

及试运行

1.名称

2.用户站数量
系统

1.系统联调

2.系统试运行

3.验证测试

031201007
会议电话

设备

1.名称

2.类别

3.类型

台（架、

端）

1.本体安装

2.检查调测

3.联网试验

031201008
会议电视

设备

1.名称

2.类别

3.类型

4.回路数

台（对、

系统）

1.本体安装

2.软硬件调测

3.功能验证
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C.12.2 计算机网络系统设备安装工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.12.2的规定执行 。

表C.12.2计算机网络系统设备安装工程（编码： 031202）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031202001 终端设备
1.名称

2.类型

台

按设计图示数量计

算

1.本体安装

2.单体测试

031202002 附属设备

1.名称

2.功能

3.规格

031202003
网络终端

设备

1.名称

2.功能

3.服务范围

台（套）

1.安装

2.软件安装

3.单体调试

031202004 接口卡

1.名称

2.类型

3.传输数率

1.安装

2.单体调试

031202005 网络集线器

1.名称

2.类型

3.堆叠单元量

031202006
局域网

交换机

1.名称

2.功能

3.层数（交换机）

031202007 路由器
1.名称

2.功能

031202008 防火墙

1.名称

2.类型

3.功能

031202009 调制解调器
1.名称

2.类型

031202010
服务器系统

软件

1.名称

2.功能
套

1.安装

2.调试

031202011
网络调试及

试运行

1.名称

2.信息点数量
系统

1.系统测试

2.系统试运行

3.系统验证测试
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C.12.3 楼宇、小区多表远传系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.12.3的规定执行。

表C.12.3计算机网络系统设备安装工程（编码： 031203）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031203001 远传基表
1.名称

2.类型
个

按设计图示数量计

算

1.本体安装

2.控制阀安装

3.调试

031203002
抄表采集

系统设备

1.名称

2.类型

3.功能

台

1.本体安装

2.采集器安装

3.控制箱安装

4.单体调试

031203003

多表采集

中央管理

计算机

1.名称

2.功能

1.本体安装

2.软件安装

3.单体调试
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C.12.4 楼宇、小区自控系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.12.4的规定执行。

表C.12.4 楼宇、小区自控系统（编码： 031204）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031204001
中央管理

系统

1.名称

2.控制制点数

量

台

按设计图示数量计算

1.本体安装

2.系统软件安装

3.单体调整

031204002
控制网络通

讯设备

1.名称

2.类别

1.本体安装

2.软件安装

3.单体调整

031204003 控制器

1.名称

2.类别

3.功能

4.控制点数量

1.本体安装

2.控制箱安装

3.软件安装

4.单体调整

031204004
第三方设备

通讯接口

1.名称

2.类别
个

1.本体安装

2.单体调整

031204005

空调系统

传感器

及变送器

1.名称

2.类别

3.功能

支（台）

1.本体安装

2.调整测试

031204006

照明及变电

配电系统传

感器及变送

器
1.本体安装

2.调整测试

031204007

给排水系统

传感器及

变送器

031204008
阀门及执行

机构

1.名称

2.类别

3.规格

4.控制点数量

台（个）
1.本体安装

2.单整测试

031204009
住宅（小区）

智能化设备

1.名称

2.类型

3.控制点数量

中（套）

1.本体安装

2.智能箱安装

3.软件安装

4.系统调试

031204010
住宅（小区）

智能化系统

1.名称

2.类型
系统

1.系统试运行

2.系统验证测试
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C.12.5 有线电视系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.12.5的规定执行。

表C.12.5有线电视系统（编码：031205 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031205001
电视共用

天线

1.名称

2.型号
副

按设计图示数量计算

1.本体安装

2.单体调试

031205002 前端机柜 名称

个

1.本体安装

2.连接电源

3.接地

031205003 电视墙
1.名称

2.监视数量

1.机架、监视器安装

2.信号分配系统安装

3.连接电源

4.接地

031205004
前端射频

设备

1.名称

2.类型

3.频道数量

套
1.本体安装

2.单体调试

031205005
微型地面站

接收设备

1.名称

2.类型

台

1.本体安装

2.单体调试

3.全站系统调试

031205006 光端设备

1.名称

2.类别

3.类型

1.本体安装

2.单体调试

031205007
有线电视系

统管理设备

1.名称

2.类别

1.本体安装

2.系统调试

031205008 播控设备

1.名称

2.功能

3.规格

1.播控台安装

2.控制设备安装

3.播控台调度

031205009
传输网络

设备

1.名称

2.功能

3.安装位置

个

1.本体安装

2.单体调试

031205010
分配网络

设备

1.名称

2.功能

3.安装形式

1.本体安装

2.电缆头制作、安装

3.电缆线盒埋设

4.网络终端调试

5.楼板、墙壁穿孔



178

C.12.6 扩声、背景音乐系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.12.6的规定执行。

表C.12.6扩声、背景音乐系统（编码： 031206）

C.12.7 停车场管理系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.12.7的规定执行。

表C.12.7停车场管理系统（编码： 031207）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031206001
扩声系统

设备

1.名称

2.类别

3.回路数

4.功能

台

按设计图示数量计算

安装

031206002 扩声系统

1.名称

2.类别

3.功能

只（副、

系统）

1.单体调试

2.试运行

031206003
背景音乐

系统设备

1.名称

2.类别

3.回路数

4.功能

台 安装

031206004
背景音乐

系统

1.名称

2.类别

3.功能

台（系统）
1.单体调试

2.试运行

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031207001
车辆检测

识别设备

1.名称

2.类别

套

按设计图示数量计

算

1.本体安装

2.单体调试
031207002

出入口

设备

031207003
显示和信号

设备

1.名称

2.类别

3.规格

031207004
监控管理

中心设备
名称 系统

1.安装

2.软件安装

3.系统联试

4.系统试运行
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C.12.8 楼宇安全防范系统。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.12.8的规定执行。

表C.12.8 楼宇安全防范系统（编码：031208 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031208001 入侵控测器
1.名称

2.类别

套

按设计图示数量计算

1.本体安装

2.单体调试

031208002
入侵报警

控制器

1.名称

2.类别

3.回路数

031208003
报警中心

设备

1.名称

2.类别

031208004
报警信号

传输设备

1.名称

2.类别

3.功率

031208005
出入口目标

识别设备

1.名称

2.类型

1.本体安装

2.系统调试031208006
出入口

控制设备

台

031208007
出入口执行

机构设备

1.名称

2.类别

031208008
电视监控

摄像设备

1.名称

2.类型

3.类别

1.本体安装

2.云台安装

3.镜头安装

4.保护罩安装

5.支架安装

6.调试

7.试运行

031208009
视频控制

设备

1.名称

2.类别

3.回路数

1.本体安装

2.单体调试

3.试运行
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续表C.12.8

C.12.9 其他相关问题，应按下列规定处理。

1 “建筑智能化系统设备安装工程”适用于楼宇、小我的建筑智能化系统工程 第 136 页

2 与“建筑智能化系统设备安装工程”有关的综合综线工程、通讯系统设备（部分）安装工程，应按

本附录C.11相关项目编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031208010
控制台和

监视器柜

1.名称

2.类型

台

按设计图示数量计算

安装

031208011
音频、视频及

脉冲分配器

1.名称

2.回路数

1.本体安装

2.单体调试

3.试运行

031208012 视频补偿器
1.名称

2.通道量

031208013
视频传输

设备

1.名称

2.类型

031208014
录像、记录

设备 1.名称

2.类型

3.规格

031208015
监控中心

设备

031208016 CRT显示终端

1.名称

2.类型
031208017 模拟盘

031208018
安全防范

系统
系统

1.联调测试

2.系统试验运行

3验交
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C.13 长距离输送管道工程

C.13.1 管沟土石方工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.13.1的规定执行。

表C.13.1通信系统设备（编码：031301 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031301001 管沟土方

1.土壤类别

2.挖土深度

3.管沟宽度

4.运距

m
3

按设计图示沟底宽度

（m）、乘出原地面自

然标高与沟渡标高的

标高差为断面（m2） 、

乘出设计管沟长度

（m）出体积计算

1.开挖

2.管沟支护

3.管沟排水降水

4.运输

031301002 管沟石方

1.土壤类别

2.挖土深度

3.管沟宽度

4.运距

1.开挖（爆破、凿岩）

2.管沟支护

3.管沟排水降水

4.运输

031301003 回填

1.回填方式

2. 回填土来

源

3.运距

1.土方段管沟的回填

量按图示挖方量计

算，不扣除管道所占

体积，余土就地摊平，

不计算余土外运

2.石方段管汉的回

填量按图示挖方量计

算，扣除管道所占体

积，按扣除余量计算

石方外运

1.购土、采筛

2.松填

3.夯填

4.运输
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C.13.2 管沟敷设工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.13.2的规定执行。

表C.13.2管沟敷设工程（编码：031302 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031302001 测量放线

地形地貌

km

按设计图示长度计算 测量放线

031302002
施工作业

带清理

按设计图示管道长

度计算
施工作业带清理

031302003 管道运输

1.管道、管件规

格

2. 地形地貌

3.路面等级

4.运距

1.按设计图示管段全

各行其是扣除弯头及站

场长度计算

2.弯头、弯管按设计

图示数量个数和计算

1.管段运输

2.管件运输

031302004 管段安装

1.地段类型

2.材质

3.规格

4.组焊方式

5.焊接工艺

6.除锈、防腐、

保温设计要求

7.道清管、试

压、干燥设计要

求

8.管段连头材

质、规格、种类

9.标志桩、里程

桩、转角桩设计

要求

按设计图示管线长度

穿跨越、弯头、弯管及

站场长度计算

1.布管

2.焊口预热

3.管段组焊

4.补口补伤

5.管道现场保温、外

保护层

6.安装及除锈、刷油、

防腐

7.管道清管、试压、

干燥

8.管段下沟

9.警示带敷设

10.连头

11.防腐层检测

12.焊接、工艺评定

13.标志桩、里程桩、

转角桩制作、安装

031302005 冷弯管制作 管道规格

个

按设计图示数量计算 冷弯管制作

031302006 管件安装

1.材质

2.种类、规格

3.除锈、防腐、

保温设计要求

按设计图示数量计

算，包括热煨弯头、冷

弯管、三通、绝缘法兰、

绝缘接头、绝缘短管、

锚固法兰

1.布管

2.焊口预热

3.管件组焊

4.管件防腐、保温

5.补口补伤
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续表C.13.2

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031302007
线路阀门

安装

1.工程直径

2.安装方式

3.支座材质、规

格、类型

4.除锈、防腐

个
按设计图示数量计

算

1.检查清洗

2.支座制作、安装、除

锈、防腐

3.阀门安装

031302008
永久性

水工保护

1.形式

2.结构
m
3

按设计图示数量计

算（包括抛石稳管、

重晶石块压载、钢筋

混凝土连续覆盖、现

浇混凝土稳管、复壁

管、挡土墙、护坡、

护壁、护岸等）

水工保护

031302009
管口焊缝

无损检测

1.检测方式

2.管道规格
口

按设计要求及设计

规范计算
管口焊缝无损检测

031302010 固定墩

1.体积

2.有筋、无筋

3.混凝土强度等

级

个
按设计图示数量计

算

1.基坑开挖回填

2.锚固件安装

3.模板制作、安装

4.现场浇筑

5.钢筋配制

031302011 阴极保护
1.保护方式

2.电极材料
项

按设计要坟的保护

方式（强制电流阴极

保护、牺牲阳极阴极

保护、排流阴极保护）

计算

1.安装

2.调试

031302012 地貌恢复 地形地貌 m
2

按设计及勘探要

求， 出管线长度和作

业带宽度计算

恢复地形、地貌
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C.13.3 管道穿越、跨越工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表C.13.3的规定执行。

表C.13.3 管道穿越、跨越工程（编码： 031303）

续表C.13.3

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031303001
公路穿越

（大开挖）

1.路面、路基、

操作

2.穿越长度

3.管道材质、规

格、运距

4.有、无套管及

套管材质、规程

5.管道组焊方

式、焊接工艺

6.管道除锈、防

腐设计要求

7.管道清管、试

压设计要求

8.阴极保护设

计要求

处
按设计图示穿越

长度分类计算

1.路面、管沟、操作坑

开挖、回填、修复

2.套管运输、安装、预

热

3.穿越管段组焊、预热

4.补口补伤

5.穿越管道清管、试压、

干燥

6.管卡支撑制作、安装、

除锈、防腐

7.管体穿越

8.阴极保护

9.管段连接

031303002

公路、铁路

穿越（钻孔、

顶管）

1.穿越地段

2.穿越方式

3.穿越长度

4.操作、接收坑

土质类别分类

5.管道材质、规

格

6.有、无套管

7.套管材质、规

格、运距

8.管道组焊方

式、焊接工艺

9.除锈、防腐设

计要求

10.管道清管、

试压设计要求

11.极极保护设

计要求

12.管段连头材

质规格、种类

1.操作、接收坑开挖、

回填、修复

2.套管运输、安装、封

堵

3.穿越管段组焊、预热

4.补口补伤

5.横钻孔机钻孔

6.顶管穿越、接口

7.钻孔、顶管工作坑设

施安装、拆除

8.防空管、排水管制作、

安装

9.穿越管道清管、试压、

干燥

10.管卡支撑制作、安

装、除锈、防腐

11.管体穿越、施拉头安

装、拆除

12.阴极保护

13.管段连接
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续表 C.13.3

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031303003

隧道内

管道安装

1.管道材质

2.管道规格

3.安装方式

4.焊接工艺

5.管道清管、试

压、干燥设计

要求

6.除锈、刷油、

防腐设计要

求

7.基础的设计

要求

处

按设计图示跨越长

度分类计算

1.管段组焊、预热、安

装

2.补口补伤

3.管道清管、试压、干

燥

4.管道托架制作、安装、

除锈、防腐

5.基础

031303004
跨越管道

安装

1.跨越方式

2.跨越长度

3.跨越土建设

计要求

4.塔架、斜拉索

设计要示

5.管道材质、规

格

6.管道组焊方

式、焊接工艺

7.管道除锈、防

腐设计要求

1.跨越土建施工

2.穿越管段组焊、预热、

安装

3.补口补伤

4.穿越管道清管、试压、

干燥

5.管卡支撑制作、安装、

除锈、防腐

6.塔架制作、安装、吊

装

7.斜拉索安装

031303005
地下障碍物

穿越

1.穿越方式

2.障碍物

3.土质类别

按设计图示跨越长

度分类计算

1.操作坑开挖回填

2.管道穿越

031303006
小河沟渠

穿越

1.穿越方式

2.穿越长度

3.管道材质

4.管道规格

5.管道组焊方

式、焊接工艺

6.管道除锈、防

腐设计要求

7.管道清管、试

压设计要求

8.有、无发送道

9.管段连头的

材质、规格、种

类

按设计图示跨越长

度分类计算（河宽40m

出内为小河）

1.管沟开挖、回填

2.管道组装焊接

3.补口补伤

4.管道清管、试压

5.拖拉头（发送道）制

作、安装、拆除

6.管道穿越

7.水工保护

8.管段连头
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C.13.4 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 管道界限划分：

1) 在厂区、油田、气田、油库区范围以上，管道长度25km以上的输油、输气管道；

2) 由水源地取水点至厂区或城市第一个储水点之间距离10km以上的输气管道；

3）由煤气厂（站）至城市第一个配气点之间距离10km以上的输气管道；

2 “长距离输关管道工程”适用于各种压力、各种介长距离输送管道。

3 阀室应按附录A、附录D和本附录的相关项目编码列项 。

二、措施项目

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

031303007
大中型

河流穿越

1.穿越方式

2.穿越长度

3.管道材质

4.管道规格

5. 管道组焊方

式、焊接工艺

6.管道除锈、防

腐设计要求

7.管道清管、试

压设计要求

8.有、无发送道

9.管段连头的材

质、规格、种类

处

按设计图示穿越长度分

类计算（穿越长度按河两

岸阀室的距离计算，无阀

室时出两岸的固定墩距离

计算，两者全无时出干线

连接的弯头为界点计算）

1.管沟开挖、回

填

2.管道组装焊接

3.补口补伤

4.管道清管、试

压

5.拖拉头（发送

道）制作、安

装、拆除

6.管道穿越

7.水工保护

8.管段连头

031303008
水平定向

钻穿越工程

1.穿越地段

2.穿越地段地质

类

3.空越长度

4.管道材质

5.管道规格

6. 管道组焊方

式、焊接工艺

7.管道除锈、防

腐设计要求

8.管道清管、试

压设计要求

9.管段连头的材

质、规格、种类

m
按设计图示的穿越长度

分类计算

1.测量放线

2.清理作业带

3.防腐管运输、

布管、组焊

4.补口补伤

5.管道清管、试

压

6.钻机安装调试

7.钻导向孔、扩

孔

8.管道穿越

9.管段连头
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附录D 市政工程工程量清单项目及计算规则

序号 项目名称

3.1 组装平台

3.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施

3.3 压力容器和高压管道的检验

3.4 焦炉施工大棚

3.5 焦炉烘炉、热态工程

3.6 管道安装后的充气保护措施

3.7 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施

3.8 现场施工围栏

3.9 长输管道临时水工保护措施

3.10 长输管道施工便道

3.11 长输管道跨越或穿越施工措施

3.12 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施

3.13 长输管道工程施工队伍调遣

3.14 各架式抱杆
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一、实体项目

D.1 土石方工程

D.1.1 挖土方。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.1.1的规定执行。

表D.1.1 挖土方 (编码：040101)

D.1.2 挖石方。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.1.2的规上执行。

表D.1.2 挖石方 (编码： 040102)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040101001 挖一般土方

1.土壤类别

2.挖土深度

m
3

按设计图示开挖线以

何种计算

1.土方开挖

2.场地找平

3.场内运输

4.平整、夯实

040101002 挖沟槽土方

原地面线以下按构筑

物最大水平投影面积乘

以挖土深度（原地面平均

村高至槽坑底高度）以体

积计算

040101003 挖基坑土方

原地面线以下按构筑

物最大水平投影面积乘

以挖土深度（原地面平均

村高至坑底高度）以体积

计算

040101004 竖井挖土方
按设计图示尺寸以体

积计算

1.土方开挖

2.围护、支撑

3.场内运输

040101005 暗挖土方 土壤类别
按设计图示断面每间

以长度以体积计算

1.土方开挖

2.围护、支撑

3.洞内运输

4.场内运输

040101006 挖淤泥 挖淤泥深度
按设计图示的位置及

界限以体积计算

1.挖淤泥

2.场内运输
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D.1.3 填方及土石方运输。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.1.3的规定执行。

表D.1.3 填方及土石方运输 (编码：040103)

D.1.4 其他相关问题应按下列规定处理：

1 挖方应按天然密实度体积计算,填方应按压实后体积计算。

2 沟槽、基坑、一般土石方的划分应符合下列规定：

1) 底宽7m以内，底长大于底宽3倍以上应按沟槽计算。

2) 底长小于宽3倍以下，底面积在150m2 以内应按基坑计算。

3）超过上述范围，应按一般土石方计算。

D.2 道路工程

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040102001 挖一般石方

1.岩石类别

2.单孔深度 m
3

按设计图示开挖线以

体积计算

1.石方开凿

2.围护、支撑

3.场内运输

4.修整底、边

040102002 挖沟槽石方

原地面线以下按构筑

物最大水平投影面积每

间以挖石深度(原地面平

均标高至槽底高度)以体

积计算

040102003 挖基坑石方
按设计图示尺寸以体

积计算

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040103001 填方

1.填方材料

品种

2.密实度

m
3

1.按设计图示尺寸以体积

计算

2.按挖方清单项目工程量

减基础、构筑手埋入体积加

原地面线至设计要求标高

间的体积计算

1.填方

2.压实

040103002 余方弃置

1.废弃料品

种

2. 运距

按挖方清单项目工程量

减利用回填方体积(正数)

计算

余方点装料运输

至缺方点

040103003 缺方内运

1.填方材料

品种

2.运距

按挖方清单项目工程量

减利用回填方体积(负数)

计算

取料点装料运输

至缺方点
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D.2.1 路基处理。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.2.1的规定执行。

表D.2.1 路基处理（编码：040201）

D.2.2 道路基层。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.2.2的规定执行。

表D.2.2道路基层（编码：040202）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040201001 强夯土方 密实度 m
按设计图示尺寸

以面积计算
土方强夯

040201002 掺石灰 含灰量

m
3

按设计图示尺寸

以体积计算

掺石灰

040201003 掺干土
1.密实度

2.掺土率
掺干土

040201004 掺石

1.材料

2.规格

3.掺石率

掺石

040201005 抛石挤淤 规格 抛石挤淤

040201006 袋装砂井
1.直径

2.填充料品种

m
按设计图示以长

度计算

成孔、装袋砂

040201007 塑料排水板
1．材料

2．规格
成孔、打塑料排水板

040201008 石灰砂桩
1．材料配合比

2．桩径
成孔、石灰、砂填充

040201009 碎石桩
1．材料规格

2．桩径

1．振冲器安装、拆除

2．碎石填充、振实

040201010 喷粉桩

1．桩径

2．水泥含量

成孔、喷粉固化

040201011 深层搅拌桩

1．成孔

2.水泥浆搅拌

3.压浆、搅拌

040201012 土工布
1．材料品种

2．规格
m
2 按设计图示尺寸

以面积计算
土工布铺设

040201013
排水沟、截水

沟

1．材料品种

2．断面

3．混凝土强度等

级

4．砂浆强度等级
m

按设计图示以长

度计算

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．砌筑

4.勾缝

5.抹面

6.盖板

040201014 盲沟

1．材料品种

2．断面

3．材料规格

盲沟铺筑
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D.2.3 道路基层。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.2.3的规定执行。

表D.2.3 道路面层（编码： 040203）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040202001 垫层
1.厚度

2.材料品种

m
2

按设计图示尺寸以面

积计算，不扣除各种井所

占面积

1.拌和

2.铺筑

3.找平

4.碾压

5.养护

040202002 石灰稳定土
1.厚度

2.含灰量

040202003 水泥稳定土
1.水泥含量

2.厚度

040202004
石灰、

粉煤灰、土

1.厚度

2.配合比

040202005
石灰、

碎石、土

1.厚度

2.配合比

3.碎石规格

040202006

石灰、

粉煤灰、

碎（砾）石

1.材料品种

2.厚度

3.碎（砾）石规格

4.配合比

040202007 粉煤灰

厚度

040202008 砂砾石

040202009 卵石

040202010 碎石

040202011 块石

040202012 炉渣

040202013 粉煤灰三渣

1．厚度

2．配合比

3．石料规格

040202014
水泥稳定

碎（砾）石

1．厚度

2．沥青品种

3．石料规格

040202015
沥青稳定

碎石

1．厚度

2．沥青品种

3．石料粒径
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D.2.4 人行道及其他。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.2.4的规定执行。

表D.2.4 人行道及其他（编码： 040204）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040203001
沥青表面

处治

1.沥青品种

2.层数

m
2

按设计图示尺寸以面积

计算，不扣除各种井所占

面积

1．洒油

2．碾压

040203002 沥青贯入式
1.沥青品种

2.厚度

040203003 黑色碎石
1.水泥含量

2.厚度

1.洒铺底油

2.铺筑

3.碾压

040203004 沥青混凝土

1.水泥含量

2.厚度

3.石料最大粒径

040203005 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级、石料最大

粒径

2.厚度

3.掺和料

4.配合比

1.传力杆及套筒制

作、安装

2.混凝土浇筑

3.拉毛或压痕

4.伸缝

5.缩缝

6.锯缝

7.嵌缝

8.路面养生

040203006 块料面层

1.材质

2.规格

3.垫层厚度

4.强度

1.铺筑垫层

2.铺砌块料

3.嵌缝、勾缝

040203007
橡胶、塑料弹

性面层

1.材料名称

2.厚度

1.配料

2.铺贴
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D.2.5 交通管理设施。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.2.5的规定执行。

表D.2.5 交通管理设施（编码： 040205）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040204001
人行道块料

铺设

1.材质

2.尺寸

3.垫层材料品种、

厚度、强度

4.图形

m
2

按设计图示尺寸以面

积计算，不扣除各种井所

占面积

1.整形碾压

2.垫层、基础铺筑

3.块料铺设

040204002

现浇混凝土

人行道及

进口坡

1.混凝土强度等

级、石料最大粒

径

2.厚度

3.垫层、基础；材

料品种、厚度、

强度

1.整形碾压

2.垫层、基础铺筑

3.混凝土浇筑

4．养生

040204003
安砌侧（平

缘）石

1.材料

2.尺寸

3.形状

4.垫层、基础；材

料品种、厚度、

强度

m
按设计图示中心线长

度计算

1.垫层、基础铺筑

2.侧（平、缘）石

安砌

040204004
现浇铡（平

缘）石

1.材料品种

2.尺寸

3.形状

4.混凝土强度等

级、石料最大粒

径

5.垫层、基础；材

料品种、厚度、

强度

1.垫层铺筑

2.混凝土浇筑

3.养生

040204005 检查井升降

1.材料品种

2.规格

3.平均升降高度

座

按设计图示路面标高

与原有的检查井发生正

负高差的检查井的数量

计算

升降检查井

040204006 树池砌筑

1.材料品种、规格

2.树池尺寸

3.树池盖材料品

种

个 按设计图示数量计算

1.树池砌筑

2.树池盖制作、安

装



194

续表D.2.5

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040205001 接线工作井

1.混凝土强度

等级、石料

最大粒径

2.规格

座 按设计图示数量计算 浇筑

040205002
电缆保护管

铺设 1.材料品种

2.规格

3.基础材料品

种、厚度、强

度

m 按设计图示以长度计算
电缆保护管制

作、安装

040205003 标杆 套

按设计图示数量计算

1．基础浇捣

2．标杆制作、安装

040205004 标志板 块 标志板制作、安装

040205005 视线诱导器 类型 只 安装

040205006 标线

1.油漆品种

2.工艺

3.线形

km 按设计图示长度计算

画线
040205007 标记

1.油漆品种

2.规格

3.形式

个 按设计图示长度计算

040205008 横道线 形式

m
2 按设计图示尺寸以面积

计算
040205009 清除标线 清除方法 清除

040205010
交通信号灯

安装
型号 套 按设计图示数量计算

1．基础浇捣

2．安装040205011
环形检测线

安装

1.类型

2.垫层、基础；

材料品种、厚

度、强度

m 按设计图示长度计算

040205012 值警亭安装 座 按设计图示数量计算

040205013
隔离护栏

安装

1.部位

2.形式

3.规格

4.类型

5.材料品种

6.基础材料品

种、强度

m 按设计图示长度计算
1．基础浇筑

2．安装

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容
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D.2.6 道路工程厚度均应以压实后为准

D.3 桥涵护岸工程

D.3.1 桩基。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3.1的规定执行。

表D.3.1 桩基 (编码：040301)

续表D.3.1

040205014 立电杆

1．类型

2．规格

3．基础材料品

种、强度

根 按设计图示数量计算
1．基础浇筑

2．安装

040205015
信号灯架空

走线
规格 km 按设计图示以长度计算 架线

040205016 信号机箱
1．形式

2．规格

3．基础材料品

种、强度

只

按设计图示数量计算

1．基础浇筑或砌筑

2．安装

3．系统调试标志板

制作、安装
040205017 信号灯架 组

040205018 管内穿线
1．规格

2．型号
km 按设计图示以长度计算 穿线

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040301001 圆木桩

1．材质

2．尾径

3．斜率

m
按设计图示以桩长（包

括桩尖）计算

1．工作平台搭拆

2.桩机竖拆

3.运桩

4.桩靴安装

5.沉桩

6．截桩头

7．废料弃置

040301002
钢筋混凝

土板板桩

1．凝土强度等级、

石料最大粒径

2．部位

m
3

按设计图示桩长（包括

桩尖）乘以桩的断面积以

体积计算

1．工作平台搭拆

2．桩机竖拆

3．场内外运桩

4．沉桩

5．送桩

6．凿除桩头

7．废料弃置

8．混凝土浇筑

9．废料弃置

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容
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D.3.2 现浇混凝土。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3．2的规定执行。

表D.3.2现浇混凝土(编码： 040302)

040301003
钢筋混凝土

方桩（管桩）

1．形式

2．混凝土强度等

级、石料最大粒径

3．断面

4．斜率

5．部位

m

按设计图示以桩

长（包括桩尖）计

算

1.工作平台搭拆

2.桩机竖拆

3.混凝土浇筑

4.运桩

5.沉桩

6.接桩

7.送桩

8.凿除桩头

9.桩芯混凝土充填

10.废料弃置

040301004 钢管桩

1．材质

2．加工工艺

3．管径、壁厚

4．斜率

5．强度

1.工作平台搭拆

2.桩机竖拆

3.钢管制作

4.场内外运桩

5.沉桩

6.接桩

7.送桩

8.切割钢管

9.精割盖帽

10.管内取土

11.余土弃置

12.管内填心

13.废料弃置

040301005
钢管成孔灌

注桩

1．桩径

2．深度

3．材料品种

4．混凝土强度等级、

石料最大粒径

1．工作平台搭拆

2．桩机竖拆

3．沉桩及灌注、拔管

4．凿除桩头

5．废料弃置

040301006 挖孔灌注桩

1．桩径

2．深度

3．岩土类别

4．混凝土强度等级、

石料最大粒径

按设计图示以长

度计算

1．工作平台搭拆

2．成孔机械竖拆

3．护筒埋设

4．泥浆制作

5．钻、冲成孔

6．余方弃置

7．灌注混凝土

8．凿除桩头

9．废料弃置



197

续表 D.3.2

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040302001
混凝土

基础

1.混凝土强度等级、

石料最大粒径

2.嵌料（毛石比例）

3.垫层厚度、材料品

种、强度

m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1.垫层铺筑

2.混凝土浇筑

3.养生

040302002
混凝土

承台

1.部位

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

040302003 墩（台）帽

1．混凝土浇筑

2．养生

040302004 墩（台）身

040302005
支撑梁及

横梁

040302006
墩（台）盖

梁

040302007 拱桥拱座
混凝土强度等级、

石料最大限度粒径
040302008 拱桥拱肋

040302009 拱上构件

1.部位

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径040302010
混凝土箱梁

040302011
混凝土

连续板

1．部位

2．强度

3．形式

040302012 混凝土板梁

1．部位

2．形式

3．混凝土强度等级、

石料最大粒径

040302013 拱板

1.部位

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容
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D.3.3 预制混凝土。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3.3的规定执行。

表D.3.3 预制混凝土(编码：040303)

D.3.4 砌筑。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3.4的规定执行。

表D.3.4 砌筑(编码： 040304)

040302014
混凝土

楼梯

1.形式

2.混凝土强度等级、

石料最大粒径

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1.混凝土浇筑

2.养生

040302015
混凝土防

撞护栏

1.断面

2. 混凝土强度等

级、石料最大粒

径

m
按设计图示尺寸

以长度计算

040302016
混凝土小

型构件

1.部位

2. 混凝土强度等

级、石料最大粒

径

m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

040302017 桥面铺装

1.部位

2.混凝土强度等级、

石料最大粒径

3.沥青品种

4.硬度

5.配合比

m
3 按设计图示尺寸

以面各计算

1.混凝土浇筑

2.养生

3.沥青混凝土铺装

4.碾压

040302018 桥头搭板
混凝土强度等级、

石料最大粒径

m
3

按设计图示尺寸

以何种计算

1.混凝土浇筑

2.养生
040302019 桥塔身 1．形状

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

按设计图示尺寸

以实体积计算
040302020 连系梁

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040303001
预制混凝土

立柱

1．形状、尺寸

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

3．预应力、非应力

4．张拉方式

m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．混凝土浇筑

2．养生

3．构件运输

4．立柱安装

5．构件连接

040303002
预制

混凝土板
1.混凝土浇筑

2.养生

3.构件运输

4.安装

5．构件连接

040303003
预制

混凝土梁

040303004
预制混凝土

桁架拱构件
1．部件

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径040303005
预制混凝土

小型构件
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D.3.5 挡墙、护坡。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3.5的规定执行。

表D.3.5 砖散水、地坪、地沟（编码： 040305）

D.3.6 立交箱涵，工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3.6的规定执行。

表D.3.6 立交箱涵（编码： 040306）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040304001 干砌块料

1.部位

2.材料品种

3.规格

m
3 按设计图示尺寸以体

积计算

1.砌筑

2.勾缝

040304002 浆砌块料

1.部位

2.材料品种

3．规格

4．砂浆强度等级

1．砌筑

2．砌体勾缝

3．砌体抹面

4．泄水孔制作、安装

5．滤层铺设

6．沉降缝

040304003 浆砌拱圈

1.材料品种

2.规格

3.砂浆强度

1．砌筑

2．砌体勾缝

3．砌体抹面

040304004 抛石
1.要求

2.品种规格
抛石

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040305001 挡墙基础

1.材料品种

2.混凝土强度等

级、石料最大粒径

3.形式

4.垫层厚度、材料

品种、强度

m
2 按设计图示尺寸

以体积计算

1.垫层铺筑

2.混凝土浇筑

040305002

现浇混凝

土挡墙墙

身

1.混凝土强度等级、

石料最大粒径

2.泄水孔材料品种、

规格

3.滤水层要求

1.混凝土浇筑

2.养生

3.抹灰

4.泄劲水孔制作、安

装

5.滤水层铺筑040305003

预制混凝

土挡墙墙

身

1.混凝土浇筑

2.养生

3.构件运输

4.安装

5.泄水孔制作、安装

6．滤水层铺筑

040305004
挡墙混凝

土压顶

混凝土强度等级、

石料最大粒径

1．混凝土浇筑

2．养生

040305005 护坡

1.材料品种

2.结构形式

3.厚度

m
2 按设计图示尺寸

以面计算

1．修整边坡

2．砌筑
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D.3.7 钢结构。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3.7的规定执行。

表D.3.7钢结构（编码： 040307）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040306001 滑板

1. 透水管材料品

种、规格

2. 垫层厚度、材料

品种、强度

3. 混凝土强度等

级、石料最大粒径

m
2 按设计图示尺寸

以体积计算

1.透水管铺设

2.垫层铺筑

3．昆凝土浇筑

4．养生

040306002 箱涵底板

1.管材料品种、规格

2.垫层厚度、材料品

种、强度

3.混凝土强度等级、

石料最大粒径

4.石腊层要求

5.塑料薄膜品种、规

格

1.石腊层

2.塑料薄膜

3.混凝土浇筑

4.养生

040306003 箱涵侧墙

1.混凝土强度等级、

石料最大粒径

2．防水层工艺要求

1．混凝土浇筑

2．养生

3．防水砂浆

4．防水层铺涂

040306004 箱涵顶板

040306005 箱涵顶进
1．断面

2．长度
Kt·m

按设计图示尺

寸以被顶箱涵的质量

乘以箱涵的位移距离

分节累计计算

1．顶进设备安装、拆

除

2．气垫安装、拆除

3．气垫使用

4．钢刃角制作、

安装、拆除

5．挖土实顶

6．场内外运输

7．中继间安装、拆除

040306006 箱涵接缝
1．材质

2．工艺要求
m

按设计图示止水

带长度计算
接缝
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D.3.8 装饰。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3.8的规定执行。

表D.3.8 装饰（编码： 040308）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040307001 钢箱梁

1．材质

2．部位

3．油漆品种、色彩、

工艺要求

t

按设计图示尺寸

以质量计算（不包括

螺栓、焊缝质量）

1.制作

2.运输

3．试拼

4．安装

5．连接

6．除锈、油漆

040307002 钢板梁

040307003 钢桁梁

040307004 钢拱

040307005 钢构件

040307006
劲性钢结

构

040307007
钢结构

叠合梁

040307008 钢拉索

1．材质

2．直径

3．防护方式

按设计图示尺寸

以质量计算

1．拉索安装

2．张拉

3．锚具

4．防护壳制作、安装

040307009 钢拉杆

1．连接、紧锁件安装

2．钢拉杆安装

3．钢拉杆防腐

4．钢拉杆防护壳制

作、安装
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D.3.9 其他。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.3.9的规定执行。

表D.3.9 装饰其他（编码： 040309）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040308001 水泥砂浆

1．砂浆配合比

2．部位

3．硬度

m
2 按设计图示尺寸

以面积计算

1.制作

2.运输

3.试拼

4.安装

5.连接

040308002 水刷石饰面

1．材料

2．部位

3．砂浆配合比

4．形式、厚度

饰面

040308003 剁斧石饰面

1．材料

2．部位

3．形式

4．厚度

040308004 拉毛

1．材料

2．砂浆配合比

3．形式

4．厚度

砂浆、水泥浆拉毛

040308005 水磨石饰面

1．规格

2．砂浆配合比

3．材料品种

4．部位

饰面

040308006 镶贴面层

1．材质

2．规格

3．厚度

4．部位

镶贴面层

040308007 水质涂料
1．材料品种

2．部位
涂料涂刷

040308008 油漆

1．材料品种

2．部位

3．工艺要求

1．除锈

2．刷油漆
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D.3.10 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 除箱涵顶进土方、桩土方以外，其他（包括顶进工作坑）土方，应按D .1中相关项目编码列项。

2 台帽、台盖梁均应包括耳墙、背墙。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040309001 金属栏杆

1．材质

2．规格

3．油漆品种、工艺

要求

t
按设计图示尺寸以

质量计算

1.制作、运输、安装

2.除锈、刷油漆

040309002 橡胶支座
1．材质

2．规格

个
按设计图示数量计

算
支座安装040309003 钢支座

1．材质

2．规格

3．形式

040309004 盆式支座
1．材质

2．承载力

040309005
油毛毡支

座

1．材质

2．规格
m
2 按设计图示尺寸以

面积计算
制作、安装

040309006
桥梁伸缩

装置

1．材料品种

2．规格
m

按设计图示尺寸以

延长米计算

1．制作、安装

2．嵌缝

040309007 隔音屏障

1．材料品种

2．结构形式

3．油漆品种、工艺

要求

m
2 按设计图示尺寸以

面积计算

1．制作、安装

2．除锈、刷油漆

040309008
桥面泄水

管

1．材料

2．管径
m

按设计图示以长度

计算

1．进水口、泄水管

制作、安装

2．滤层铺设

040309009 防水层

1．材料品种

2．规格

3．部位

4．工艺要求

m
2 按设计图示尺寸以

面积计算
防水层铺涂

040309010
钢桥维修

设备
按设计图要求 套

按设计图示数量计

算

1．制作

2．运输

3．安装

4．除锈、刷油漆
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D.4 混凝土及钢筋混凝土工程

D.4.1 隧道岩石开挖。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.4.1的规定执行。

表D.4.1 现浇混凝土基础（编码： 040401）

D.4.2 岩石隧道衬砌。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.4.2的规定执行。

表D.4.2岩石隧道衬砌（编码： 040402）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040401001 平洞开挖

1．岩石类别

2．开挖断面

3．爆破要求

m
3 按设计图示尺寸以体

积计算

1．爆破或机械开挖

2．临时支护

3．施工排水

4．弃碴运输

5．弃碴外运

040401002 斜洞开挖

1．爆破或机械开挖

2．临时支护

3．施工排水

4．洞内石方运输

5．弃碴外运

040401003 竖井开挖

1．爆破或机械开挖

2．施工排水

3．弃碴运输

4．弃碴外运

040401004 地沟开挖

1．断面尺寸

2．岩石类别

3．爆破要求

1．爆破或机械开挖

2．弃碴运输

3．施工排水

4．弃碴外运
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续表D.4.2

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040402001
混凝土拱部

衬砌

1．断面尺寸

2．混凝土强度

等级、石料

最大粒径

m
3 按设计图示尺寸以体

积计算

1．混凝土浇筑

2．养生

040402002
混凝土边墙

衬砌

040402003 混凝土沟道

040402004 混凝土沟道

040402005
拱部喷射

混凝土 1．厚度

2．混凝土强度

等级、石料最

大粒径

m
2 按设计图示尺寸以面

积计算

1．清洗岩石

2．喷射混凝土

040402006
边墙喷射

混凝土

040402007 拱圈砌筑

1．断面尺寸

2．材料品种

3．规格

4．砂浆强度

m
3 按设计图示尺寸以体

积计算

1．砌筑

2．勾缝

3．抹灰

040402008 边墙砌筑

1．厚度

2．材料品种

3．规格

4．砂浆强度

040402009 砌筑沟道

1．断面尺寸

2．材料品种

3．规格

4．砂浆强度

040402010 洞门砌筑

1．形状

2．材料

3．规格

4．砂浆强度等

级
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D.4.3 盾构掘进。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.4.3的规定执行

表D.4.3 盾构掘进（编码： 040403）

续表D.4.3

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040402011 锚杆

1．直径

2．长度

3．类型

t
按设计图示尺寸以质

量计算

1．钻孔

2．锚杆制作、安装

3．压浆

040402012 充填压浆
1．部位

2．砂浆成分强度

m
3

按设计图示尺寸以体

积计算

1．打孔、安装

2．压浆

040402013 浆砌块石
1．部位

2．材料

3．规格

4．砂浆强度等级

按设计图示回填尺寸

以体积计算

1．调制砂浆

2．砌筑

3．勾缝

040402014 干砌块石

040402015 柔性防水层
1．材料

2．规格
m
2 按设计图示尺寸以面

积计算
防水层辅设

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040403001
盾构构吊装、

吊拆

1．直径

2．规格型号
台次 按设计图示数量计算

1．整体吊装

2．分体吊装

3．车架安装

040403002
隧道盾构

掘进

1．直径

2．规格

3．形式

m
按设计图示尺寸以体

积计算

1．负环段掘进

2．出洞段掘进

3．进洞段掘进

4．正常段掘进

5．负环管片拆除

6．隧道内管线路拆

除

040403003 衬砌压浆

1．材料品种

2．配合比

3．砂浆强度等级

m
3

按管片外径和盾构壳

体外径所形成的充填体

积计算

1．同步压浆

2．分块压浆
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D.4.4 管节顶升、旁通道。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.4.4的规定执行

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040403004
预制钢筋混

凝土管片

1．直径

2．厚度

3．宽度

4．混凝土强度等级、

石料最大粒径

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．钢筋混凝土管

片制作

2．管片成环试拼

（每100环试拼

一组）

3．管片安装

4．管片场子内外

运输

040403005 钢管片 材质 t
按设计图示质量

计算

1．钢管片制作

2．风管片安装

3．管片场内外运

输

040403006
钢筋混凝土

复合管片

1．材质

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．复合管片钢壳

制作

2．复合管片混凝

土浇筑

3．养生

4．复合管片安装

5．管片场内外运

输

040403007
管片设置

密封条

1．直径

2．材料

3．规格

环
按设计图示数量

计算
密封条安装

040403008

隧道洞口

柔性

接缝环

1．材料

2．规格
m

按设计图示以隧

道管片外径周长计算

1．拆临时防水环

板

2．安装、拆除临

时止水带

3．拆除洞口环板

管片

4．安装风环板

5．柔性接缝环

6．洞口混凝土环

圈

040403009 管片嵌缝

1．直径

2．材料

3．规格

环
按设计图示数量

计算

1．管片嵌缝

2．管片手孔封堵
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表D.4.4 管节顶升、旁通道（编码： 040404）

D.4.5 隧道沉井。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.4.5的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040404001
管节垂直

顶升

1．断面

2．强度

3．材质

m
按设计图示以顶

升长度计算

1．钢壳制作

2．混凝土浇筑

3．管节试拼装

040404002
安装止水

框、连系梁
材质 t

按设计图示尺寸

以质量计算

1．止水框制作、安

装

2．连系梁制作、安

装

040404003
阴极保护

装置

1．型号

2．规格
组

按设计图示数量

计算

1．恒电位仪安装

2．阳极安装

3．阴极安装

4．参变电极安装

5．电缆敷设

6．接线盒安装

040404004
安装取

排水头

1．部位（水中、陆上）

2．尺寸
个

1．顶升口揭顶盖

2．取排水头部安装

040404005
隧道内旁

通道开挖
土壤类别

m
3 尺寸以体积计算

数量计算

1．地基加固

2．管片拆除

3．支护

4．土方暗挖

5．土方运输

040404006
旁通道结

构混凝土

1．断面

2．混凝土强度等级、石

料最大粒径

1．混凝土浇筑

2．洞门接口防水

040404007
隧道内

集水井

1．部位

2．材料

3．形式

座

按设计图示数量

计算

1．拆除管片建集水

井

2．不拆管片建集水

井

040404008 防爆门
1．形式

2．断面
扇

1．防爆门制作

2．防爆门安装
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表D.4.5隧道沉井（编码：040405）

D.4.6 地下连续墙。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.4.6的规定执行。

表D.4.6 管节顶升、旁通道（编码： 040406）

D.4.7 混凝土结构。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.4.7的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040405001
沉井井壁

混凝土

1．形状

2．混凝土强度等

级、石料最大粒径

m
3

按设计尺寸以井

筒混凝土体积计算

1．沉井砂垫层

2．刃脚混凝土垫层

3．混凝土浇筑

4．养生

040405002 沉井下沉 深度

按设计图示井壁

外围面积乘以下沉深

度以体积计算

1．排水挖土下沉

2．不排水下沉

3．土方场外运输

040405003
沉井混凝

土封底 混凝土强度等

级、石料最大粒径 按设计图示尺寸

以体积计算

1．混凝土干封底

2．混凝土水下封底

040405004
沉井混凝

土底板

1．混凝土浇筑

2．养生

040405005 沉井填心 材料品种
1．排不沉井填心

2．不排水沉井填心

040405006 钢封门
1．材质

2．尺寸
t

按设计图示尺寸

以质量计算

1．钢封门安装

2．钢土谦让 拆除

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040406001
地下

连续墙

1．深度

2．宽度

3．混凝土强度等级、

石料最大粒径

m
3

按设计图示长度

乘以宽度乘以深度以

体积计算

1．导墙制作、拆除

2．挖土成槽

3．锁口管吊拔

4．混凝土浇筑

5．养生

6．土石方场外运输

040406002
深层搅拌

桩成墙

1．深度

2．孔径

3．水泥掺量

4．型钢材质

5．型钢规格

按设计图示尺寸以

体积计算

1．深层搅拌桩空搅

2．深层搅拌桩二喷

四搅

3．型钢制作

4．插拔型钢

040406003
桩顶混凝

土圈梁

混凝土强度等级、石

料最大粒径

1．混凝土地浇筑

2．养生

3．圈梁拆除

040406004 基坑挖土

1．土质

2．深度

3．宽度

按设计图示地下连

续墙或围护桩围成的

面积乘以基坑的深度

以体积计算

1．基坑挖土

2．基坑排水
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表D.4.7 混凝土结构（编码：040407）

D.4.8 沉管隧道。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.4.8的规定执行。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040407001 混凝土地梁
1．垫层厚度、材料品

种、强度

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．垫层铺设

2．混凝土浇筑

040407002
钢筋混凝土

底板

040407003
钢筋

混凝土墙

混凝土强度等级、石

料最大粒径

1．混凝土浇筑

2．养生

040407004
混凝土

衬墙

040407005 混凝土柱

040407006 混凝土梁

1．部位

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

040407007
混凝土平台、

顶板

1．混凝土强度等级

2．石料最大粒径
040407008

隧道内衬

弓形底板

040407009
隧道内衬

侧墙

040407010
隧道内衬

顶板

1．形式

2．规格
m
2 按设计图示尺寸以

面积计算

1．龙骨制作、安装

2．顶板安装

010407011
隧道内

支承墙

1．强度

2．石料最大粒径
m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．混凝土浇筑

2．养生

040407012
隧道内

混凝土路面 1．厚度

2．强度等级
m
2 按设计图示尺寸以

面积计算

040407013
圆隧道内

架空路面

040407014 隧道内附属

结构混凝土

1．不同项目名称，如

楼梯、电缆构、车道

侧石等

m
3 按设计图示尺寸以

体积计算
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表D.4.8 沉管隧道（编码： 040408）

续表D.4.8

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040408001
预制沉管

底垫层

1.规格

2.材质

3.厚度

m
3

按设计图示尺

寸以沉管底面积

乘以厚度以体积

计算

1.场地平整

2.垫层铺设

040408002
预制沉管

钢底板

1.材质

2.厚度
t

按设计图示尺

寸以质量计算
钢底板制作、铺设

040408003
预制沉管

混凝土板底

混凝土强度等

级、石料最大粒径
m
3 按设计图示尺

寸以体积计算

1.混凝土浇筑

2.养生

3.底板预埋注浆管

040408004
预制沉管

混凝土侧墙 1.混凝土浇筑

2.养生
040408005

预制沉管

混凝土顶板

040408006
沉管外壁

防锚层

1．材质品种

2．规格
m
2 按设计图示尺

寸以面积计算

铺设沉管外壁

防锚层

040408007
鼻托垂直

剪力键
材质

t
按设计图示尺

寸以质量计算

1.钢剪刀键制作

2.剪刀键安装

040408008 端头钢壳

1.材质、规格

2.强度

3.石材最大粒径

1.端头钢壳制作

2.端头钢壳安装

3.混凝土浇筑

040408009 端头钢封门
1.材质

2.尺寸

1.端头钢封门制作

2.端头钢封门安装

3.端头钢封门拆除

040408010
沉管管段浮运

临时供电系统

规格
套

按设计图示管

段数量计算

1.发电机安装、拆除

2.配电箱安装、拆除

3.电缆安装、拆除

040408011

沉管管段

浮运临时

供排水系统

1.泵阀安装、拆除

2.管路安装、拆除

040408012

沉管管段

浮运临时

通风系统

1.进排风机安装、拆

除

2.风管路安装、拆除
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项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040408013 航道疏浚

1．河床土质

2．工况等级

3．疏浚深度

m
3

按河床原断面与管

段浮运时设计断面之

差以体积计算

1．挖泥船开收工

2．航道疏浚挖泥

3．土方驳运、卸泥

040408014
沉管河床

基槽开挖

1．河床土质

2．工况等级

3．挖土深度

按河床原断面与槽

设计断面之差以体积

计算

1．挖泥船开收工

2．沉管基槽挖泥

3．沉管基槽清淤

4．土方驳运、卸泥

040408015
钢筋混凝土

块沉石

1．工况等级

2．沉石深度
按设计图示尺寸以

体积计算

1．预制钢筋混凝

土块

2．装船、驳运、定位

沉石

3．水下铺平石块

040408016
基槽子抛铺

碎石

1．工况等级

2．石料厚度

3．沉石深度

1．石料装运

2．定位抛石

3．水下铺平石块

040408017
沉管管节

浮运

1．单节管段质量

2．管段浮运距离
Kt·m

按设计图示尺寸和

要求以沉管节质量和

浮运距离的复合单位

计算

1．干坞放水

2．管段起浮定位

3．管段浮运

4．加载水箱制作、安

装、拆除

5．系缆柱制作、安装、

拆除

040408018
管段沉放

连接

1．单节管段重量

2．管段下沉深度
节

按设计图示数量计

算

1．管段定位

2．管段压水下沉

3．管段端面对接

4．管节拉合

040408019
砂肋软体排

覆盖
1．材料品种

2．规格

m
2

按设计图示尺寸以

沉管顶面积加侧面外

表面积计算

水下覆盖软体排

040408020
沉管水下

压石
m
3 按设计图示尺寸以顶、

侧压石的体积计算

1．装石船开收工

2．定位抛石、卸石

3．水下铺石

040408021
沉管接缝

处理

1．接缝连接形式

2．接缝长度
条

按设计图示数量计

算

1．按缝拉合

2．安装止水带

3．安装止水钢板

4．混凝土浇筑

040408022
沉管底部压

浆固封充填

1．压浆材料

2．压浆要求
m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．制浆

2．管底压浆

3．封孔
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D.5市政管网工程

D.5.1 管道铺设。工程量清单项目调协及工程量计算规则，应按表D.5.1的规定执行。

表D.5.1 管道铺设（编码： 040501）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040501001 陶土管铺设

1.管材规格

2．埋设深度

3．垫层厚度、材料

品种、强度

4．基础断面形式、

混凝土强 度等

级、石料最大粒

径

m

按设计图示中心

线长度以延长米计

算，不扣除井所占的

长度

1．垫层铺筑

2．混凝土基础浇筑

3．管道防腐

4．管道铺设

5．管道接口

6．混凝土管座浇筑

7．预制管枕安装

8．井壁（墙）凿洞

9．检测及试验

040501002
混凝土

管道铺设

1．管有筋无筋

2．规格

3．埋设深度

4．接口形式

5．垫层厚度、材料

品种、强度

6．基础断面形式、

混凝土强度等

级、石料最大粒

径

按设计图示管道

中心线长度以延长

米计算，不扣除中间

井及管件、阀门所占

的长度

1．垫层铺筑

2．混凝土基础浇筑

3．管道防腐

4．管道铺设

5．管道接口

6．混凝土管座安装

7．预制管枕安装

8．井壁（墙）凿洞

9．检测及试验

10．冲洗消毒或吹扫

040501003
镀锌钢管

铺设

1．公称直径

2．接口形式

3．防腐、保温要求

4．埋设深度

5．基础材料品种、

厚度

按设计图示管道中

心线长度以延长米

计算，不扣除管件、

阀门、法兰所占的长

度

1．基础铺筑

2．管道防腐、保温

3．管道铺设

4．接口

5．检测及试验

6．冲洗消毒或吹扫

040501004 铸铁管铺设

1．管材材质

2．管材规格

3．埋设深度

4．接口形式

5．防腐、保温要求

6．垫层厚度、材料

品种、强度

7．基础断面形式、

混凝土强度、石

料最大粒径

按设计图示管道中

心线长度以延长米

计算，不扣除中间井

及管件、阀门所占的

长度

1．垫层铺筑

2．混凝土基础浇筑

3．管道防腐

4．管道铺设

5．管道接口

6．混凝土管座浇筑

7．井壁（墙）凿洞

8．检测及试验

9．冲洗消毒或吹扫
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续表 D.5.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040501005 钢管铺设

1．管材材质

2．管材规格

3．埋设深度

4．防腐、保温要求

5．压力等级

6．垫层厚度、材料品

种、强度

7．基础断面形式、混

凝土强度、石料最

大粒径

m

按设计图示管道

中心线长度以延长

米计算（支管长度从

主管中心到支管末

端交接处的中心），

不扣除中间井及管

件、阀门所占的长度

新旧管连接时，计算

到碰头的阀门中心

处

1．垫层铺筑

2．混凝土基础浇筑

3．混凝土管座浇筑

4．管道防腐、保温铺

设

5．管道铺设

6．管道接口

7．检测及试验

8．冲洗消毒或吹扫

040501006
塑料管道

铺设

1．管道材料名称

2．管材规格

3．埋设深度

4．接口形式

5．垫层厚度、材料品

种、强度

6．基础断面形式、混

凝土强度等级、石

料最大粒径

7．探测线要求

1．垫层铺筑

2．混凝土基础浇筑

3．管道防腐

4．管道铺设

5．探测线铺设

6．管道接口

7．混凝土管座浇筑

8．井壁（墙）凿洞

9．检测及试验

10．冲洗消毒或吹扫

040501007 砌筑渠道

1.渠道断面

2．渠道材料

3．砂浆强度等级

4．埋设深度

5．垫层厚度、材料品

种、强度

6．基础断面形式、混

凝土强度等级、石

料最大粒径 按设计图示尺寸

以长度计算

1．垫层铺筑

2．渠道基础

3．墙身砌筑

4．止水带安装

5．拱盖砌 筑或盖板

预制、安装

6．勾缝

7．抹面

8．防腐

9．渠道渗漏试验

040501008 混凝土渠道

1．渠道断面

2．埋设深度

3．垫层厚度、材料品

种、强度

4．基础断面形式、混

凝土强度、石料最

大粒径

1．垫层铺筑

2．渠道基础

3．墙身砌筑

4．止水带安装

5．拱盖砌 筑或盖板

预制、安装

6．抹面

7．防腐

8．渠道渗漏试验
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续表 D.5.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040501009
套管内铺设

管道

1．管材材质

2．管径、壁厚

3．接口形式

4．防腐要求

5．保温要求

6．压力等级

m

按设计图示管道中

心线长度计算

1．基础铺筑（支架制

作、安装）

2．管道防腐

3．穿管铺设

4．接口

5．检测及试验

6．冲洗消毒或吹扫

7．管道保温

8．防护

040501010
管道架空

跨越

1．管材材质

2．管径、壁厚

3．跨越跨度

4．支承形式

5．防腐、保温要求

6．压力等级

按设计图示管道中

心线长度计算，不扣

除管件、阀门、法兰

所占的长度

1．支承结构制作、安

装

2．防腐

3．管道铺设

4．接口

5．检测及试验

6．冲洗消毒或吹扫

7．管道保温

8．防护

040501011
管道沉管

跨越

1．管材材质

2．管径、壁厚

3．跨越跨度

4．支承形式

5．防腐要求

6．压力等级

7．标志牌灯要求

8．基础厚度、材

料品种、规格

1．管沟开挖

2．管沟基础铺筑

3．防腐

4．跨越拖管头制作

5．沉管铺设

6．检测及试验

7．冲洗消毒或吹扫

8．标志牌灯制作、安

装

040501012
管道焊口无

损探伤

1．管材外径、壁厚

2．探伤要求
口

按设计图示要求探

伤的数量计算

1．焊口无损探伤

2．编写报告
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D.5.2 管件、钢支架制作、安装及新旧管连接。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.5.2的规

定执行。

表D.5.2 管件、钢支架制作、安装及新旧管连接（编码： 040502）

项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量计算规则 工程内容

040502001

预应力

混凝土管

转换件安装

转换件规格

个

按设计图示数量计

算

安装

040502002
铸铁管件

安装

1．类型

2．材质

3．规格

4．接口形式

040502003 钢管件安装

1．管件类型

2．管径、壁厚

3．压力等级

1．制作

2．安装

040502004
法兰钢管件

安装

1．法兰片焊接

2．法兰管件安装

040502005
塑料管件

安装

1．管件类型

2．材质

3．管径、壁厚

4．接口

5．探测线要求

1．塑料管件安装

2．探测线敷设

040502006
钢塑转件

安装
转换件规格 安装

040502007
钢管道间

法兰连接

1．平焊法兰

2．对焊法兰

3．绝缘法兰

4．公称直径

5．压力等级

处
1．法兰片焊接

2．法兰连接

040502008 分水栓安装
1．材质

2．规格

个

1．法兰片焊接

2．安装

040502009
盲（堵）板

安装

1．盲板规格

2．盲板材料

1．法兰片焊接

2．安装

040502010
防水套管

制作、安装

1．钢性套管

2．柔性套管

3．规格

1．制作

2．安装
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续表D.5.2

D.5.3 阀门、水表、消火栓安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.5.3的规定执行。

表D.5.3 阀门、水表、消火栓安装（编码： 040503 ）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040502011
除污器

安装
1．压力要求

2．公称直径

3．接口形式

个
按设计图示数量计

算

1．除污器组成安装

2．除污器安装

040502012
补偿器

安装

1．焊接钢套筒补偿

器安装

2．焊接法兰、法兰式

波纹补偿器安装

040502013
钢支架

制作、安装
类型 kg

按设计图示尺寸以

质量计算

1．制作

2．安装

040502014
新旧管连

接（碰头）

1．管材材质

2．管材管径

3．管材接口

处
按设计图示数量计

算

1．新旧管连接

2．马鞍卡子安装

3．接管挖眼

4．钻眼攻丝

040502015 气体置换 管材内径 m
按设计图示管道中

心线长度计算
气体置换

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040503001 阀门

1．公称直径

2．压力要求

3．阀门类型

个 按设计图示数量计算

1．阀门解体、检查、

清洗、研磨

2．法兰片焊接

3．操纵装置安装

4．阀门安装

5．阀门压力试验

040503002 水表安装 公称直径

1．丝扣水表安装

2．法兰片焊接、法

兰水表安装

040503003 消火栓安装

1．部位

2．型号

3．规格

1．法兰片焊接

2．安装
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D.5.4 井类、设备基础及出水口。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.5.4的规定执行。

表D.5.4 井类、设备基础及出水口（编码：040504）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040504001 砌筑检查井

1．材料

2．井深、尺寸

3．定型井名称、定

型图号、尺寸及井深

4．垫层、基础、厚度、

材料品种、强度

座
按设计图示数

量计算

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

4．砌筑

5．爬梯制作、安装

6．勾缝

7．抹面

8．防腐

9．盖板、过梁制作、安

装

10．井盖及井座制作、

安装

040504002
混凝土

检查井

1．井深、尺寸

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

3．垫层厚度、材料品

种、强度

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

4．爬梯制作、安装

5．盖板、过梁制作、安

装

6．防腐涂刷

7．井盖及井座制作、安

装

040504003 雨水进水井

1．混凝土强度等级、

石料最大粒径

2．雨水井型号

3．井深

4．垫层厚度、材料品

种、强度

5．定型井名称图号、

尺寸及井深

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

4．砌筑

5．勾缝

6．抹面

7．预制构件制作、安装

8．井箅安装

040504004 其他砌筑井

1．阀门井

2．水表井

3．消火栓井

4．排泥湿井

5．井的尺寸深度

6．井身材料

7．垫层、基础；厚度、

材料品种、强度

8．定型井名称、图号、

9．尺寸及井深

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

4．砌支墩

5．砌筑井身

6．爬梯制作、安装

7．盖板、过梁制作、安

装

8．勾缝（抹面）

9．井盖及井座制作、安

装
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续表 D .5.4

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040504005 设备基础

1．混凝土强度等级、石

料最大粒径

2．垫层厚度、材料品种、

强度

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

4．地脚螺栓灌浆

5．设备底座与基础

间灌浆

040504006 出水口

1．出水口材料

2．出水口形式

3．出水口尺寸

4．出水口深度

5．出水口砌体强度

6．混凝土强度等级、石

料最大粒径

7．砂浆配合比

8．垫层厚度、材料品种、

强度

处
按设计图示数量

计算

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

4．砌筑

5．勾缝

6．抹面

040504007 支（挡）墩

1．混凝土强度等级

2．石料最大粒径

3．垫层厚度、材料品种、

强度

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

4．砌筑

5．勾缝

6．抹面

7．预制构件制作、

安装

8．井箅安装

040504008
混凝土

工作井

1．土壤类别

2．断面

3．深度

4．垫层、基础；厚度、

材料品种、强度

座
按设计图示数量

计算

1．混凝土工作井制

作

2．挖土下沉定位

3．土方场内运输

4．垫层铺设

5．混凝土浇筑

6．养生

7．回填夯实

8．余方弃置

9．缺方内运
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D.5.5 顶管。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.5.5的规定执行。

表D.5.5 顶管（编码： 040505）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040505001
混凝土

管道顶进

1．土壤

2．管径

3．深度

4．规格

m
按设计图示尺寸以

长度计算

1．顶进后座及坑内

工作平台搭拆

2．顶进设备安装、

拆除

3．中继间安装、拆

除

4．触变泥浆减阻

5．套环安装

6．防腐涂刷

7．挖土、管道顶进

8．洞口止水处理

9．余方弃置

040505002 钢管顶进

1．土壤类别

2．材质

3．管径

4．深度

040505003
铸铁管

顶进

1．土壤类别

2．管径

3．深度

040505004
硬塑料管

顶进

1．顶进后座及坑内

工作平台搭拆

2．顶进设备安装、

拆除

3．套环安装

4．管道顶进

5．洞口止水处理

6．余方弃置

040505005
水平导向

钻进

1．土壤类别

2．管径

3.管材材质

1．钻进

2．泥浆制作

3．扩孔

4．穿管

5．余方弃置
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D.5.6 构筑物。工程量清单项目调协及工程量计算规则，应按表D.5.6的规定执行。

表D.5.6 构筑物（编号：040506）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040506001 管道方沟

1．断面

2．材料品种

3．混凝土强度等级、石

料最大粒径

4．深度

5．垫层、基础；厚度、

材料品种、强度

m
按设计图示尺寸以

长度计算

1．垫层铺筑

2．方沟基础

3．墙身砌筑

4．拱盖砌筑或盖板

预制、安装

5．勾缝

6．抹面

7．混凝土浇筑

040506002

现浇混凝

土沉井井

壁及隔墙

1．混凝土强度等级

2．混凝土抗渗需求

3．石料最大粒径

m
3

按设计图示尺寸以

体积计算

1．垫层铺筑、垫木

铺设

2．混凝土浇筑

3．养生

4．余方弃置

040506003 沉井下沉

1．土壤类别

2．管径

3．深度

按自然地坪至设计

底板垫层底的高度乘

以沉井外壁最大断面

面积以体积计算

1．垫木拆除

2．沉井挖土地下沉

3．填充

4．余方弃置

040506004
沉井混凝

土底板

1．混凝土强度等级

2．混凝土抗渗需求

3．石料最大粒径

4．地梁截面

5．垫层厚度、材料品 种 、

强度

按设计图示尺寸以

体积计算

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

040506005

沉井内地

下混凝土

结构

1．所在部位

2．混凝土强度等级、石

料最大粒径
1．混凝土浇筑

2．养生

040506006
沉井混凝

土顶板

1．混凝土强度等级、石

料最大粒径

2．混凝土抗渗需求

040506007
现浇混凝

土池底

1．混凝土强度等级、石

料最大粒径

2．混凝土抗渗需求

3．池底形式

4．垫层厚度、材料品 种 、

强度

1．垫层铺筑

2．混凝土浇筑

3．养生

040506008

现浇混凝

土池壁

（隔墙）

1．混凝土强度等级、石

料最大粒径

2．混凝土抗渗需求

1．混凝土浇筑

2．养生
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续表 D.5.6

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040506009
现浇混凝

土池柱

1．混凝土强度等级、

石料最大粒径

2. 规格

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．混凝土浇筑

2．养生

040506010
现浇混凝

土池梁

040506011
现浇混凝

土池盖

040506012
现浇混凝

土土板

1．混凝土抗渗需求、

石料最大粒径

2．池槽断面

040506013 池槽

1．混凝土抗渗需求、

石料最大粒径

2．池槽断面

m
按设计图示尺寸

以长度计算

1．混凝土浇筑

2．养生

3．盖板

4．其他材料铺设

040506014
砌筑导流

壁、筒

1．块体材料

2．断面

3．砂浆强度等级

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．砌筑

2．抹面

040506015
混凝土导

流壁、筒

1．断面

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

1．混凝土浇筑

2．养生

040506016
混凝土

扶梯

1．混凝土强度等级、

石料最大粒径

2．混凝土抗渗需求

1．混凝土浇筑或预

制

2．养生

3．扶梯安装

040506017
金属扶梯、

栏杆

1．材质

2．规格

3．油漆品种、工艺要

求

t
按设计图示尺寸

以质量计算

1．钢扶梯制作、安

装

2．除锈、刷油漆

040506018

其他现浇

混凝土

构件

1．规格

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．混凝土浇筑

2．养生
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续表 D.5.6

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040506019
预制

混凝凝土板

1．混凝土强度等级、

石料最大粒径

2. 名称、部位、规格

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．混凝土浇筑

2．养生

3．构件移动及堆放

4．构件安装

040506020
预制

混凝土槽
1．规格

2．混凝土抗渗需求、

石料最大粒径
040506021

预制

混凝土支墩

040506022
预制混凝土

异型构件

040506023 滤板

1．滤板材质

2．滤板规格

3．滤板厚度

4．滤板部位

m
2 按设计图示尺寸

以体积计算

1．制作

2．安装040506024 折板

1．折板材料

2．折板形式

3．折板部位

040506025 壁板
1．壁板材料

2．壁板部位

040506026 滤料铺设
1．滤料品种

2．滤料规格
m
3 按设计图示尺寸

以体积计算
铺设

040506027 尼龙网板
1．材料品种

2．材料规格

m
2

按设计图示尺寸以

面积计算

1．制作

2．安装

040506028 刚性防水

1．工艺要求

2．材料规格

1．配料

2．铺筑

040506029 柔性防水
涂、贴、粘、刷防

水材料

040506030 沉降缝

1．材料品种

2．沉降缝规格

3．沉降缝部位

m
按设计图示以长

度计算
铺、嵌沉降缝

040506031
井、池渗漏

试验
构筑物名称 m

3 按设计图示储水

尺寸以体积计算
渗漏试验
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D.5.7 设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.5.7的规定执行。

表D.5.7 设备安装（编码： 040507）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040507001 管道仪表
1．规格、型号

2. 仪表名称
个

按设计图示数量计

算

1．取源部件安装

2．支架制作、安装

3．套管安装

4．表弯制作、安装

5．仪表脱脂

6．仪表安装

040507002 格栅制作
1．材质

2．规格、型号
kg

按设计图示尺寸以

质量计算

1．制作

2．安装

040507003 格栅除污机

规格、型号
台

按设计图示数量计

算

1．安装

2．无负荷试运转

040507004 滤网清污机

040507005 螺旋泵

040507006 加氯机 套

040507007 水射器 公称直径

个

040507008 管式混合器
1．滤料品种

2．滤料规格

040507009 搅拌机械
1．规格、型号

2．重量
台

040507010 曝气器
1．工艺要求

2．材料规格
个

040507011 布气管
1．材料品种

2．直径
m

按设计图示以长度

计算

1．钻孔

2．安装

040507012 曝气机 规格、型号

台
按设计图示数量计

算

1．安装

2．无负荷试运转

040507013 生物转盘 规格

040507014 吸泥机

规格、型号
040507015 刮泥机

040507016
辊压转鼓工

吸泥脱水机

040507017 带式压滤机 设备质量

040507018
污泥造粒

脱水机
转鼓直径
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续表D.5.7

D.5.8 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 顶管工作坑的土石方开挖、回填夯实等，应按附录A中相关项目编码列项

2 “市政管网工程”设备安装工程只列市政管网专用设备的项目，标准、定型设备应按附录C中相关

项目编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040507019 闸门

1．闸门材质

2. 闸门形式

3．闸门规格、型号

座
按设计图示数量

计算
安装

040507020 旋转门
1．材质

2．规格、型号

040507021 堰门 规格、型号

040507022
升杆式

铸铁泥阀
公称直径

040507023 平底盖闸

040507024 启闭机械 规格、型号 台

040507025 集水槽制作
1．材质

2．厚度

m
2 按设计图示尺寸

以面积计算

1．制作

2．安装
040507026 堰板制作

1．堰板材质

2．堰板厚度

3．堰板形式

040507027 斜板
1．材料品种

2．厚度
安装

040507028 斜管
1．斜管材料品种

2．斜管规格
m

按设计图示以长

度计算

040507029 凝水缸

1．材料品种

2．压力要求

3．型号、规格

4．接口

组

按设计图示数量计算

1．制作

2．安装

040507030 调压器

规格、型号

安装

040507031 过滤器

040507032 分离器

040507033 安全水封 公称直径

040507034 检漏管 规格

040507035 调长器 公称直径 个

040507036
牺牲阳极、测

试桩

1．牺牲阳极安装

2．测试桩安装

3．组合及要求

组
1．安装

2．测试
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D.6 地铁工程

D.6.1 结构。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.6.1的规定执行。

表D.6.1 结构（编码： 040601）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040601001
混凝土圈

梁

1．部位

2. 混凝土强度等级、

石料最大粒径

m
3 按设计图示尺寸

以体积计算

1．混凝土浇筑

2．养生

040601002
竖井内衬

混凝土

1．材质

2．规格、型号

040601003
小导管

（管棚）

1．管径

2．材料
m

按设计图示尺寸

以长度计算
导管制作、安装

040601004 注浆

1．材料品种

2．配合比

3．规格

m
3

按设计注浆量以

体积计算

1．浆液制作

2．注浆

040601005
喷射混凝

土

1．部位

2．混凝土强度等级、

石料最大粒径

按设计图示以体积计

算

1．岩石、混凝土面

清洗

2．喷射混凝土

040601006
混凝土底

板

1．混凝土强度等级、

石料最大粒径

2．垫层厚度、材料品

种、强度

按设计图示尺寸以体

积计算

1．垫层铺设

2．混凝土浇筑

3．养生

040601007
混凝土

内衬墙

混凝土强度等级、

石料最大粒径

1．混凝土浇筑

2．养生

040601008
混凝土

中层板

1．堰板材质

2．堰板厚度

3．堰板形式

040601009
混凝土

顶板

1．材料品种

2．厚度

040601010 混凝土柱
1．斜管材料品种

2．斜管规格

040601011 混凝土梁

1．材料品种

2．压力要求

3．型号、规格

4．接口
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续表D.6.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040601012
混凝土

独立柱基

混凝土强度等级、石料

最大粒径

m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．混凝土浇筑

2．养生

040601013
混凝土

现浇站台板

040601014 预制站台板
1．制作

2．安装

040601015 混凝土楼梯

m
2

按设计图示尺寸以水

平投影面积计算

1．混凝土浇筑

2．养生

040601016
混凝土

中隔墙

按设计图示尺寸以体

积计算

040601017
隧道内衬

混凝土

m
3

040601018
混凝土

检查沟

040601019 砌筑

1．材料

2．规格

3．砂浆强度等级

1．砂浆运输、制作

2．砌筑

3．勾缝

4．抹灰、养护

040601020 锚杆支护

1．锚杆形式

2．材料

3．工艺要求
m

按设计图示以长度

计算

1．钻孔

2．锚杆制作、安装

3．砂浆灌注

040601021
变形缝

（诱导缝） 1．材料

2．规格

3．工艺要求

变形缝安装

040601022 刚性防水层

m
2 按设计图示尺寸以面

积计算

1．找平层铺筑

2．防水层铺设

040601023 柔性防水层

1．部位

2．材料

3．工艺要求

防水层铺设
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D.6.2 轨道。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.6.2的规定执行

表D.6.2 轨道（编码：040602）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040602001
地下一般段

道床

1．类型

2．混凝土强度

等级、石

料最大粒

径

m
3

按设计图示尺寸

（含道岔道床）以体积

计算

1．支承块预制、安装

2．整体道床浇筑

040602002
高架一般段

道床

1．支承块预制、安装

2．整体道床浇筑

3．铺碎石道床

040602003
地下减振段

道床 1．预制支承块及安装

2．整体道床浇筑
040602004

高架减振段

道床

040602005
地面段

正线道床
铺碎石道床

040602006
车辆段、停车场

道床

1．支承块预制、安装

2．整体道床浇筑

3．铺碎石道床

040602007
地下一般

段轨道

1．类型

2．规格

铺轨

km

按设计图示（不含

道岔）以长度计算

1．铺设

2．焊轨

040602008
高架一般

段轨道

040602009
地下减振

段轨道 按设计图示以长度

计算
040602010

高架减振

段轨道

040602011
地面段

正线轨道 按设计图示（不含

道岔）以长度计算
040602012

车辆段、停车场

轨道

040602013 道岔

1．区段

2．类型

3．规格

组
按设计图示以组计

算
铺设

040602014 护轮轨 1．类型

2．规格

单侧

km

按设计图示以长度

计算

040602015 轨距杆 1000个 按设计图示以根计算 安装

040602016 防爬设备

类型

1000个 按设计图示以数量

计算

1．防爬器安装

2．防爬支撑制作、安

装

040602017 钢轨伸缩 对 安装

040602018 线路及信号标志
铺轨

km

按设计图示以长度计

算

1．洞内安装

2．洞外埋设

3．桥上安装

040602019 车挡 处 按设计图示数量计算 安装
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D.6.3 信号。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.6.3的规定执行。

表D.6.3 信号（编码： 040603）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040603001 信号机

1．类型

2．规格

架

按设计图示以数

量计算

1．基础制作

2．安装与调试

040603002
电动转辙

装置
组 安装与调试

040603003 轨道电路 区段
1．箱、盒基础制作

2．安装与调试

040603004 轨道绝缘

组

安装040603005 钢轨接续线

040603006 道岔跳线

040603007
极性叉

回流线

040601008
道岔区段

传输环路
长度 个 安装与调试

040603009 信号电缆柜

1．类型

2．规格

架

安装

040603010
电气集中

分线柜
安装与调试

040603011
电气集中

走线架
安装

040603012
电气集中

组合柜

1．继电器等安装与调试

2．电缆绝缘测试盘安装与

调试

3．轨道电路测试盘安装与

调试

4．报警装置安装与调试

5．防雷组合安装与调试

040603013
电气集中

控制台

台 安装与调试

040603014
微机联锁

控制台

040603015
人工解锁

按钮台

040603016
调度集中

控制台

040603017
调度集中

总机柜

040603018
调度集中

分机柜
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续表 D.6.3

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040603019

列车自动

防护（ATP）

中心模拟盘

1．类型

2．规格
面

按设计图示以

数量计算

安装与调试

040603020
列车自动防

护（ATP）架

类型
架

1．轨道架安装与调试

2．码发生器架安装与调试

040603021
列车自动运

行（ATO）架
安装与调试

040603022
列车自动监

控（ATS）

1．DPU柜安装与调试

2．RTU架安装与调试

3．LPU 组安装与调试

040603023
信号电源

设备

1．类型

2．规格
台

1．电源屏安装与调试

2．电源防雷箱安装与调试

3．电源切换箱安装与调试

4．电源开关柜安装与调试

5．其他电源设备安装与调试

040603024
信号设备

接地装置

1．位置

2．类型

3．规格

处

按设计列车配

备数量计算

1．接地装置安装

2．标志桩埋设

040603025 车载设备

类型

车组

1．列车自动防护（ ATP）车

载设备 安装与调试

2．列车自动运行（ ATO）车

载设 备安装与调试

3．列车识别装置（ PRI）车

载设备安装与调试

040601026
车站联锁

系统调试
站

按设计图示以数

量计算

1．继电联锁调试

2．微机联锁调试

040603027
全线信号设

备系统调试
系统

1．调度集中系统调试

2．列车自动防护（ ATP）系

统调试

3．列车自动运行（ ATO）系

统调试

4．列车自动监控（ ATS）系

统调试

5．列车自动控制（ ATC）系

统调试
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D.6.4 电力牵引。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.6.4的规定执行。

表D.6.4 电力牵引（编码： 040604）

D.6.5 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 土石方工程应按D.1中相关项目编码列项。

2 高架结构应按D.3中相关项目编码列项。

3 钢筋混凝土中钢筋、道床钢筋应按D.7中相关项目编码列项。

4 信号电缆敷设与防护应附录C中相关项目编码列项。

5 通信、供电、通风、空调、暖气、给水、排水、消防、电视监控等工程，应按附录C中相关项目编

码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040604001 接触轨

1．区段

2．道床类型

3．防护材料

4．规格

km

按单根设计长度扣

除接触轨弯头所占长

度计算

1．接触轨安装

2．焊轨

3．断轨

040604002 接触轨设备
1．设备类型

2．规格
台

按设计图示以数量

计算
安装与调试

040604003
接触轨

试运行
区段名称 km

按设计图示以长度

计算
试运行

040604004
地下段接触网

节点

1．类型

2．悬挂方式

处
按设计图示以数量

计算

1．钻孔

2．预埋件安装

3．混凝土浇筑

040604005
地下段接触网

悬挂
1．类型

2．悬挂方式

3．材料

4．规格

悬挂安装

040604006

地下段接触网

架线及

调整

条 km
按设计图示以长度

计算

1．接触网架设

2．附加导线安装

3．悬挂调整

040604007
地面段、高架段

接触网支柱

1．类型

2．材料品种

3．规格

根
按设计图示以数量

计算

1．基础制作

2．立柱

040604008
地面段、高架段

接触网悬挂
1．类型

2．悬挂方式

3．材料

4．规格

处 悬挂安装

040604009

地面段、高架段

接触网架线及

调整

条km
按设计图示数量以

长度计算

1．接触网架设

2．附加导线安装

3．悬挂调整

040604010 接触网设备

1．类型

2．设备

3．规格

台
按设计图示以数量

计算
安装与调试

040604011
接触网附属设

施

1．区段

2．类型
处

1．牌类安装

2．限界门安装

040604012
接触网

试运行
区段名称 条km

按设计图示数量以

长度计算
试运行
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D.7 钢 筋 工 程

D.7.1 钢筋工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表D.7.1的规定执行。

表D.7.1 钢筋工程（编码： 040701）

D.7.2 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 钢筋工程”所列型钢项目是指劲性骨架的型钢部分。

2 凡型钢与钢筋组合（除预埋铁件外）的钢格栅，应分别列项。

3 钢筋、型钢工程量计算中，设计注明搭接时，应计算搭接长度；设计未注明搭接时，不计算搭接长

度。

D.8 拆除工程

D.8.1 拆除工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 D.8.1 的规定执行。

表D.8.1 拆除工程（编码： 040801）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040701001 预埋铁件
1．材质

2．规格
kg

按设计图示尺寸

以质量计算

制作、安装

040701002
非预应力

钢筋

1．材质

2．部位

t

1．张拉台座制作、安装、

拆除

2．钢筋及钢丝束制作、

张拉
040701003

先张法预应

力钢筋

1．材质

2．直径

3．部位040701004
后张法预应

力钢筋

1．钢丝束孔道制作、安

装

2．锚具安装

3．钢筋、钢丝束制作、

张拉

4．孔道压浆

040701005 型钢

1．材质

2．规格

3．部位

1.制作

2.运输

3.安装、定位

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

040801001 拆除路面
1．材质

2．厚度
m
2 按施工组织设计或设

计图示尺寸以面积计算

1．拆除

2．运输

040801002 拆除基层

040801003 拆除人行道

040801004 拆除侧缘石 材质

m
按施工组织设计或设计

图示尺寸以延长米计算040801005 拆除管道
1．材质

2．管径

040801006
拆除砖石

结构 1．结构形式

2．强度

3

m
按施工组织设计或设

计图示尺寸以体积计算
040801007

拆除混凝土

结构

040801008 伐树、挖树蔸 胸径 棵
按施工组织设计或设计

图示数量计算

1．伐树

2．挖树蔸

3．运输
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二、措施项目

序号 项目名称

4.1 围堰

4.2 筑岛

4.3 便道

4.4 便桥

4.5 脚手架

4.6 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施

4.7 驳岸块石清理

4.8 地下管线交叉处理

4.9 行车、行人干扰增加

4.10 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护
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附录E 园林绿化工程工程量清单项目及计算规则

E.1 绿化工程

E.1.1 绿地整理。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.1.1的规定执行。

表E.1.1 绿地整理（编码：050101）

项目编码 项目名称 项目特征
计量单

位
工程量计算规则 工程内容

050101001
伐树、挖树

根
树干胸径 株

按数量计算

1．伐树、挖树根

2．废弃物运输

3．场地清理

050101002
砍挖灌木

丛
丛高

株（株

丛）

1．灌木砍挖

2．废弃物运输

3．场地清理

050101003 挖竹根 根盘直径

1．砍挖竹根

2．废弃物运输

3．场地清理

050101004 挖芦苇根

丛高

m
2

按面积计算

1．苇根砍挖

2．废弃物运输

3．场地清理

050101005 清除草皮

1．除草

2．废弃物运输

3．场地清理

050101006
整理绿化

用地

1．土壤类别

2．土质要求

3．取土运距

4．回填厚度

5．弃渣运距

按设计图示尺寸以面

积计算

1．排地表水

2．土方挖、运

3．耙细、过筛

4．回填

5．找平、找坡

6．拍实

050101007
屋顶花园

基底处理

1．找平层厚度、

砂浆种类、强

度等级

2．防水层种

类、做法

3．排水层厚度、

材质

4．过滤层厚度、

材质

5．回填轻质土厚

度、种类

6．屋顶高度

7．垂直运输方式

1．抹找水平层

2．防水层铺设

3．排水层铺设

4．过滤层铺设

5．填轻质土壤

6．运输
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E.1.2 栽植花木。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.1.2的规定执行。

表E.1.2 栽植花木（编码： 050102）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050102001 栽植乔木

1．乔木种类

2．乔木胸径

3．养护期

株（株丛）

按设计图示数量计算

1．起挖

2．运输

3．栽植

4．养护

050102002 栽植竹类

1．竹种类

2．竹胸径

3．养护期

050102003
栽植棕榈

类

1．棕榈种类

2．株高

3．养护期
株

050102004 栽植灌木

1．灌木种类

2．灌丛高

3．养护期

050102005 栽植绿篱

1．绿篱种类

2．篱高

3．行数

4．养护期

m/m
2 按设计图示以长度或面

积计算

050102006
栽植攀缘

植物

1．植物种类

2．养护期
株 按设计图示数量计算

050102007 栽植色带

1．苗木种类

2．苗木株高

3．养护期

m
2 按设计图示尺寸以面积

计算

050102008 栽植花卉
1．花卉种类

2．养护期
株/m

2

按设计图示数量或面积

计算

050102009
栽植水生

植物

1．植物种类

2．养护期
丛/m

2

050102010 铺种草皮

1．草皮种类

2．铺种方式

3．养护期

m
2

按设计图示尺寸以面积

计算

050102011 喷播植草
1．草籽种类

2．养护期

1．坡地细整

2．阴坡

3．草籽喷播

4．覆盖

5．养护
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E.1.3 绿地喷灌。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.1.3的规定执行。

表E.1.3 绿地喷灌（编码： 050103）

E.1.4 其他相关问题，应接下列规定处理：

1 挖土外运、借土回填、挖（凿）土（石）方应包括在相关项目内。

2 苗木计算应符合下列规定：

1）胸径（或干径）应为地表面向上1.2m高处树干直径。

2）株高应为地表面至树顶端的高度。

3）冠丛高应为地表面至乔（灌）木顶端的高度。

4）篱高应为地表面至绿篱顶端的高度。

5）生长期应为苗木种植至起苗的时间。

6）养护期应为招标文件中要求苗木栽植后承包人负责养护的时间。

E.2 园路、园桥、假山工程

E.2.1 园路桥工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.2.1的规定执行。

表E.2.1 园路桥工程（编码：050201）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050103001 喷灌设施

1．土石类别

2．阀门井材料种类、

规格

3．管道品种、规格、

长度

4．管件、阀门、喷

头品种、规格、

数量

5．感应电控装置品

种、规格、品牌

6．管道固定方式

7．防护材料种类

8．油漆品种、刷漆

遍数

m
按设计图示尺寸以

长度计算

1．挖土石方

2．阀门井砌筑

3．管道铺设

4．管道固筑

5．感应电控设施安装

6．水压试验

7．刷防护材料、油漆

8．回填

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050201001 园路

1．垫层厚度、宽度 、

材料种类

2．路面厚度、宽度 、

材料种类

3．混凝土强度等级

4．砂浆强度等级

m
2 按设计图示尺寸以

面积计算，不包括路牙

1．园路路基、路床整

理

2．垫层铺筑

3．路面铺筑

4．路面养护
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续表 E.2.1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050201002 路牙铺设

1．垫层厚度、材料

种类

2．路牙材料种类、

规格

3．混凝土强度等级

4．砂浆强度等级 m
按设计图示尺寸以

长度计算

1．基层清理

2．垫层铺设

3．路牙铺设

050201003
树池围牙、

盖板

1．围牙材料种类、

规格

2．铺设方式

3．盖板材料种类、

规格

1．清理基层

2．围牙、盖板运输

3．围牙、盖板铺设

050201004
嵌草砖铺

装

1．垫层厚度

2．铺设方式

3．嵌草砖品种、规

格、颜色

4．漏空部分填土要

求

m
2 按设计图示尺寸以

面积计算

1．原土夯实

2．垫层铺设

3．铺砖

4．填土

050201005 石桥基础

1．基础类型

2．石料种类、规格

3．混凝土强度等级

4．砂浆强度等级

m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．垫层铺筑

2．基础砌筑、浇筑

3．砌石

050201006
石桥墩、石

桥台

1．石料种类、规格

2．勾缝要求

3．砂浆强度等级、

配合比

1．石料加工

2．起重架搭、拆

3．墩、台、旋石、旋

脸砌筑

4．勾缝
050201007

拱旋石制

作、安装

1．石料种类、规格

2．旋脸雕刻要求

3．勾缝要求

4．砂浆强度等级、

配合比

050201008
石旋脸制

作、安装
m
2 按设计图示尺寸以

面积计算

050201009
金刚墙砌

筑
m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．石料加工

2．起重架搭、拆

3．砌石

4．填土夯实
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续表 E．2．1

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050201010
石桥面铺

筑

1．石料种类、规格

2．找平层厚度、材

料种类

3．勾缝要求

4．混凝土强度等级

5．砂浆强度等级

m
2 按设计图示尺寸以

面积计算

1．石材加工

2．抹找平层

3．起重架搭、拆

4．桥面、桥面踏步铺

设

5．勾缝

050201011
石桥面檐

板
1．石料种类、规格

2．勾缝要求

3．砂浆强度等级、

配合比

1．石材加工

2．檐板、仰天石、地

伏石铺设

3．铁锔、银锭安装

4．勾缝
050201012

仰天石、地

伏石
m/m3

按设计图示尺寸以

长度或体积计算

050201013 石望柱

1．石料种类、规格

2．柱高、截面

3．柱身雕刻要求

4．柱头雕刻要求

5．勾缝要求

6．砂浆配合比

根
按设计图示数量计

算

1．石料加工

2．柱身、柱头雕刻

3．望柱安装

4．勾缝

050201014 栏杆、扶手

1．石料种类、规格

2．栏杆、扶手截面

3．勾缝要求

4．砂浆配合比

m
按设计图示尺寸以

长度计算

1．石料加工

2．栏杆、扶手安装

3．铁锔、银锭安装

4．勾缝

050201015 栏板、撑鼓

1．石料种类、规格

2．栏板、撑鼓雕刻

要求

3．勾缝要求

4．砂浆配合比

块
按设计图示数量计

算

1．石料加工

2．栏板、撑鼓雕刻

3．栏板、撑鼓安装

4．勾缝

050201016 木制步桥

1．桥宽度

2．桥长度

3．木材种类

4．各部位截面长度

5．防护材料种类

m
2

按设计图示尺寸以

桥面板长乘桥面板宽

以面积计算

1．木桩加工

2．打木桩基础

3．木梁、木桥板、木

桥栏杆、木扶手制

作、安装

4．连接铁件、螺栓安

装

5．刷防护材料
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E.2.2 堆塑假山。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.2.2的规定执行。

表E.2.2堆塑假山 (编码:050202)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050202001
堆筑筑土

山丘

1．土丘试高度

2．土丘坡度要求

3．土丘底外接矩形

面积

m
3

按设计图示山丘水

平投影外接矩形面积

乘以高度的1/3以体积

计算

1．取土

2．运土

3．堆砌、夯实

4．修整

050202002
堆砌石

假山

1．堆砌高度

2．石料种类、单块

重量

3．混凝土强度等级

4．砂浆强度等级、

配合比

t
按设计图示尺寸以

估算质量计算

1．选料

2．起重呆搭、拆

3．堆砌、修整

050202003 塑假山

1．假山高度

2．骨架材料种类、

规格

3．山皮料种类

4．混凝土强度等级

5．砂浆强度等级、

配合比

6．防护材料种类

m
2 按设计图示尺寸以

估算面积计算

1．骨架制作

2．假山胎模制作

3．塑假山

4．山皮料安装

5．刷防护材料

050202004 石笋

1．石笋高度

2．石笋材料种类

3．砂浆强度等级、

配合比

支

按设计图示数量计

算

1．选石料

2．石笋安装

050202005 点风景石

1．石料种类

2．石料规格、重量

3．砂浆配合比

块

1．选石料

2．起重架搭、拆

3．点石

050202006
池石、盆景

山

1．底盘种类

2．山石高度

3．山石种类

4．混凝土砂浆强度

等级

5．砂浆强度等级、

配合比

座（个）

1．底盘制作、安装

2．池石、盆景山石安

装、砌筑

050202007 山石护角
1．石料种类、规格

2．砂浆配合比
m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．石料加工

2．砌石

050202008
山坡石

台阶

1．石料种类、规格

2．台阶坡度

3．砂浆强度等级

m
2 按设计图示尺寸以

水平投影面积计算

1．选石料

2．台阶砌筑
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E.2.3 驳岸。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.2.3的规定执行。

表E.2.3 驳岸(编码:050203)

E.2.4 其他相关问题，应按下列规定处理： 第 12 页

1 园路、园桥、假山（堆筑土山丘除外）、驳岸工程等的挖土方、开凿石方、回填等应按A.1相关项目

编码列项。

2 如遇某些构配件使用钢筋混凝土或金属构件时，应按附录A或附录D相关项目编码列项。

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050203001 石砌驳岸

1．石料种类、规格

2．驳岸截面、长度

3．勾缝要求

4．砂浆强度等级、

配合比

m
3 按设计图示尺寸以

体积计算

1．石料加工

2．砌石

3．勾缝

050203002 原木桩驳岸

1．木材种类

2．桩直径

3．桩单根长度

4．防护材料种类

m
按设计图示桩长

（包括桩尖）计算

1．木桩加工

2．打木桩

3．刷防护材料

050203003

散铺砂

卵石护岸

（自然护岸）

1．护岸平均宽度

2．粗细砂比例

3．卵石粒径

4．大卵石粒径、数

量

m

2 按设计图示平均

护岸宽度乘以护岸长

度以面积计算

1．修边坡

2．铺卵石、点布大卵

石
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E.3 园林景观工程

E.3.1 原木、竹构件。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.3.1的规定执行。

表E.3.1 原木、竹构件（编码： 050301）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050301001

原木（带树

皮）柱、梁、

檩、椽 1．原木种类

2．原木稍径（不含树

皮厚度）

3．墙龙骨材料种类、

规格

4．墙底层材料种类、

规格

5．构件联结方式

6．防护材料种类

m
按设计图示尺寸以

长度计算（包括榫长）

1．构件制作

2．构件安装

3．刷防护材料

050301002
原木（带

树皮）墙

m
2

按设计图示尺寸以

面积计算（不包括柱、

梁）

050301003
树枝吊挂

楣子

按设计图示尺寸以

框外围面积计算

050301004
竹柱、梁、

檩、椽

1．竹种类

2．竹梢径

3．连接方式

4．防护材料种类

m
按设计图示尺寸以

长度计算

050301005 竹编墙

1．竹种类

2．墙龙骨材料种类、

规格

3．墙底层材料种类、

规格

4．防护材料种类

m
2

按设计图示尺寸以

面积计算（不包括柱、

梁）

050301006
竹吊挂楣

子

1．竹种类

2．竹梢径

3．防护材料种类

按设计图示尺寸以

框外围面积计算
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E.3.2 亭廊屋面。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.3.2的规定执行。

表E.3.2 亭廊屋面（编码： 050302）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050302001 草屋面
1．屋面坡度

2．铺草种类

3．竹材种类

4．防护材料种类

m
2 按设计图示尺寸以斜

面计算

1．整理、选料

2．屋面铺设

3．刷防护材料

050302002 竹屋面

050302003 树皮屋面

050302004

现浇混凝

土斜屋

面板

1．檐口高度

2．屋面坡度

3．板厚

4．椽子截面

5．老角梁、子角梁

截面

6．脊截面

7．混凝土强度等级

m
3

按设计图示尺寸以体

积计算。混凝土屋脊、椽

子、角梁、扒梁均并入屋

面体积内。

混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

050302005

现浇混凝

土攒尖亭

屋面板

050302006

就位预制

混凝土攒

尖

亭屋面板

1．亭屋面坡度

2．穹顶弧长、直径

3．肋截面尺寸

4．板厚

5．混凝土强度等级

6．砂浆强度等级

7．拉杆材质、规格

按设计图示尺寸以体

积计算。混凝土脊和穹顶

芽的肋、基梁并入屋面体

积

1．混凝土制作、运

输、浇筑、振捣

2．预埋铁件、拉杆

安装

3．构件出槽、养护、

安装

4．接头灌缝
050302007

就位预制

混凝土穹

顶

050302008

彩色压型

钢板（夹芯

板）攒尖亭

屋面板

1．屋面坡度

2．穹顶弧长、直径

3．彩色压型钢板

（夹芯板）品种 、

规格、品牌、颜

色

4．拉杆材质、规格

5．嵌缝材料种类

6．防护材料种类

m
2 按设计图示尺寸以面

积计算

1．压型板安装

2．护角、包角、泛

水安装

3．嵌缝

4．刷防护材料

050302009

彩色压型

钢板（夹芯

板）穹顶
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E.3.3 花架。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.3.3的规定执行。

表E.3.3 花架（编码： 050303）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050303001
现浇混凝土

花架柱、梁

1．柱截面、高度、根数

2．盖梁截面、高度、根

数

3．连系梁截面、高度、

根数

4．混凝土强度等级

m
3

按设计图示尺

寸以体积计算

1．土（石）方挖运

2．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

050303002
预制混凝土

花架柱、梁

1．柱截面、高度、根数

2．盖梁截面、高度、根

数

3．连系梁截面、高度、

根数

4．混凝土强度等级

5．砂浆配合比

1．土（石）方挖运

2．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

3．构件制作、运输、

安装

4．砂浆制作、运输

5．接头灌缝、养护

050303003 木花架柱、梁

1．木材种类

2．柱、梁截面

3．连接方式

4．防护材料种类

按设计图示截

面乘长度（包括榫

长）以体积计算

1．土（石）方挖运

2．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

3．构件制作、运输、

安装

4．刷防护材料、油漆

050303004
金属花架柱、

梁

1．钢材品种、规格

2．柱、梁截面

3．油漆品种、刷漆遍数

t
按设计图示以

质量计算
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E.3.4 园林桌椅。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.3.4的规定执行。

表E.3.4 园林桌椅（050304）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050304001
木制飞来

椅

1．木材种类

2．座凳面厚度、宽

度

3．靠背扶手截面

4．靠背截面

5．座凳楣子形状

6．铁件尺寸、厚度

7．油漆品种、刷油

遍数

m
按设计图示尺寸以

座凳面中心线长度计算

1．座凳面、靠背扶手、

靠背、楣子制作、

安装

2．铁件安装

3.刷油漆

050304002

钢筋混凝

土

飞来椅

1．座凳面厚度、宽

度

2．靠背扶手截面

3．靠背截面

4．座凳楣子形状、

尺寸

5．混凝土强度等级

6．砂浆配合比

7．油漆品种、刷油

遍数

1．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

2．预制件运输、安装

3．砂浆制作、运输、

抹面、养护

4．刷油漆

050304003
竹制飞来

椅

1．竹材种类

2．座凳面厚度、宽

度

3．靠背扶手截面

4．靠背截面

5．座凳楣子形状

6．铁件尺寸、厚度

7．防护材料种类

1．座凳面、靠背扶手、

靠背、楣子

2．铁件安装

3．刷防护材料

050304004

现浇混凝

土

桌凳

1．桌凳形状

2．基础尺寸、埋设

深度

3．桌面尺寸、支墩

高度

4．凳面尺寸、支墩

高度

5．混凝土强度等

级、砂浆配合

比

个
按设计图示数量计

算

1．土方挖运

2．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

3．桌凳制作

4．砂浆制作、运输

5．桌凳安装、砌筑
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续表E．3．4

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050304005
预制混凝土

桌凳

1．桌凳形状

2．基础形状、尺寸、

埋设深度

3．桌面形状、尺寸、

支墩高度

4．凳面尺寸、支墩

高度

5．混凝土强度等级

6．砂浆配合比

个 按设计图示数量计

算

1．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

2．预制件制作运输、

安装

3．砂浆制作、运输

4．接头灌缝、养护

050304006 石桌石凳

1．石材种类

2．基础形状、尺寸、

埋设深度

3．桌面形状、尺寸、

支墩高度

4．凳面尺寸、支墩

高度

5．混凝土强度等级

6．砂浆配合比

1．土方挖运

2．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

3．桌凳制作

4．砂浆制作、运输

5．桌凳安筑

050304007 塑树根桌凳
1．桌凳直径

2．桌凳高度

3．砖石种类

4．砂浆强度等级、

配合比

5．颜料品种、颜色

1．土方挖运

2．砂浆制作、运输

3．砖石砌筑

4．塑树皮

5．绘制木纹

050304008 塑树节椅

050304009
塑料、铁艺、

金属椅

1．木座板面截面

2．塑料、铁艺、金

属椅规格、颜色

3．混凝土强度等级

4．防护材料种类

1．土方挖运

2．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

3．座椅安装

4．木座板制作、安装

5．刷防护材料
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E.3.5 喷泉安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.3.5的规定执行。

表E.3.5 喷泉安装（编码： 050305）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050305001 喷泉管道

1．管材、管件、水泵 、

阀门、喷头品种

2．管道固定方式

3．防护材料种类

m 按设计图示尺寸

以长度计算

1．土（石）方挖运

2．管材、管件、水泵、

阀门、喷头安装

3．刷防护材料

4．回填

050305002 喷泉电缆
1．保护管品种、规格

2．电缆品种、规格

1．土（石）方挖运

2．电缆保护管安装

3．电缆敷设

4．回填

050305003
水下艺术

装饰灯具

1．灯具品种、规格、

品牌

2．灯光颜色

套

按设计图示数量

计算

1．灯具安装

2．支架制作、运输、

安装

050305004
电气控制

柜

1．规格、型号

2．安装方式
台

1．电气控制柜（箱）

安装

2．系统调试
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E.3.6 杂项。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表E.3.6的规定执行。

表E.3.6 杂项（编码： 050306）

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

050306001 石灯

1．石料种类

2．石灯最大截面

3．石灯高度

4．混凝土强度等级

5．砂浆配合比
个 按设计图示数

量计算

1．土（石）方挖运

2．混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

3．石灯制作、安装

050306002
塑仿石音

箱

1．音箱石内空尺寸

2．铁丝型号

3．砂浆配合比

4．水泥漆品牌、颜

色

1．胎模制作、安装

2．铁丝网制作、安装

3．砂浆制作、运输、养

护

4．喷水泥漆

5．埋置仿石音箱

050306003
塑树皮

梁、柱

1．塑树种类

2．塑竹种类

3．砂浆配合比

4．喷字规格、颜色

5．油漆品种、颜色

m
2

(m)

按设计图示尺

寸以梁柱外表面积

计算或以构件长度

计算

1．灰塑

2．刷涂颜料
050306004 塑竹梁、柱

050306005
花坛铁艺

栏杆

1．铁艺栏杆高度

2．铁艺栏杆单位长

度重量

3．防护材料种类

m
按设计图示尺

寸以长度计算

1．铁艺栏杆安装

2．刷防护材料

050306006 标志牌

1．材料种类、规格

2．镌字规格、种类

3．喷字规格、颜色

4．油漆品种、颜色

个
按设计图示数

量计算

1．选料

2．标志牌制作

3．雕凿

4．镌字、喷字

5．运输、安装

6．刷油漆

050306007 石浮雕

1．石材种类

2．浮雕种类

3．防护材料种类

m
2

按设计图示尺

寸以雕刻部分外接

矫形面积计算 1．放样

2．雕琢

3．刷防护材料
050306008 石镌字

1．石材种类

2．镌字种类

3．镌字规格

4．防护材料种类

个
按设计图示数

量计算

050306009
砖石砌小

摆设

1．砖种类、规格

2．石种类、规格

3．砂浆强度等级、

配合比

4．石表面加工要求

5．勾缝要求

m
2

（个）

按设计图示尺

寸以体积计算或以

数量计算

1．砂浆制作、运输

2．砌砖、石

3．抹面、养护

4．勾缝

5．石表面加工
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E.3.7 其他相关问题，应按下列规定处理：

1 柱顶石（磉蹬石）、木柱、木屋架、钢柱、钢屋架、屋面木基层和防水层等，应按附录A中相关项

目编码列项。

2 需要单独列项目的土石方和基础项目，应按附录A相关项目编码列项。

3 木构件连接方式应包括：开榫连接、铁件连接、扒钉连接、铁钉连接。

4 竹构件连接方式应包括：竹钉固定、竹篾绑扎、铁丝连接。

5 膜结构的亭、廊，应按附录A相关项目编码列项。

6 喷泉水池应按附录A相关项目编码列项。

7 石浮雕应发下表分类：

8 石镌字种类应是指阴文和阴包阳。

9 砌筑果皮箱，放置盆景的须弥座等，应按E.3.6中砖石砌小摆设项目编码列项。

浮雕种类 加工内容

阴线刻 首先磨光平石料表面，然后以刻凹线（深度在2~3mm）勾画出人物、动植物或山水

平浮雕
首先扁光石料表面，然后凿出堂子（凿深60mm以内），凸出欲雕图案。图案凸出的平面应达

到“扁光”，堂子达到“钉细麻”

浅浮雕
首先凿出石料初形，然后凿出堂子（凿深60~200mm以内），凸出欲雕图案，再加工雕饰图形，

使其表面有起有伏，有立体感。图形表面应达到“二遍剁斧”，堂子达到“钉细麻”

高浮雕

首先凿出石料初形，然后凿掉欲雕图形多余部分（凿深在200mm以上），凸出欲雕图形，再细

雕图形，使之有较强的立体感（有时高浮雕的个别部位与堂子之间漏空）。图形表面应达到“四

遍剁斧”，堂子达到“钉细麻”或“扁光”
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附录 F 矿山工程工程量清单项目及计算规则

一、实体项目

F．1 露天工程

F.1.1爆破工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F．1．1的规定执行。

表 F.1.1 爆破工程 (编码：060101)

项目编码 项目名称 颈目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060101001 浅孔爆破 岩石硬度

m3
按设计图示尺寸以

体积计算

1．钻孔

2．装药

3．填塞

4．联线

5．起爆

060101002 穿孔爆破

1．岩石硬度

2．阶段高度

3．堑沟深度、底宽

度

060101003 冻土爆破 冻土深度

060101004 硐室爆破
1．岩石硬度

2．爆破作用指数

1．掘进巷道及药

室

2．装药

3．填塞

4．联线

5．起爆

060101005 基坑爆破
1．岩石硬度

2．基坑面积及深度
1．钻孔

2．装药

3．填塞

4．联线

5．起爆
060101006 松动爆破 岩石硬度
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F.1.2采装运输工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.1.2 的规定执行。

表 F.1.2 采装运输工程 (编码：060102)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060102001
人工

采装运输

1.岩石硬度

2.运距

m3
按设计图示尺

寸以体积计算

1.人工采装

2.人工推车

3.工作面及废石

场平整

4.线路维护

5.卸载

060102002
机械采装

汽车运输

1.岩石硬度

2.运距

3.坡度

1.装车

2.运输

3.工作面及废石

场道路保养、

维护和修整

4.清除撒落岩土

5.工作面排水沟修

筑

6.卸载

060102003
机械采装

机车运输

1.装车

2.运输

3.工作面铁路拆

除

4.移设

5.工作面和运输干

线上部建筑维护

6.清除撒落岩土

7.工作面排水沟修

筑

8.卸载

060102004 装载机运输
1.岩石硬度

2.运距

1.运输

2.工作面及废石场

道路保养维护和修整

3.清除撒落岩土

4.卸载

060102005
轮斗采运

连续工艺
1.岩石硬度

2.运距

3.工艺流程

1.采装

2.破碎

3.运输

4.维护

5.工作面平整

6.设备平移

7.清除撒落岩土

060102006
轮斗采运

半连续工艺
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F.1.3 岩土排弃工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.1.3 的规定执行。

表 F.1.3 岩土排弃工程 (编码：060103)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060103001 推土机排弃

岩石硬度

m3

按设计图示尺寸以

体积计算

1.岩土排弃

2.平整工作面

3.卸载

4.简单清理车厢

内积结的泥石

060103002 挖掘机排弃

060103003 排土犁排弃
1.岩石硬度

2.坡度
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F.1.4 路基及附属工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.1.4 的规定执行。

表 F.1.4 路基及附属工程(编码：060104)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060104001 清表土 土壤类别

m3 按设计图示尺寸以

体积计算

1.清理附着物

2.装运卸

3.清理现场

060104002
清挖淤泥、

流砂

淤泥深度或流砂厚

度

1.挖淤泥、流砂

2.装运或堆

3.清理

060104003 开挖冻土 冻土深度

1.挖冻土

2.开炸冻土

3.装运卸

060104004 挖台阶 岩土类别

1.划线

2.挖土

3.抛弃

060104005 机械挖装土石方 岩土类别
1.采装

2.清理

060104006 机械运输土石方 运距

1.运输

2.道路维修

1.选料

2.运输

3.铺筑

4.堆砌

5.回填

060104007 填石路堤 填石部位

060104008 机械碾压

密实度 m2(m3)
按设计图示尺寸以

面积(体积)计算

1.摊铺

2.洒水

3.碾压

060104009 填石碾压 1.碾压

2.洒水摊铺
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续表 F.1.4

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060104010 挖路槽
1.路槽深度

2.土壤类别

m2 按设计图示尺寸以

面积计算

1.挖运土方

2.原土碾压

06010401 1 培路肩
1.压实厚度

2.土壤类别

1.运土

2.平整

3.碾压

060104012 底基层

1.压实厚度

2.材料类别

060104013 基层

1.材料运输

2.摊铺、整平

3.碾压

060104014 面层

060104015
磨耗层及

保护层

060104016

路牙制作

及安装 材料类别 m

按设计图示尺寸以

延长米计算

1.制作

2.运输

3.安装

060104017

小型混凝土

构件制作安装 构件类别 m3

按设计图示尺寸以

体积计算

1.预制

2.运输

3.安装
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F.1.5 筑坝工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.1.5 的规定执行。

表 F.1.5 筑坝工程 (编码：060105)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060105001 堆筑土、石坝

1.土石类别

2.密实度

3.堆坝方式

m3

按设计图示尺寸以

体积计算

1.洒水

2.摊铺

3.夯实

4.刨毛

5.运土石

6.碾压

7.整形

8.修坡

060105002 砌筑石坝
1.砌筑方式

2.材料类别

1.选材

2.搬运、提升

3.砌筑

4.填缝

5.铺浆

060105003
机械压实

粘土心(斜)墙

墙体长度、厚度、

高度

1.平土

2.碾压、洒水

3.铺充夯实

060105004
沥青混凝土

心(斜)墙铺筑
铺筑方式

1.运输

2.加温

3.拌和

4.摊铺

5.清扫

6.碾压

7.涂层

8.接缝处理

060105005 反滤层铺筑 材料类别

1.运输

2.铺筑

3.修坡

4.拍实

060105006 土工布铺设

1.缝制方式

2.铺设方式

3.铺设位置

按设计图示尺寸以

面积计算

1.缝制

2.运输

3.铺设
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续表 F.1.5

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060105007
排渗管制作

安装
1.排渗管类别

2.排渗管直径

m
按设计图示尺寸以

长度计算

1.制作

2.运输

3.安装

4.包扎棕皮及土

工布

060105008 盲沟
1.断面积

2.品种

3.规格

1.挖土

2.运料

3.铺筑

4.包土工布

5.回填土

6.弃土

060105009 坝坡植铺草皮
1.草皮品种

2.种植方式
m2

按设计图示尺寸以

面积计算

1.松土

2.挖运铺

3.洒水

060105010
钢筋混凝土

排水管

1.规格

2.管材类别
m

按设计图示尺寸以

长度计算

1.制作

2.垫座砌筑

3.铺设

4.接口

5.搬运

060105011
防洪排渗

构筑物

1.构筑物类别

2.有筋无筋

3.材料类别

m3
按设计图示尺寸以

体积计算

1.开挖土石方搅

拌

2.砌筑

3.养护

4.钢筋制作

060105012 砌坝面护坡
1.砌筑形式

2.材料类别

1.选修石料

2.砌筑

3.填缝找平

4.材料搬运
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F.1.6 窄轨铁路铺设工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.1.6 的规定执行。

表 F.1.6 窄轨铁路铺设工程 (编码：060106)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060106001 采场铺轨

1.轨距

2.轨型

3.轨枕类型

km
按设计图示以单线

长度扣除道岔计算

1.铺轨枕

2.铺钢轨

3.安装配件、扣件

4.铺道碴

5.轨距拉杆安装

6.护轮轨

060106002 采场道岔铺设 道岔型号 组
按设计图示数量计

算

1.摊铺道碴

2.铺设道岔

3.安装配件、扣件

4.铺设岔枕

5.扳道器安装调试

060106003
采场固定

道床浇筑

1.轨距

2.轨型
km

按设计图示以单线

长度计算

1.道床浇筑

2.铺轨

060106004 装设车挡 车挡类别 处

按设计图示数

量计算

1.挖运土方

2.制作车挡

3.安装车挡

060106005 铺设转车盘
1.转车盘类别

2.轨距
台

1.挖运土方

2.制作转车盘

3.安装转车盘

060106006 防爬器安装 轨距 个

1.制作

2.安装

060106007 平交道口

1.防护装置类型

2.铺设类型

3.道口类别

处

1.道板加工

2.填铺垫层

3.道板铺砌

4.清理道口

5.挖运土石方

6.浇筑基础

7.制作安装

8.涂油防护

060106008 线路标志 标志类型 个

1.挖运土石方

2.浇筑混凝土基

础

3.安装道板

4.安装标志
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F.2 井巷工程

F.2.1 立井井筒工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.1 的规定执行。

表 F.2.1 立井井筒工程 (编码：060201)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060201001 立井井筒掘进
1.岩石硬度

2.净直径

m3

按设计掘进断面乘

掘进深度以体积计算

1.打眼

2.装药

3.连线

4.放炮

5.装岩

6.防尘

7.清理

8.临时支护

060201002
立井井筒

冻结段掘进

1.岩石硬度

2.净直径

3.冻结深度

060201003
立井井筒

壁座掘进

1.岩石硬度

2.壁厚

按设计图示尺寸以

体积计算

060201004
立井井筒

砌壁支护

1.砌筑材料

2.砌壁厚度

3.岩石硬度

4.净直径 按设计砌筑断面乘

砌筑深度以体积计算

1.拆圈

2.立模

3.砌壁

4.充填

5.拆模

6.养护

7.钢筋制作绑扎

060201005
立井井筒冻结段

砌壁支护

1.井壁结构

2.砌筑材料

3.砌壁厚度

1.立、拆模

2.钢筋制作绑扎

3.浇筑

4.养护

060201006
立井井筒

喷射支护

1.喷射材料

2.喷射厚度

按设计图示尺寸以

体积计算

1.冲洗岩帮

2.喷射混凝土

3.金属网安装

060201007
立井井筒

锚杆架设支护

1.岩石硬度

2.锚杆类型

3.锚孔深度

根 按设计数量计算

1.制作

2.打孔

3.安装

4.注浆

060201008
立井井筒

壁座砌筑

1.砌体材料

2.砌体厚度
m3

按设计图示尺寸以

体积计算

1.拆圈

2.立、拆模

3.砌壁

4.充填

5.养护

6.钢筋绑扎
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F.2.2 冻结工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.2 的规定执行。

表 F.2.2 冻结工程(编码：060202)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060202001 钻机造孔

1.冻结深度

2.表土深度

3.井筒净直径

4.地层类别

m
按设计冻结深度计

算

1.冻结孔、测温孔、

水文孔的钻进

2.测斜

3.下管

060202002 冻结器下放

1.冻结深度

2.表土深度

3.井筒净直径

1.冻结管、测温管、

水文管

2.供液管的安装

3.配合钻机下管

060202003
站外供冷

管路安装

1.集配液圈制作安装

2.冻结器头部安装

3.盐水干管安装

4.管路拆除、回收

060202004 冻结制冷

1.充氨、溶化氯化钙

2.冻结站制冷、供冷

设备运行

3.设备调节维护

4.站内主要材料摊销



259

F.2.3 钻井工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.3 的规定执行。

表 F.2.3 钻井工程(编码：060203)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060203001 钻井锁口 井筒净直径 座
按设计以座为单位

计算

1.挖运土方

2.钢筋制作绑扎

3.立模板

4.浇筑混凝土

060203002 钻进

1.井筒深度

2.井筒净直径

3.地层类别

m

按钻井井筒设计深

度计算

1.钻进

2.供浆

3.供风

4.排渣

5.测斜

6.机械维护

7.系统管路安装

8.管件等周转材料摊销

060203003 泥浆造粒
1.井筒深度

2.井筒净直径

1.脱水

2.造粒

3.外运

060203004 井壁(锅底)预制

1.井壁类别

2.井壁厚度

3.井筒净直径

4.混凝土强度等级

按设计钻井井壁长

度计算

1.钢板筒制作安装

2.法兰制作安装

3.钢筋制作绑扎

4.立模板浇筑混凝土

5.养护

6.吊运存放

060203005 下沉井壁 井筒净直径
按钻井井筒设计深

度计算

1.吊运井壁

2.找正

3.焊接

4.割吊环

5.注水下沉

060203006 壁后充填

1.井筒净直径

2.井筒深度

3.充填材料

按钻井井筒设计深

度计算

1.充填管路安装

2.充填

3.打眼

4.二次补充填
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F.2.4 地面预注浆工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.4 的规定执行。

表 F.2.4 地面预注浆工程 (编码：060204)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060204001 固管段造孔

1.井筒净直径

2.造孔深度

3.地层类别

m

按固管段设计深度

计算

1.钻进

2.测斜

3.纠偏

060204002 注浆段造孔

1.井筒净直径

2.造孔深度

3.岩石硬度

按注浆段设计长度

计算

1.钻进

2.测斜

3.纠偏

4.取芯

5.上下止浆塞

060204003 固管安装
1.井筒净直径

2.套管规格

按固管段设计深度

计算

1.配管

2.除锈

3.焊接

4.下管

5.固管

060204004 注浆

1.井筒净直径

2.注浆深度

3.浆液类别

按注浆段设计长度

计算

1.浆液制作

2.压水试验

3.注浆

060204005
注浆检查孔

抽水试验
注浆深度

按设计注浆深度计

算

1.下测管

2.测水
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F.2.5 斜井井筒工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.5 的规定执行。

表F.2.5 斜井井筒工程(编码：060205)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060205001
斜井井简

明槽开挖

1.岩土类别

2.开挖方式

m3

按设计图示尺寸以

体积计算

1.打眼

2.装药放炮

3.装岩

4.防尘

5.清理

6.墙基础掘进

7.临时支护

060205002
斜井井筒

掘进

1.倾角

2.岩石硬度

3.掘进断面

4.涌水量

按设计掘进断面乘

掘进长度以体积计算

060205003
斜井井筒

砌碹支护

1.砌筑材料

2.砌体部位

3.砌壁厚度

4.倾角

按设计砌筑断面乘

砌筑深度以体积计算

(包括墙基础)

1.支护顶板

2.拆除临时支护

3.立、拆碹胎、模板

4.砌碹

5.勾缝

6.充填

7.养护

8.清理

060205004
斜井井筒

喷射混支护

1.倾角

2.喷射材料

3.喷射厚度

按设计图示尺寸以

体积计算

1.冲洗岩帮

2.喷射混凝土

3.金属网安装

060205005
斜井井筒锚杆

架设支护

1.倾角

2.岩石硬度

3.锚杆类型

4.锚孔深度

根 按设计数量计算

1.锚杆制作

2.打孔

3.安装

4.注浆

060205006
斜井井筒

支架支护

1.倾角

2.支架类别
t(m3)

按设计质量(体积)

计算

1.拆除临时支护

2.清理浮矸

3.架设支架

4.背顶背帮

5.清理
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F.2.6 平硐及平巷工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.6 的规定执行。

表F.2.6 平硐及平巷工程(编码：060206)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060206001
平硐明槽

开挖

1.岩土类别

2.开挖方式

m3

按设计图示尺寸以

体积计算

1.打眼

2.装药放炮

3.装岩

4.防尘

5.清理

6.基础掘进

7.临时支护

8.工作面l00m内运输

060206002 平硐平巷掘进

1.岩土类别

2.岩石硬度

3.掘进断面

按设计掘进断面乘

掘进长度以体积计算

060206003
平硐平巷

砌碹支护

1.砌体材料

2.砌体部位

3.砌体厚度

按设计砌筑断面乘

砌筑深度以体积计算

(包括墙基础)

1.支护顶板

2.拆除临时支护

3.立、拆碹胎、模板

4.砌碹

5.勾缝

6.充填

7.养护

8.清理

9.工作面l00m内运输

060206004
平硐平巷

喷射支护

1.喷射材料

2.喷射部位

3.喷射厚度

1.清理浮矸

2.冲洗岩帮

3.喷射

4.金属网绑扎

5.清理

6.工作面l00m内运输

060206005

平硐平巷

锚杆(索)

架设支护

1.岩石硬度

2.锚杆类型

3.锚孔深度

根 按设计数量计算

1.制作

2.打孔

3.安装

4.注浆

5.工作面l00m内运输

060206006
平硐平巷

支架支护
支架类别 t(m3)

按设计质量(体积

计算)

1.拆除临时支护

2.清理浮矸

3.架设支架

4.背顶背帮

5.清理

6.工作面l00m内运输
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F.2.7 斜巷工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.7 的规定执行。

表 F.2.7 斜巷工程(编码：060207)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060207001 斜巷掘进

1.倾角

2.岩石硬度

3.掘进断面

m3

按设计掘进断面乘

掘进长度以体积计算

1.打眼

2.装药放炮

3.装岩

4.防尘

5.清理

6.基础掘进

7.临时支护

060207002 斜巷砌碹支护

1.倾角

2.砌筑材料

3.砌体部位

4.砌体厚度

按设计砌筑断面乘

砌筑长度以体积计算

(包括墙基础)

1.支护顶板

2.拆除临时支护

3.立、拆碹胎、模板

4.砌碹

5.勾缝

6.充填

7.养护

8.清理

060207003 斜巷喷射支护

1.倾角

2.喷射材料

3.喷射部位

4.喷射厚度

1.清理浮矸

2.冲洗岩帮

3.喷射

4.金属网绑扎

5.清理

060207004
斜巷锚杆(索)

架设支护

1.倾角

2.锚杆类型

3.岩石硬度

4.锚孔深度

根 按设计数量计算

1.制作

2.打孔

3.安装

4.注浆

060207005 斜巷支架支护
1.倾角

2.支架类别
t(m3)

按设计质量(体积)

计算

1.拆除临时支护

2.清理浮矸

3.架设支架

4.背顶背帮

5.清理
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F.2.8 硐室工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.8 的规定执行。

表 F.2.8 硐室工程(编码：060208)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060208001 硐室掘进
1.硐室类别

2.岩石硬度

m3

按设计掘进断面乘

掘进长度以体积计算

1.打眼

2.装药放炮

3.装岩

4.防尘

5.清理

6.沟槽、基础掘进

7.临时支护

8.工作面l00m内

运输

060208002 硐室砌碹支护

1.硐室类别

2.砌体材料

3.砌体厚度

按设计砌筑断面乘

砌筑长度以体积计算

(加端墙体积)

1.支护顶板

2.拆除临时支护

3.立、拆碹胎、模板

4.砌碹

5.沟槽砌筑

6.勾缝

7.充填

8.养护

9.清理

10.工作面l00m内运输

060208003 硐室喷射支护

1.硐室类别

2.喷射厚度

3.喷射部位

1.清理浮矸

2.冲洗岩帮

3.喷射

4.金属网绑扎

5.清理

6.工作面l00m内运输

060208004
硐室锚杆(索)

架设支护

1.锚杆类型

2.岩石硬度

3.锚孔深度

根 按设计数量计算

1.制作

2.打孔

3.安装

4.注浆

5.工作面]00m内运输

060208005 硐室支架支护 支架类别 t(m3)
按设计质量体积)

计算

1.拆除临时支护

2.清理浮矸

3.架设支架

4.背顶背帮

5.清理

6.工作面l00m内运输



265

F.2.9 铺轨工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.9 的规定执行。

表 F.2.9 铺轨工程(编码：060209)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060209001 井下铺轨

1.轨距

2.轨型

3.巷道类别

4.轨枕类别

km

按设计图示尺寸以单

线长度减去道岔长度

计算

1.清理及平整路基

2.工作面l00m内运输

3.铺轨枕

4.铺钢轨

5.安装配件、扣件

6.设置防滑设施

7.铺道碴

8.轨距拉杆安装

9.护轮轨

10.清理

060209002
井下固定

道床浇筑

1.轨距

2.轨型

3.巷道类别

按设计图示以单线长

度计算

1.道床浇筑

2.铺轨

3.工作面l00m内运输

060209003 井下铺设道岔

1.道岔型号

2.巷道类别

3.板道器类型

组 按设计图示数量计算

1.摊铺道碴

2.铺设道岔

3.安装配件、扣件

4.铺设岔枕

5.扳道器安装调试

6.工作面l00m内运输
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F.2.10 斜坡道工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.10 的规定执行。

表 F.2.10 斜坡道工程 (编码： 060210)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060210001 斜坡道掘进

1.岩石硬度

2.掘进断面

3.涌水量

m3

按设计掘进断面乘掘

进长度以体积计算

1.打眼

2.装药放炮

3.装岩

4.防尘

5.清理

6.墙基础掘进

7.临时支护

060210002
斜坡道砌碹

支护

1.砌筑材料

2.砌体部位

3.砌壁厚度

按设计砌筑断面乘

砌筑长度以体积计算

(包括墙基础)

1.支护顶板

2.拆除临时支护

3.立、拆碹胎、模板

4.砌碹

5.勾缝

6.充填

7.养护

8.清理

060210003

斜坡道喷射

支护

斜坡道锚杆

1.喷射材料

2.喷射厚度

按设计图示尺寸以

体积计算

1.冲洗岩帮

2.喷射混凝土

3.金属网安装

060210004 (索)架设

1.岩石硬度

2.锚杆类型

3.锚孔深度

根 按设计数量计算

1.锚杆制作

2.打孔

3.安装

4.注浆

060210005
斜坡道支架

支护

1.倾角

2.支架类别
t(m3)

按设计质量(体积)

计算

1.拆除临时支护

2.清理浮矸

3.架设支架

4.背顶背帮

5.清理
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F.2.11 天溜井工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.11 的规定执行。

表 F.2.11 天溜井工程 (编码： 060211)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060211001 天溜井掘进

1.天溜井类别

2.掘进断面

3.岩石硬度

m3

按设计掘进断面乘

掘进长度以体积计算

1.打眼

2.装药放炮

3.装岩出矸

4.防尘

5.清理

6.临时支护060211002
天溜井喇叭口

刷大
岩石硬度

按设计图示尺寸以

体积计算

060211003
天溜井砌碹

支护

1.砌筑材料

2.砌壁厚度

3.天溜井类别

按设计砌筑断面乘

砌筑深度以体积计算

(包括墙基础)

1.拆圈

2.清理

3.立模

4.砌壁

5.充填

6.拆模

7.勾缝

8.养护

9.钢筋制作绑扎

060211004
天溜井喷射

支护

1.天溜井类别

2.喷射材料

3.喷射厚度

按设计图示尺寸以

体积计算

1.冲洗岩帮

2.喷射混凝土

3.金属网安装

060211005 天溜井锚杆架设

1.天溜井类别

2.岩石硬度

3.锚杆类型

4.锚孔深度

根 按设计数量计算

1.锚杆制作

2.打孔

3.安装

4.注浆

060211006 天溜井支架支护

1.天溜井类别

2.支架类别

3.材料类别

t(m3)
按设计质量(体积)

计算

1.拆除临时支护

2.清理浮矸

3.架设支架

4.背帮

5.清理

060211007 天溜井加固

1.加固类型

2.连接方式

3.天溜井类别

t 按设计质量计算

1.制作

2.安装

3.清理
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F.2.12 其他工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.12 的规定执行。

表 F.2.12 其他工程(编码：060212)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060212001 沟槽掘进

1.巷道类别

2.净断面

3.岩石硬度

m3
按设计图示尺寸以

体积计算

1.打眼

2.装药放炮

3.装岩

4.防尘

5.清理

6.工作面lOOm内运输

060212002 沟槽砌筑

1.巷道类别

2.净断面

3.砌筑材料

1.立、拆模板

2.砌筑、铺砌盖板

3.清理

4.工作面]00m内运输

060212003
井下各类隔

离门制作安装
材料类别 t(m2)

按设计质量(面积)

计算

1.制作

2.安装

060212004 设备基础掘进
1.岩石硬度

2.基础深度

m3
按设计图示尺寸以

体积计算

1.打眼

2.装药放炮

3.装岩

4.防尘

5.清理

6.工作面]OOm内运输
060212005 巷道起底刷大

1.厚度

2.岩石硬度

060212006 设备基础砌碹 砌筑材料

1.清理

2.浇筑

3.养护

060212007 砌筑门脸墙 砌筑材料
1.清理

2.砌筑

060212008
装矿硐室构

筑物砌筑
砌筑材料

1.清理

2.立模

3.砌筑

4.养护

060212009 铺砌巷道地板 砌筑材料 m3(m2)
按设计图示尺寸以

体积(面积)计算

1.清理

2.铺砌
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续表 F.2.12

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060212010 预埋件安装 预埋件种类 t
按设计图示尺寸以

质量计算

1.制作

2.安装

060212011 台阶砌筑 砌筑材料 m3
按设计图示尺寸以

体积计算

1.清理

2.铺砌

060212012 斜巷扶手安装 材料类别 m
按设计图示尺寸以

长度计算

1.制作

2.安装

060212013 巷道粉刷 材料类别 m2
按设计图示尺寸以

粉刷面积计算
清洗粉刷

060212014 零星砌体 砌筑材料 m3
按设计图示尺寸以

体积计算

1.清理

2.铺砌

060212015 工作面预注浆

1.岩石硬度

2.工程类别

3.浆液类型

m3 按设计注浆量计算

1.浇注止浆垫

2.打孔

3.注浆

4.止浆垫拆除
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F.2.13 辅助系统工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表 F.2.13 的规定执行。

表 F.2.13 辅助系统工程(编码：060213)

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060213001 立井井筒

1.井筒深度

2.涌水量

3.净直径

4.岩石硬度

5.取暖期

6.支护形式

7.排矸方式

m

按设计成井深度

(斜或身长)以米计算

1.提升

2.给排水

3.通风安全

4.运输

5.供电照明

6.其他

7.供热

8.排矸

060213002 斜井井筒

1.掘进断面

2.涌水量

3.斜井长度

4.岩石硬度

5.取暖期

6.支护形式

7.排矸方式

060213003 平硐

1.掘进断面

2.涌水量

3.硐身长度

4.岩石硬度

5.取暖期

6.支护形式

7.排矸方式

060213004 平巷
1.开拓方式

2.井筒深度(斜或身长)

3.涌水量

4.掘进断面

5.岩石硬度

6.巷道总工程量

7.取暖期

8.支护形式

9.排矸方式

按设计成巷长度以

米计算

060213005 斜巷(斜坡道)
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续表 F.2.13

二、措施项目

项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容

060213006 硐室

1.开拓方式

2.井筒深度(斜或身

长)

3.涌水量

4.岩石硬度

5.巷道总工程量

6.取暖期

7.支护形式

8.排矸方式

m3
按设计硐室体积以

立方米计算

1.提升

2.给排水

3.通风安全

4.运输

5.供电照明

6.其他

7.供热

8.排矸

060213007 尾工工程

1.开拓方式

2.井筒深度(斜或身

长)

3.涌水量

4.道床类型

5.巷道总工程量

6.取暖期

m
按设计单轨铺设长

度以米计算

序号 项目名称

6.1 特殊安全技术措施

6.2 前期上山道路

6.3 作业平台

6.4 防洪工程

6.5 凿井措施

6.6 临时支护措施
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本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”

2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合.......的规定”或“应按.......

执行”。
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中华人民共和国国家标准

建设工程工程量清单计价规范

GB 50500-2008

条 文 说 明
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前 言

《建设工程工程量清单计价规范}GB 50500--2008，经建设部 2008 年7 月 9日以住房和城乡建设

部第 63号公告批准、发布。

为便于各单位和有关人员在使用本规范时能正确理解和执行本规范，特按章、节、条顺序编制了

本规范的条文说明，供使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函告四川省建

设工程造价管理总站。

鉴于此次修订主要对原规范 GB 50500--2003 的正文部分进行了修改，对附录 A～附录 E除个别

调整外，基本没有修改；且对原由局部修订增加的附录F，此次修订一并纳入规范中。

原规范 GB 50500--2003 的编制组成员：

杨鲁豫 徐惠琴 杨丽坤 赵毅明 徐金泉 王海宏 胡晓丽 白洁如 李文绮

赵金立 张千驷 张宝玉 于业伟 朱奕峰 高廷林 刘 坚 王美林 贺志良

吴 松 谢洪学 王伯元 邓长松 徐佩清 王彭林 朱 连 肖明泳 李 维

郎桂林 孙宁琪 黄剑雄 张国金 刘小莉 王成兴 邢瑞源 高士安 周广印

朱寿龄 兰 剑 张允明 王清训 梅芳迪 韩光伟 张声缪 焦秦昌 张建民

朱慧岚 翟君鹗 刘 宇 范俊旭 刘英勇 虞兴和 刘 奕 陈洪润 李学范

陆介天 龚伟中 周一兵 徐 斌 陈益梁 田宝华 何长国 李鸿兴 金春平

孙俊梅 万春波

原规范 2005 年局部修订部分《矿山工程工程量清单项目及计算规则》的编制组成员：

毕孔耜 吴佐民 马桂芝 高新建 丛树茂 陈 彪 田文达 储祥辉 赵万里

李细荣 张德清 牛保利 张同兴 舒 宇 徐丽萍 王作义 郎向发 谢克伟

乔锡凤 孟 勇 吴宗吾 杜利同 赵相荣 杨振义 王 刚 顾 寅 黄 琳

罗 玲 冀福田

住房和城乡建设部标准定额司

二 00八年七月
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1 总 则

1.0.1 本条阐述了制定本规范的目的和法律依据。

1.0.2 本规范所指的工程量清单计价活动包括：工程量清单、招标控制价、投标报价的编制，工程

合同价款的约定，竣工结算的办理以及施工过程中的工程计量、工程价款支付、索赔与现场签证、工

程价款调整和工程计价争议处理等活动。

1.0.3 本条规定了执行本规范的范围，国有投资的资金包括国家融资资金。

1 国有资金投资的工程建设项目包括：

1)使用各级财政预算资金的项目；

2)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目；

3)使用国有企事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。

2 国有融资资金投资的工程建设项目包括：

1)使用国家发行债券所筹资金的项目；

2)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；

3)使用国家政策性贷款的项目；

4)国家授权投资主体融资的项目；

5)国家特许的融资项目。

3 国有资金为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额 50％以上，或虽不足 50％但国有投资

者实质上拥有控股权的工程建设项目。

1.0.4 非国有资金投资的工程建设项目，采用工程量清单计价的，应执行本规范。

对于不采用工程量清单计价方式的工程建设项目，除工程量清单等专门性规定外，本规范的其他

条文仍应执行。

1.0.5 按照《注册造价工程师管理办法》(建设部第 150 号令)的规定，注册造价工程师应在本人承

担的工程造价成果文件上签字并加盖执业专用章；按照《全国建设工程造价人员管理暂行办法》(中

价协[2006]013 号)的规定,造价员应在本人承担的工程造价业务文件签字并加盖专用章。

1.0.6 本条规定了建设工程计价活动的基本要求，建设工程计价活动的结果既是工程建设投资的价

值表现，同时又是工程建设交易活动的价值表现。因此，建设工程造价计价活动不仅要客观反映工程

建设的投资，还应体现工程建设交易活动的公正、公平性。

1.0.7 本条规定了本规范附录是编制工程量清单的依据及其适用范围。

1.0.8 本规范的条款是建设工程计价活动中应遵守的专业性条款，在工程计价活动中，除应遵守专

业性条款外，还应遵守国家现行有关标准的规定。
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2 术 语

2.0.1 “工程量清单”是建设工程实行工程量清单计价的专用名词。表示的是拟建工程的分部分项

工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和数量。

2.0.2 “项目编码”是对分部分项工程量清单项目名称规定的数字标识。

2.0.3 “项目特征”是对体现分部分项工程量清单、措施项目清单价值的特有属性和本质特征的描

述。

2.0.4 “综合单价”是相对于工程量清单计价而言，对完成一个规定计量单位的分部分项清单项目

或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润以及包含一定范围风险

因素的价格表示。

2.0.5 “措施项目”是相对工程实体的分部分项工程项目而言，对实际施工中必须发生的施工准备

和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的总称。

2.0.6 “暂列金额”是招标人暂定并掌握使用的一笔款项，它包括在合同价款中，由招标人用于合

同协议签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购以及施工过程中各种工程价款调

整因素出现时的工程价款调整。

2.0.7 “暂估价”是在招标阶段预见肯定要发生，只是因为标准不明确或者需要由专业承包人完成，

暂时又无法确定具体价格时采用。

2.0.8 “计日工”是对零星项目或工作采取的一种计价方式，包括完成作业所需的人工、材料、施

工机械及其费用的计价，类似于定额计价中的签证记工。

2.0.9 “总承包服务费”是在工程建设的施工阶段实行施工总承包时，当招标人在法律、法规允许

的范围内对工程进行分包和自行采购供应部分设备、材料时，要求总承包人提供相关服务(如分包人

使用总包人的脚手架、水电接剥等)和施工现场管理等所需的费用。

2.0.10 “索赔”是专指在工程建设的施工过程中，发、承包双方在履行合同时，对于非自己过错的

责任事件并造成损失时，向对方提出补偿要求的行为。

2.0.11 “现场签证”是专指在工程建设的施工过程中，发、承包双方的现场代表(或其委托人)对施

工过程中由于发包人的责任致使承包人在工程施工中于合同内容外发生了额外的费用，由承包人通过

书面形式向发包人提出，予以签字确认的证明。

2.0.12 “企业定额”专指施工企业定额。是施工企业根据自身拥有的施工技术、机械装备和具有的

管理水平而编制的完成的一个工程量清单项目使用的人工、材料、机械台班等的消耗标准，是施工企

业投标报价的依据之一。

2.0.13 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)的规定，“规费”属于工程造价的

组成部分，其计取标准由省级、行业建设主管部门依据省级政府或省级有关权力部门的相关规定制定 。

2.0.14 “税金”是依据国家税法的规定应计入建筑安装工程造价内，由承包人负责缴纳的营业税、

城市建设维护税以及教育费附加等的总称。

2.0.15 “发包人”有时也称建设单位或业主，在工程招标发包中，又被称为招标人。

2.0.16 “承包人”有时也称施工企业，在工程招标发包中，投标时又被称为投标人，中标后称中标

人。

2.0.17 “造价工程师”是指按照《注册造价工程师管理办法》(建设部令第 150 号)，经全国统一考

试合格，取得造价工程师执业资格证书，经批准注册在一个单位从事工程造价活动的专业技术人员。

2.0.18 “造价员”是指通过考试，取得《全国建设工程造价员资格证书》，在一个单位从事工程造

价活动的专业人员。

2.0.19 “工程造价咨询人”是指按照《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第 149 号)的规定，
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取得工程造价咨询资质，在其资质许可范围内接受委托，提供工程造价咨询服务的企业。

2.0.20～2.0.23 工程造价的计价具有动态性和阶段性(多次性)的特点。工程建设项目从决策到竣工

交付使用，都有一个较长的建设期。在整个建设期内，构成工程造价的任何因素发生变化都必然会影

响工程造价的变动，不能一次确定可靠的价格，要到竣工结算后才能最终确定工程造价，因此需对建

设程序的各个阶段进行计价，以保证工程造价确定和控制的科学性。工程造价的多次性计价反映了不

同的计价主体对工程造价的逐步深化、逐步细化、逐步接近和最终确定工程造价的过程。

“招标控制价”是在工程招标发包过程中，由招标人根据有关计价规定计算的工程造价，其作用

是招标人用于对招标工程发包的最高限价，有的地方亦称拦标价、预算控制价。

“投标价”是在工程招标发包过程中，由投标人按照招标文件的要求，根据工程特点，并结合自

身的施工技术、装备和管理水平，依据有关计价规定自主确定的工程造价，是投标人希望达成工程承

包交易的期望价格，它不能高于招标人设定的招标控制价。

“合同价”是在工程发、承包交易过程中，由发、承包双方以合同形式确定的工程承包价格。采

用招标发包的工程，其合同价应为投标人的中标价。

“竣工结算价”是在承包人完成施工合同约定的全部工程内容，发包人依法组织竣工验收合格后 ，

由发、承包双方按照合同约定的工程造价条款，即合同价、合同价款调整以及索赔和现场签证等事项

确定的最终工程造价。
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3 工程量清单编制

3.1 一 般 规 定

3.1.1 本条规定了招标人应负责编制工程量清单，若招标人不具有编制工程量清单的能力时，根据

《工程造价咨询企业管理办法》(建设部第149 号令)的规定，可委托具有工程造价咨询资质的工程造

价咨询企业编制。

3.1.2 工程施工招标发包可采用多种方式，但采用工程量清单方式招标发包，招标人必须将工程量

清单作为招标文件的组成部分，连同招标文件一并发(或售)给投标人。招标人对编制的工程量清单的

准确性和完整性负责，投标人依据工程量清单进行投标报价。

3.1.3 本条规定了工程量清单的作用，是工程量清单计价的基础。

3.1.4 本条规定了工程量清单的组成。

3.1.5 本条规定了工程量清单的编制依据。

3.2 分部分项工程量清单

3.2.1 本条规定了构成一个分部分项工程量清单的五个要件——项目编码、项目名称、项目特征、

计量单位和工程量，这五个要件在分部分项工程量清单的组成中缺一不可。

3.2.2 本条规定了分部分项工程量清单各构成要件的编制依据。该编制依据主要体现了对分部分项

工程量清单内容规范管理的要求。

3.2.3 本条规定了工程量清单编码的表示方式：十二位阿拉伯数字及其设置规定。

各位数字的含义是：一、二位为工程分类顺序码；三、四位为专业工程顺序码；五、六位为分部

工程顺序码；七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码。

当同一标段(或合同段)的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编

制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定。例如一

个标段(或合同段)的工程量清单中含有三个单位工程，每一个单位工程中都有项目特征相同的实心砖

墙砌体，在工程量清单中又需反映三个不同单位工程的实心砖墙砌体工程量时，则第一个单位工程的

实心砖墙的项目编码应为 010302001001，第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应为010302001002,

第三个单位工程的实心砖墙的项目编码应为010302001003 ，并分别列出各单位工程实心砖墙的工程量。

3.2.4 本条规定了分部分项工程量清单项目的名称应按附录中的项目名称，结合拟建工程的实际确

定。

3.2.5 本条规定了工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。工程量的有效位数遵守下列规

定：

1 以“t”为单位，应保留三位小数，第四位小数四舍五入；

2 以“m3”、“m2”、“m”、“kg”为单位，应保留两位小数，第三位小数四舍五入；

3 以“个”、“项”等为单位，应取整数。

3.2.6 本条规定了工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定。

3.2.7 工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，在编制工程量清
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单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述，但有些项目特征用文字往往又难以准确和全面的描述

清楚。因此为达到规范、简捷、准确、全面描述项目特征的要求，在描述工程量清单项目特征时应按

以下原则进行。

1 项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，能满足确定综合单价的需要。

2 若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接

采用详见××图集或××图号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。

3.2.8 随着工程建设中新材料、新技术、新工艺等的不断涌现，本规范附录所列的工程量清单项目

不可能包含所有项目。在编制工程量清单时，当出现本规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作

补充。在编制补充项目时应注意以下三个方面。

1 补充项目的编码应按本规范的规定确定。

2 在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内

容。

3 将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案。

3.3 措施项目清单

3.3.1 措施项目清单的编制需考虑多种因素，除工程本身的因素外，还涉及水文、气象、环境、安

全等因素。本规范仅提供了“通用措施项目一览表”，作为措施项目列项的参考。表中所列内容是各

专业工程均可列出的措施项目。各专业工程的“措施项目清单”中可列的措施项目分别在附录中规定 ，

应根据拟建工程的具体情况选择列项。

由于影响措施项目设置的因素太多，本规范不可能将施工中可能出现的措施项目一一列出。在编

制措施项目清单时，因工程情况不同，出现本规范及附录中未列的措施项目，可根据工程的具体情况

对措施项目清单作补充。

3.3.2 本规范将实体性项目划分为分部分项工程量清单，非实体性项目划分为措施项目。所谓非实

体性项目，一般来说，其费用的发生和金额的大小与使用时间、施工方法或者两个以上工序相关，与

实际完成的实体工程量的多少关系不大，典型的是大中型施工机械、文明施工和安全防护、临时设施

等。但有的非实体性项目，则是可以计算工程量的项目，典型的是混凝土浇筑的模板工程，用分部分

项工程量清单的方式采用综合单价，更有利于措施费的确定和调整。

3.4 其他项目清单

工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理

要求等都直接影响其他项目清单的具体内容，本规范仅提供了4 项内容作为列项参考。其不足部分，

可根据工程的具体情况进行补充。

1 暂列金额在本规范第 2.0.6 条已经定义是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。不管采用

何种合同形式，其理想的标准是，一份合同的价格就是其最终的竣工结算价格，或者至少两者应尽可

能接近。我国规定对政府投资工程实行概算管理，经项目审批部门批复的设计概算是工程投资控制的

刚性指标，即使商业性开发项目也有成本的预先控制问题，否则，无法相对准确预测投资的收益和科

学合理的进行投资控制。但工程建设自身的特性决定了工程的设计需要根据工程进展不断地进行优化

和调整，业主需求可能会随工程建设进展出现变化，工程建设过程还会存在一些不能预见、不能确定

的因素。消化这些因素必然会影响合同价格的调整，暂列金额正是为这类不可避免的价格调整而设立 ，

以便达到合理确定和有效控制工程造价的目标。

2 暂估价是指招标阶段直至签订合同协议时，招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生

但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额。暂估价类似于 FIDIC 合同条款中的Prime Cost

Items，在招标阶段预见肯定要发生，只是因为标准不明确或者需要由专业承包人完成，暂时无法确



281

定价格。暂估价数量和拟用项目应当结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明。

为方便合同管理，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料费，以方便

投标人组价。

专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。总

承包招标时，专业工程设计深度往往是不够的，一般需要交由专业设计人设计，国际上，出于提高可

建造性考虑，一般由专业承包人负责设计，以发挥其专业技能和专业施工经验的优势。这类专业工程

交由专业分包人完成是国际工程的良好实践，目前在我国工程建设领域也已经比较普遍。公开透明地

合理确定这类暂估价的实际开支金额的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同

组织的招标。

3 计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。国际上常见的标准合同条款中，大

多数都设立了计日工(Daywork)计价机制。计日工对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、施

工机械台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。计日工适用的所谓零

星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其

是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。

4 总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包，以及自行供

应材料、设备、并需要总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务，对供应的材料、设备提供收 、

发和保管服务以及进行施工现场管理时发生，并向总承包人支付的费用。招标人应预计该项费用并按

投标人的投标报价向投标人支付该项费用。

3.5 规费项目清单

根据建设部、财政部“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”(建标[2003]206 号)的

规定,规费包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费(养老保险、失业保险、医疗保险)、住房

公积金、危险作业意外伤害保险。规费是政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，编制人对《建筑

安装工程费用项目组成》未包括的规费项目，在编制规费项目清单时应根据省级政府或省级有关权力

部门的规定列项。

3.6 税金项目清单

根据建设部、财政部“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”(建标[2003]206 号)的

规定，目前我国税法规定应计入建筑安装工程造价的税种包括营业税、城市建设维护税及教育费附加 。

如国家税法发生变化，税务部门依据职权增加了税种，应对税金项目清单进行补充。
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4 工程量清单计价

4.1 一 般 规 定

4.1.1 本条规定了实行工程量清单计价时，工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费

和规费、税金五部分组成。

4.1.2 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第 107 号)第五条规定，工程计价方法

包括工料单价法和综合单价法。实行工程量清单计价应采用综合单价法，其综合单价的组成内容应符

合本规范第 2.0.4 条的规定。

4.1.3 招标文件中工程量清单所列的工程量是一个预计工程量，它一方面是各投标人进行投标报价

的共同基础，另一方面也是对各投标人报价进行评审的共同平台，体现了招投标活动中的公开、公平 、

公正和诚实信用原则。发、承包双方竣工结算的工程量应按经发、承包双方认可的实际完成的工程量

确定，而非招标文件中工程量清单所列的工程量。

4.1.4 本规范第 3.3.2 条规定可以计算工程量的措施项目宜采用分部分项工程量清单的方式编制，

与之相对应，应采用综合单价计价，以“项”为计量单位的，按项计价，但应包括除规费、税金以外

的全部费用。

4.1.5 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、

《安全生产许可证条例》等法律、法规的规定，建设部办公厅印发了《建筑工程安全防护、文明施工措

施费及使用管理规定》(建办[2005]89 号)，将安全文明施工费纳入国家强制性标准管理范围，其费用

标准不予竞争。本规范规定措施项目清单中的安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规

定费用标准计价，招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

措施项目清单中的安全文明施工费包括《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)中措

施费的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费。

4.1.6 本条规定了其他项目清单计价内容的依据。

4.1.7 本条按照《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发改委、建设部第七部委 27 号令)第五条

规定：“以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和

工程建设项目招标人共同依法组织招标”的规定设置。

上述规定同样适用于以暂估价形式出现的专业分包工程。

对未达到法律、法规规定招标规模标准的材料和专业工程，需要约定定价的程序和方法，并与材

料样品报批程序相互衔接。

4.1.8 本条规定了规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门依据国家税法及省级政府或省

级有关权力部门的规定确定，在工程计价时应按规定计算。

4.1.9 本条规定了招标人应在招标文件中或在签订合同时，载明投标人应考虑的风险内容及其风险

范围或风险幅度。

风险是一种客观存在的、会带来损失的、不确定的状态。它具有客观性、损失性、不确定性的特

点，并且风险始终是与损失相联系的。工程施工发包是一种期货交易行为，工程建设本身又具有单件

性和建设周期长的特点。在工程施工过程中影响工程施工及工程造价的风险因素很多，但并非所有的

风险都是承包人能预测、能控制和应承担其造成损失的。基于市场交易的公平性和工程施工过程中发 、

承包双方权、责的对等性要求，发、承包双方应合理分摊风险，所以要求招标人在招标文件中或在合
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同中禁止采用无限风险、所有风险或类似语句规定投标人应承担的风险内容及其风险范围或风险幅度。

根据我国工程建设特点，投标人应完全承担的风险是技术风险和管理风险，如管理费和利润；应

由限度承担的是市场风险，如材料价格、施工机械使用费等的风险；应完全不承担的是法律、法规、

规章和政策变化的风险。

本规范定义的风险是综合单价包含的内容。根据我国目前工程建设的实际情况，各省、自治区、

直辖市建设行政主管部门均根据当地劳动行政主管部门的有关规定发布人工成本信息，对此关系职工

切身利益的人工费不宜纳入风险，材料价格的风险宜控制在5％以内，施工机械使用费的风险可控制

在 10％以内，超过者予以调整，管理费和利润的风险由投标人全部承担。

4.2 招标控制价

4.2.1 我国对国有资金项目的投资控制实行的是投资概算审批制度，国有资金投资的工程原则上不

能超过批准的投资概算。

国有资金投资的工程进行招标，根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标人可以设标底 。

当招标人不设标底时，为有利于客观、合理的评审投标报价和避免哄抬标价，造成国有资金流失，招

标人应编制招标控制价。

本条规定了国有资金投资的工程在招标过程中，当招标人编制的招标控制价超过批准的概算时的

处理原则：招标人应将超过概算的招标控制价报原概算审批部门进行审核。

国有资金投资的工程，招标人编制并公开的招标控制价相当于招标人的采购预算，同时要求其不

能超过批准的概算，因此，招标控制价是招标人在工程招标时能接受投标人报价的最高限价。国有资

金中的财政性资金投资的工程在招标时还应符合《中华人民共和国政府采购法》相关条款的规定。如

该法第三十六条规定：“在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标......(三)投标人的报价均

超过了采购预算,采购人不能支付的。”本条依据这一精神，规定了国有资金投资的工程，投标人的投

标不能高于招标控制价，否则，其投标将被拒绝。

4.2.2 本条规定可应由招标人负责编制招标控制价，当招标人不具有编制招标控制价的能力时，根

据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第 149 号)的规定，可委托具有工程造价咨询资质的工程

造价咨询企业编制。

工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。

4.2.3 本条规定了编制招标控制价时应遵守的计价规定，并体现招标控制价的计价特点。

1 使用的计价标准、计价政策应具有国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和相关政

策规定；

2 采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未

发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定；

3 国家或省级、行业建设主管部门对工程造价计价中费用或费用标准有规定的，应按规定执行。

4.2.4 本条规定了招标控制价中分部分项工程费的计价要求：

1 工程量的确定，依据分部分项工程量清单中的工程量；

2 按本规范第4.2.3 条的规定确定综合单价；

3 招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价计入综合单价；

4 为使招标控制价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所

承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。

4.2.5 本条固定了招标控制价中措施项目费计价依据和原则：

1 措施项目费依据招标文件中措施项目清单所列内容；

2 措施项目费按本规范第 4.1.4、第 4.1.5 和第4.2.3 条的规定计价。

4.2.6 本条规定了招标控制价中其他项目费的计价要求。
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1 暂列金额。暂列金额由招标人根据工程特点，按有关计价规定进行估算确定，一般可以分部

分项工程量清单费的10％～15％为参考；

2 暂估价。暂估价中的材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息或参考市场价格

确定；暂估价中的专业工程暂估价应分不同专业，按有关计价规定估算；

3 计日工。招标人应根据工程特点按照列出的计日工项目和有关计价依据计算；

4 总承包服务费。招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求，参照下列标

准计算；

1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5

％计算；

2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标

文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的 3％～5％计算；

招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的 1％计算。

4.2.7 本条规定了规费和税金的计取原则，即规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的

规定计算。

4.2.8 招标控制价的作用决定了招标控制价不同于标底，无须保密。为体现招标的公平、公正，防

止招标人有意抬高或压低工程造价，招标人应在招标文件中如实公布招标控制价，不得对所编制的招

标控制价进行上浮或下调。同时，招标人应将招标控制价报工程所在地的工程造价管理机构备查。

4.2.9 本条规定赋予了投标人对招标人不按本规范的规定编制招标控制价进行投诉的权利。同时要

求招投标监督机构和工程造价管理机构担负并履行对未按本规范编制招标控制价的行为进行监督处

理的责任。

4.3 投 标 价

4.3.1 本条规定了以下要求：

1 投标报价由投标人自主确定，但本规范强制性规定(第 4.1.5 条、4.1.8 条)必须执行。

2 《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条规定：“经营者不得以排挤竞争对手为目的，以

低于成本的价格销售商品。”《中华人民共和国招标投标法》第四十一条规定：“中标人的投标应当符

合下列条件............(二)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投

标价格低于成本的除外。”《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家计委等七部委第 12号令)第二十

一条规定：“在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时

明显低于标底的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相

关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于

成本报价竞标，其投标应作废标处理。”根据上述法律、规章的规定，本规范规定投标人的投标报价

不得低于成本。

4.3.2 实行工程量清单招标，招标人在招标文件中提供工程量清单，其目的是使各投标报价中具有

共同的竞争平台。因此，要求投标人在投标报价中填写的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特

征、计量单位、工程量必须于招标人招标文件中提供的一致。

4.3.3 投标报价最基本特征是投标人自主报价，它是市场竞争形成价格的体现。本条规定了投标人

投标报价应遵循的依据。

4.3.4 本条规定了投标人对分部分项工程费中综合单价的确定依据和原则。

1 综合单价的组成内容应符合本规范第 2.0.4 条的规定；

2 招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价计入综合单价；

3 综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险费用。

在施工过程中，当出现的风险内容及其范围(幅度)在合同约定的范围内时，工程价款不做调整。

4.3.5 本条规定了投标人对措施项目费投标报价的原则。
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由于各投标人拥有的施工装备、技术水平和采用的施工方法有所差异，招标人提出的措施项目清

单是根据一般情况确定的，没有考虑不同投标人的“个性”，投标人投标时应根据自身编制的投标施

工组织设计或施工方案确定措施项目，对招标人提供的措施项目进行调整。投标人根据投标施工组织

设计或施工方案调整和确定的措施项目应通过评标委员会的评审。

措施项目费的计算包括：

1 措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施

工方案；

2 措施项目费的计价方式应根据招标文件的规定，可以计算工程量的措施清单项目采用综合单

价方式报价，其余的措施清单项目采用以“项”为计量单位的方式报价；

3 措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门

的规定确定。

4.3.6 本条规定了投标人对其项目费投标报价的原则。

1 暂列金额应按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

2 暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价

必须按照其他项目清单中列出的金额填写。

3 计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用；

4 总承包服务费应依据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，

按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

4.3.7 本条规定了投标人对规费和税金投标报价的计取原则。规费和税金的计取标准是依据有关法

律、法规和政策规定制定的，具有强制性。投标人是法律、法规和政策的执行者，他不能改变，更不

能制定，而必须按照法律、法规、政策的有关规定执行。因此、本条规定投标人在投标报价时必须按

照国家或省级、行业建设主管部门的有关规定计算规费和税金。

4.3.8 实行工程量清单招标，投标人的投标总价应当与组成工程量的分部分项工程费、措施项目费、

其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行投标总价优惠(或降

价、让利)，投标人对招标人的任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中。

4.4 工程合同价款的约定

4.4.1 《中华人民共和国合同法》第二百七十条规定：“建设工程合同应采用书面形式。”《中华人民共和

国招标投标法》第四十六条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件

和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”

工程合同价款的约定是建设工程合同的主要内容，根据有关法律条款的规定，工程合同价款的约

定应满足以下几个方面的要求：

1 约定的依据要求：招标人向中标的投标人发出的中标通知书；

2 约定的时间要求：自招标人发出中标通知书之日起30天内；

3 约定的内容要求：招标文件和中标人的投标文件；

4 合同形式要求：书面合同。

4.4.2 在工程招投标及建设工程合同签订过程中，招标文件应视为要约邀请，投标文件为要约，中

标通知书为承诺。因此，在签订建设工程合同时，当招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，

应以投标文件为准。

4.4.3 对实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同方式。即合同约定的工程价款中所包含的工程

量清单项目综合单价在约定条件内是固定的，不予调整，工程量允许调整。工程量清单项目综合单价在

约定的条件外，允许调整。调整方式、方法应在合同中约定。

4.4.4《中华人民共和国建筑法》第十八条规定“建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位
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与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定”。本条规

定了发、承包双方应在合同中对工程价款进行约定的基本事项。

4.5 工程计量与价款支付

4.5.1 本条规定了发包人应按合同约定的时间和比例(或金额)向承包人支付工程预付款。当合同对

工程预付款的支付没有约定时，按以下规定办理。

1 工程预付款的额度：原则上预付款比例不低于合同金额(扣除暂列金额)的 10％，不高于合同

金额(扣除暂列金额)的 30％，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。实行工程量清单计价的

工程，实体性消耗和非实体性消耗部分宜在合同中分别约定预付款比例(或金额)。

2 工程预付款的支付时间：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内

或约定的开工日期前的 7天内预付工程款。

3 若发包人未按合同约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后10 天内向发包人发出要求预

付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14 天后停止是施工，发包人能

应从约定应付之日起按同期银行贷款利率计算向承包人支付预付款的利息，并承担违约责任。

4 凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转

移资金。

4.5.2 工程量的正确计量是发包人向承包人支付工程进度款的前提和依据。计量和付款周期可采用

分段或按月结算的方式，当采用分段结算方式时，应在合同中约定具体的工程分段划分，付款周期应

与计量周期一致。

4.5.3 本条规定了工程量应按承包人在履行合同义务过程中的实际完成工程量计量。

4.5.4 本条规定了承包人与发包人进行工程计量的要求。当发、承包双方在合同中未对工程量的计

量时间、程序、方法和要求作约定时，按以下规定办理：

1 承包人应在每个月末或合同约定的工程段末向发包人递交上月或工程段已完工程量报告。

2 发包人应在接到报告后 7天内按施工图纸(含设计变更)核对已完工程量，并应在计量前24

小时通知承包人。承包人应按时参加。

3 计量结果：

1)如发、承包双方均同意计量结果，则双方应签字确认；

2)如承包人未按通知参加计量，则由发包人批准的计量应认为是对工程量的正确计量；

3)如发包人未在规定的核对时间内进行计量，视为承包人提交的计量报告已经认可；

4)如发包人未在规定的核对时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由发包人所作的计

量结果无效；

5)对于承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量；

6)如承包人不同意发包人的计量结果，承包人应在收到上述结果后 7天内向发包人提出，申明承

包人认为不正确的详细情况。发包人收到后，应在2 天内重新检查对有关工程量的计量，或予以确认 ，

或将其修改。

发、承包双方认可的核对后的计量结果应作为支付工程进度款的依据。

4.5.5 本条规定了承包人应在每个付款周期末(月末或合同约定的工程段完成)，向发包人递交进度

款支付申请，申请中应附但不限于规范要求的支持性证明文件。

4.5.6 本条规定了发包人应按合同约定的时间核对承包人的支付申请，并应按合同约定的时间和比

例向承包人支付工程进度款。当发、承包双方在合同中未对工程进度款支付申请的核对时间以及工程

进度款支付时间、支付比例作约定时，按以下规定办理：

1 发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后14 天内核对完毕。否则，从第15 天起承包

人递交的工程进度款支付申请视为被批准；
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2 发包人应在批准工程进度款支付申请的14 天内，向承包人按不低于计量工程价款的60％ ，

不高于计量工程价款的 90％向承包人支付工程进度款；

3 发包人在支付工程进度款时，应按合同约定的时间、比例(或金额)扣回工程预付款。

4.5.7 本条规定了当发包人未按合同约定支付工程进度款时，发、承包双方进行协商处理的原则。

4.5.8 本条规定了当发包人不按合同约定支付工程进度款，且与承包人又不能达成延期付款协议时，

承包人的权利和发包人应承担的责任。

4.6 索赔与现场签证

4.6.1 《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条规定：“当事人一方不履行合同义务或履行合同

义务不符合合同约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求索赔损失”。因此，

索赔是合同双方依据合同约定维护自身合法利益的行为，它的性质属于经济补偿行为，而非惩罚。

建设工程施工中的索赔是发、承包双方行使正当权利的行为，承包人可向发包人索赔，发包人也

可向承包人索赔。

4.6.2 本条规定了承包人向发包人的索赔应在索赔事件发生后，持证明索赔事件发生的有效证据和

依据正当的索赔理由，按合同约定的时间向发包人提出索赔。发包人应按合同约定的时间对承包人提

出的索赔进行答复和确认。当发、承包双方在合同中对此未作具体约定时，按以下规定办理：

1 承包人应在确认引起索赔的事件发生后28 天内向发包人发出索赔通知，否则，承包人无权获

得追加付款，竣工时间不得延长。

2 承包人应在现场或发包人认可的其他地点，保持证明索赔可能需要的记录。发包人收到承包人

的索赔通知后，未承认发包人责任前，可检查记录保持情况，并可指示承包人保持进一步的同期记录。

3 在承包人确认引起索赔的事件后42 天内，承包人应向发包人递交一份详细的索赔报告，包括

索赔的依据、要求追加付款的全部资料。

如果引起索赔的事件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的金额 。

承包人应在索赔事件发生的影响结束后28 天内，递交一份最终索赔报告。

4 发包人在收到索赔报告后28 天内，应作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。还可以要

求承包人提供进一步的资料，但仍要在上述期限内对索赔作出回应。

5 发包人在收到最终索赔报告后的28 天内，未向承包人作出答复，视为该项索赔报告已经认可 。

4.6.3 本条规定了发包人对索赔事件的处理程序和要求。

4.6.4 索赔事件发生后，在造成费用损失时，往往会造成工期的变动。当索赔事件造成的费用损失

与工期相关联时，承包人应根据发生的索赔事件，在向发包人提出费用索赔要求的同时，提出工期延

长的要求。

发包人在批准承包人的索赔事件，应将索赔事件造成的费用损失和工期延长联系起来，综合作出

批准费用索赔和工期延长的决定。

4.6.5 本条规定了发包人向承包人提出索赔的时间、程序和要求。当合同中对此未作具体约定时，

按以下规定办理：

1 发包人应在确认引起索赔的事件发生后28 天内向承包人发出索赔通知，否则，承包人免除该

索赔的全部责任。

2 承包人在收到发包人索赔报告后的28 天内，应作出回应，表示同意或不同意并附具体意见，

如在收到索赔报告后的 28 天内，未向发包人作出答复，视为该项索赔报告已经认可。

4.6.6 本条规定了承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作，应进行现场签证。当合同对此未

作具体约定时，承包人应在发包人提出要求后7 天内向发包人提出签证，发包人签证后施工。若没有

相应的计日工单价，签证中还应包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料及数量和单价

等。若发包人未签证同意，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

发包人应在收到承包人的签证报告 48小时内给予确认或提出修改意见，否则，视为该签证报告
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已经认可。

4.6.7 本条规定了发、承包双方确认的索赔与现场签证费用应与工程进度款同期支付。

4.7 工程价款调整

4.7.1 工程建设过程中，发、承包双方都是国家法律、法规、规章及政策的执行者。因此，在发、

承包双方履行合同过程中，当国家的法律、法规、规章及政策发生变化，国家或省级、行业建设主管

部门或其授权的工程造价管理机构据此发布工程造价调整文件，工程价款应当进行调整。

4.7.2 本条规定了当施工中施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不一致时，发、承包

双方应按实际施工的项目特征重新确定综合单价。

4.7.3 本条规定了分部分项工程量清单的漏项或非承包人原因引起的工程变更，造成增加新的工程

量清单项目时，新增项目综合单价的确定原则。

4.7.4 本条规定了因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的分部分项

工程量清单项目并引起措施项目发生变化，影响施工组织设计或施工方案发生并更，造成措施费发生

变化的调整原则。

4.7.5 在合同履行过程中，因非承包人原因引起的工程量增减与招标文件中提供的工程量可能有偏

差，该偏差对工程量清单项目的综合单价将产生影响，是否调整综合单价以及如何调整应在合同中约

定。若合同未作约定，按以下原则办理：

1 当工程量清单项目工程量的变化幅度在10％以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单

价。

2 当工程量清单项目工程量的变化幅度在10％以外，且其影响分部分项工程费超过 0.1％时，

其综合单价以及对应的措施费(如有)均应作调整。调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩

余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。

4.7.6 本条规定了市场价格发生变化超过一定幅度时，工程价款应该调整。如合同没有约定或约定

不明确的，可按以下规定执行。

1 人工单价发生变化时，发、承包双方应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理

机构发布的人工成本文件调整工程价款。

2 材料价格变化超过省级和行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的幅度时应当

调整，承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，确认用于本合同工程时，发

包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 3 个工作日不予答复的视

为已经认可，作为调整工程价款的依据。如果承包人未报经发包人核对即自行采购材料，再报发包人

确认调整工程价款的，如发包人不同意，则不做调整。

4.7.7 本条规定了当不可抗力事件发生造成损失时，工程价款的调整原则。

4.7.8 本条规定了工程价款调整因素确定后，发、承包双方应按合同约定的时间和程序提出并确认

调整的工程价款。当合同未作约定或本规范的有关条款未作规定时，按下列规定办理：

1 调整因素确定后 14 天内，由受益方向对方递交调整工程价款报告。受益方在14 天内未递交

调整工程价款报告的，视为不调整工程价款。

2 收到调整工程价款报告的一方，应在收到之日起14 天内予以确认或提出协商意见，如在 14

天内未作确认也未提出协商意见时，视为调整工程价款报告已被确认。

4.7.9 本条规定了经发、承包双方确定调整的工程价款的支付方法。

4.8 竣工结算

4.8.1 本条规定了工程完工后，必须在合同约定时间内办理竣工结算的要求。
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4.8.2 本条规定了竣工结算由承包人编制，发包人核对。实行总承包的工程，由总承包人对竣工结

算的编制负总责。根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第 149 号)的规定，承、发包人均可

委托具有工程造价咨询资质的工程造价咨询企业编制或核对竣工结算。

4.8.3 本条规定了办理竣工结算价款的依据。

4.8.4 本条规定了办理竣工结算时，分部分项工程费中工程量应依据发、承包双方确认的工程量，

综合单价应依据合同约定的单价计算。如发生了调整的，以发、承包双方确认调整后的综合单价计算 。

4.8.5 本条规定了办理竣工结算时，措施项目费应依据合同约定的措施项目和金额或发、承包双方

确认调整后的措施项目费金额计算。

措施项目费中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。施工过程中 ，

国家或省级、行业建设主管部门对安全文明施工费进行了调整的，措施项目费中的安全文明施工费应

作相应调整。

4.8.6 本条规定了其他项目费在办理竣工结算时的要求。

1 计日工的费用应按发包人实际签证确认的数量和合同约定的相应单价计算；

2 当暂估价中的材料是招标采购的，其单价按中标价在综合单价中调整。当暂估价中的材料未

非招标采购的，其单价按发、承包双当最终确认的单价在综合单价中调整。

当暂估价中的专业工程是招标采购的，其金额按中标价计算。当暂估价中的专业工程为非招标采

购的，其金额按发、承包双方与分包人最终确认的金额计算；

3 总承包服务费应依据合同约定的金额计算，发、承包双方依据合同约定对总承包服务费进行

了调整，应按调整后的金额计算；

4 索赔事件产生的费用在办理竣工结算时应在其他项目费中反映。索赔费用的金额依据发、承

包双方确认的索赔项目和金额计算；

5 现场签证发生的费用在办理竣工结算时应在其他项目费中反映。现场签证费用金额依据发、

承包双方签证确认的金额计算；

6 合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包

人，若出现差额，则由发包人补足并反映在相应的工程价款中。

4.8.7 本条规定了规费和税金的计取原则，竣工结算中应按照国家或省级、行业建设主管部门对规

费和税金的计取标准计算。

4.8.8 本条规定了承包人应在合同约定的时间内完成竣工结算编制工作。承包人向发包人提交竣工

验收报告时，应一并递交竣工结算书。

承包人无正当理由在约定时间内未递交竣工结算书，造成工程结算价款延期支付的，责任由承包

人承担。

4.8.9 竣工结算的核对是工程造价计价中发、承包双方应共同完成的重要工作。按照交易的一般原

则，任何交易结束，都应做到钱、货两清，工程建设也不列外。工程施工的发、承包活动作为期货交

易行为，当工程竣工验收合格后，承包人将工程移交给发包人时，发、承包双方应将工程价款结算清

楚，即竣工结算办理完毕。本条按照交易结束时钱、货两清的原则，规定了发、承包双方在竣工结算

核对过程中的权、责。主要体现在以下方面：

1 竣工结算的核对时间：按发、承包双方合同约定的时间完成。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法释[2004]14 号)

第二十条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工

结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持”。根据这一

规定，要求发、承包双方不仅应在合同中约定竣工结算的核对时间，并应约定发包人在约定时间内对

竣工结算不予答复，视为认可承包人递交的竣工结算。

合同中对核对结算时间没有约定或约定不明的，按下表规定时间进行核对并提出核对意见。
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建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算核对确认后15 天内汇总，送发包人后30 天内

核对完成。

合同约定或本规范规定的的结算核对时间含发包人委托工程造价咨询人核对的时间。

2 竣工结算核对完成的标志：发、承包双方签字确认。

此后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。

4.8.10 本条规定了发、承包双方在竣工结算中的责任。

4.8.11 本条规定了当发包人拒不签收承包人报送的竣工结算书时，承包人的权利以及承包人未按

合同约定递交竣工结算书时，发包人的权利。

4.8.12 竣工结算是反映工程造价计价规定执行情况的最终文件。根据《中华人民共和国建筑法》第

六十一条：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济

资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件”的规定，本条规定了将工程竣工结算

书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备条件。同时要求发、承包双方竣工结算办理完毕后应由发

包人向工程造价管理机构备案，以便工程造价管理机构对本规范的执行情况进行监督和检查。

4.8.13 本条规定了竣工结算办理完毕，发包人应在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款，若

合同中没有约定或约定不明的，发包人应在竣工结算书确认后15 天内向承包人支付工程结算价款。

4.8.14 本条规定了承包人未按合同约定得到工程结算价款时应采取的措施。竣工结算办理完毕后，

发包人应按合同约定向承包人支付工程价款。发包人按合同约定应向承包人支付而未支付的工程款视

为拖欠工程款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(法

释[2004]14 号)第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没

有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。发包人应向承包人支付拖欠工程款的利

息，并承担违约责任。”根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定 ：“发包人未按照合同约

定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工

程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该

工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”

4.9 工程计价争议处理

4.9.1 工程造价管理机构是工程造价计价依据、办法以及相关政策的管理机构。对发包人、承包人

或工程造价咨询人在工程计价中，对计价依据、办法以及相关政策规定发生的争议进行解释是工程造

价管理机构的职责。

4.9.2 本条规定了在发包人工程质量有异议的情况下，工程竣工结算的办理原则。

4.9.3 本条规定了当发生工程造价合同纠纷时的解决渠道和方法。

4.9.4 本条规定了当工程造价合同纠纷需作工程造价鉴定的，根据《工程造价咨询企业管理办法》(建

设部令第 149 条)第二十条的规定，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行。

工程竣工结算书金额 核对时间

1 500 万元以下 从接到竣工结算书之日起 20 天

2 500 万～2000 万元 从接到竣工结算书之日起 30 天

3 2000 万～5000 万元 从接到竣工结算书之日起 45 天

4 5000 万元以上 从接到竣工结算书之日起 60 天
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5 工程量清单计价表格

5.1 计价表格组成

本节介绍了计价表格的各种格式

5.2 计价表格使用规定

5.2.1 本条规定了工程量清单计价表宜采用统一格式，但由于行业、地区的一些特殊情况，赋予了

省级或行业建设主管部门可在本规范提供计价格式的基础上予以补充。

5.2.2、5.2.3 这两条工程量清单计价表的使用作出了规定，特别强调在封面的有关签署和盖章中应

遵守和满足有关工程造价计价管理规章和政策的规定。这是工程造价文件是否生效的必备条件。

我国在工程造价计价活动管理中，对从业人员实行的是执业资格管理制度，工程造价咨询人实行

的是资质许可管理制度。建设部先后发布了《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第 149 号)、《 注

册造价工程师管理办法》(建设部令150 号)，中国建设工程造价管理协会印发了《全国建设工程造价

员管理暂行办法》(中价协[2006]013 号)。

工程造价文件是体现上述规章、规定的主要载体，工程造价文件封面的签字盖章应按下列规定办

理，方能生效。

1 招标人自行编制工程量清单和招标控制价时，编制人员必须是在招标人单位注册的造价人员。

由招标人盖单位公章，法定代表人或其授权人签字或盖章；当编制人是注册造价工程师时，由其签字

盖执业专用章；当编制人是造价员时，由其在编制人栏签字盖专用章，并应由注册造价工程师复核，

在复核人栏签字盖执业专用章。

招标人委托工程造价咨询人编制工程量清单和招标控制价时，编制人员必须是在工程造价咨询人

单位注册的造价人员。工程造价咨询人盖单位资质专用章，法定代表人或其授权人签字或盖章；当编

制人是注册造价工程师时，由其签字盖执业专用章；当编制人是造价员时，由其在编制人栏签字盖专

用章，并应由注册造价工程师复核，在复核人栏签字盖执业专用章。

2 投标人编制投标报价时，编制人员必须是在投标人单位注册的造价人员。由投标人盖单位公

章，法定代表人或其授权人签字或盖章；编制的造价人员(造价工程师或造价员)签字盖执业专用章。

3 承包人自行编制竣工结算总价，编制人员必须是承包人单位注册的造价人员。由承包人盖单

位公章，法定代表人或其授权人签字或盖章；编制的造价人员(造价工程师或造价员)签字盖执业专用

章。

4 发包人自行核对竣工结算时，核对人员必须是在发包人单位注册的造价工程师。由发包人盖

单位公章，法定代表人或其授权人签字或盖章，核对的造价工程师签字盖执业专用章。

发包人委托工程造价咨询人核对竣工结算时，核对人员必须是在工程造价咨询人单位注册的造价

工程师。由发包人盖单位公章

除非出现发包人拒绝或不答复承包人竣工结算书的特殊情况，竣工计算办理完毕后，竣工结算总

价封面发、承包双方的签字、盖章应当齐全。

5.2.5 本调规定了投标人在投标报价中应对招标人提供的工程量清单与计价表中所列项目均应填写

单价和合价，否则，将被视为此项费用已包含在其他项目的单价和合价中。
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